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Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской городской  

агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации  

"Безопасные и качественные дороги " (далее – программа) 

 

 

 

 

Подраздел 1. Основные положения 

 

Наименование направления 

программы 

Приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и 

качественные дороги" 

Наименование городской 

агломерации 

Омская агломерация* Срок начала и 

окончания программы 

2017 – 2025 годы 

Куратор Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В.И. Назаров 

Старшее должностное лицо Заместитель Председателя Правительства Омской области С.Г. Гребенщиков 

Функциональный заказчик Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

(далее – Минстрой Омской области) 

Руководитель проекта Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области А.Е. Бирюков 

Ключевые участники 

программы 

Министерство транспорта Российской Федерации (далее – Минтранс России), Федеральное 

дорожное агентство (далее – Росавтодор), Минстрой Омской области, казенное учреждение 

Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" (далее – КУ "УДХ"), 

Администрация города Омска, федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)" (далее – ФГБОУ ВО "СибАДИ"), Управление государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омской области (далее – УГИБДД), федеральное автономное 

учреждение "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (далее – 

ФАУ "РОСДОРНИИ") 

 

*Совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети: 

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; 

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и 

пешеходно-транспортные районного значения; 

- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 

 

Подраздел 2. Содержание программы 

 

Цели 

программы 

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог Омской агломерации, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2018 году – до 50 %, 

к 2025 году – до 85 %); 

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на 

автомобильных дорогах Омской агломерации (к уровню 2016 года) (к 2018 году – до 50 %, к 2025 году –  

до 15 %) 

Показатели 

программы и 

их значения по 

годам 

Целевые показатели реализации программы 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение  

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

Общая протяженность дорожной 

сети Омской агломерации 
справочный 1 257,2 км 1 257,2 км 1 257,2 км 1 257,2 км 1 261,2 км 1 277,7 км 
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Доля протяженности дорожной 

сети Омской агломерации, 

соответствующей нормативным 

требованиям, к ее транспортно-

эксплуатационному состоянию 

основной 34,1 % 44,0 % 55,6 % 61,0 % 66,0 % 85,0 % 

Снижение (доля) количества мест 

концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах Омской 

агломерации (к уровню 2016 года) 

основной 100,0 % 64,3 % 50,0% 44,3 % 38,6 % 14,3 % 

Количество мест концентрации 

ДТП на дорожной сети Омской 

агломерации 

основной 70 шт. 45 шт. 35 шт. 31 шт. 27 шт. 10 шт. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог Омской 

агломерации, работающих в 

режиме перегрузки в часы пик 

показатель 

второго 

уровня 

11,5 % 11,3 % 11,1 % 10,9 % 10,7 % 9,7 % 

Доля граждан, отметивших 

улучшение ситуации на дорожной 

сети Омской агломерации (в части 

состояния дорожной сети и уровня 

безопасности дорожного 

движения) 

показатель 

второго 

уровня 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 50,0 % 55,0 % 65,0 % 

Результаты 

программы 

Приведение автомобильных дорог Омской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние, повышение уровня безопасности дорожного движения и качества управления транспортными 

потоками, обеспечение роста удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети (к 2025 году 

планируется осуществить ремонт более 400 км улично-дорожной сети Омской агломерации, а также 

ликвидировать 60 мест концентрации ДТП) 

Описание 

модели 

функциониро-

вания 

результатов 

программы 

Ремонт автомобильных дорог Омской агломерации приведет к беспрепятственному движению 

автомобильного транспорта по улично-дорожной сети, а также к уменьшению загруженности улично-

дорожной сети в часы пик. 

Ликвидация мест концентрации ДТП позволит снизить аварийность на автомобильных дорогах Омской 

агломерации, а также повысить качество работы по профилактике нарушений правил дорожного движения 
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Подраздел 3. Этапы и контрольные точки (исходя из уровня планируемого финансирования из федерального,  

областного и местного бюджетов) 
 

№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка)  

Срок 

1 Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) контрольная точка 1 декабря 

2016 года 

2 I этап (2017 – 2018 годы). 

Реализация некапиталоемких мероприятий, предусматривающих 

преимущественно выполнение работ по содержанию, обустройству и 

ремонту дорожной сети, мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения, мероприятий по организации дорожного движения 

контрольные точки 

указаны в подразделе 3 

раздела 2 программы 

1 января 2017 

года – 31 

декабря  

2018 года 

3 II этап (2019 – 2025 годы) 

Реализация капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и 

реконструкцией дорожных объектов 

контрольные точки 

указаны в подразделе 3 

раздела 2 программы 

1 января  

2019 года – 

31 декабря  

2025 года 

4 Проект завершен контрольная точка 31 декабря 

2025 года 
 

Подраздел 4. Бюджет программы (в рамках государственной программы Омской области "Развитие транспортной  

системы Омской области") 
 

Источники финансирования Год реализации 

2017 2018 2019  2020  2021  2022 – 2025 

Объем софинансирования за счет 

федерального бюджета (млн. руб.) 
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 

Объем софинансирования за счет 

консолидированного бюджета Омской 

области (млн. руб.), в том числе: 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 

за счет бюджета Омской области 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 3 800,0 
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за счет местного бюджета 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

Итого 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0 

 

Подраздел 5. Описание программы 

 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 года № 319. 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России  

(2010 – 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства  

Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 

Формальные основания для 

инициации 

1. Решения, принятые на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 13 июля 2016 года 

№ 1). 

2. Перечень поручений Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 года 

№ ДМ-П6-4620. 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 года № 47 

"Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 

Ключевые риски и возможности  Ключевые риски: 

- макроэкономические – затягивание экономического кризиса на длительный срок 

(сжатие финансовых рынков, рост стоимости заимствований, снижение доходов 

населения и т.п.); рост стоимости работ и материалов; неблагоприятные колебания 

курса валют; 

- ресурсные – нехватка квалифицированных кадров на рынке; отсутствие надежных 

поставщиков и подрядчиков (некачественные проектно-изыскательские и строительно-

монтажные работы, срыв сроков); недоступность технологий или оборудования ввиду 

санкций; сокращение поставщиков и подрядчиков и усиление их переговорной 

позиции (в т. ч. из-за консолидации игроков); 
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- управленческие – недостаточная управляемость проектом; недостаточная 

координация или ошибки координации работы министерств и ведомств; 

- научно-технические и технологические – снижение качества строительства и 

эксплуатации из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения 

современных технологий. 

Ключевые возможности: 

- приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 

дорог Омской агломерации; 

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Омской 

агломерации; 

- снижение доли автомобильных дорог Омской агломерации, работающих в режиме 

перегрузки 

Дополнительная информация 1. В рамках программы не будут выполнятся работы на объектах, расположенных за 

пределами условной границы Омской агломерации. 

2. В случае изменения объемов финансирования программы мероприятия подлежат 

корректировке 
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Раздел 2. Обоснование программы 
 

Подраздел 1. Структурная декомпозиция результатов программы 
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Подраздел 2. Календарный план-график работ программы 

(с учетом планируемого поступления средств из федерального, областного и  

местного бюджетов) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Длитель-

ность, дней 
Начало Окончание 

2017 2018 
2019 – 2025 

I II III IV I II III IV 

1 

I этап (2017 – 2018 годы). 

Реализации некапиталоемких 

мероприятий, предусматривающих 

преимущественно выполнение работ 

по содержанию, обустройству и 

ремонту дорожной сети, 

мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения, 

мероприятий по организации 

дорожного движения 

   X X X X X X X X  

1.1 
Разработка необходимой 

документации 
59 

1 января 

2017 года 

28 февраля 

2017 года  
X         

1.2 
Доведение лимитов бюджетов на 

2017 год 
30 

1 марта 

2017 года  

30 марта 

2017 года 
X         

1.3 Проведение конкурсных процедур 45 
1 апреля 

2017 года 

15 мая  

2017 года 
 X        

1.4 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения города Омска, 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения  

170 
15 мая 

2017 года 

1 ноября  

2017 года 
 X X X      

1.5 

Обустройство участков улично-

дорожной сети в местах 

концентрации ДТП техническими 

средствами организации дорожного 

движения  

170 
15 мая 

2017 года 

1 ноября  

2017 года 
 X X X      

1.6 

Обустройство нерегулируемых 

пешеходных переходов светофорами 

типа Т.7 

170 
15 мая 

2017 года 

1 ноября  

2017 года 
 X X X      
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№ 

п/п 
Наименование 

Длитель-

ность, дней 
Начало Окончание 

2017 2018 
2019 – 2025 

I II III IV I II III IV 

1.7 
Разработка необходимой 

документации 
59 

1января 

2018 года 

28 февраля 

2018 года 
    X     

1.8 
Доведение лимитов бюджетов на 

2018 год 
30 

1 марта 

2018 года 

30 марта  

2018 года 
    X     

1.9 Проведение конкурсных процедур 45 
1 апреля 

2018 года 

15 мая  

2018 года 
     X    

1.10 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения города Омска, 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения  

170 
15 мая 

2018 года 

1 ноября  

2018 года 
     X X X  

1.11 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог местного значения города 

Омска, автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения  

170 
15 мая 

2018 года 

1 ноября  

2018 года 
     X X X  

1.12 
Строительство светофорных 

объектов 
170 

15 мая 

2018 года 

1 ноября  

2018 года 
     X X X  

1.13 Контрольная точка - - 
24 декабря  

2018 года 
       X  

Итого по I этапу 638 
1 января 

2017 года 

24 декабря  

2018 года 
X X X X X X X X  

2 

II этап (2019 – 2025 годы). 

Реализация капиталоемких 

мероприятий, связанных со 

строительством и реконструкцией 

дорожных объектов 

              X 

2.1 

Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения города Омска, 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения  

730 
1 января 

2019 года 

31 декабря  

2020 года 
        X 
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№ 

п/п 
Наименование 

Длитель-

ность, дней 
Начало Окончание 

2017 2018 
2019 – 2025 

I II III IV I II III IV 

2.2 

Обустройство участков улично-

дорожной сети техническими 

средствами организации дорожного 

движения 

2557 
1 января 

2019 года  

31 декабря  

2025 года  
        X 

2.3 
Строительство светофорных 

объектов 
2557 

1 января 

2019 года 

31 декабря  

2025 года 
        X 

2.4 

Оборудование участков улично-

дорожной сети средствами фото- и 

видеофиксации 

730 
1 января 

2019 года 

31 декабря  

2020 года 
        X 

2.5 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог местного 

значения города Омска 

2192 
1 января 

2020 года 

31 декабря  

2025 года 
        X 

2.6 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения 

2192 
1 января 

2020 года 

1 ноября  

2025 года 
        X 

2.7 Контрольная точка - - 
31 декабря  

2019 года 
        X 

Итого по II этапу 3287 
1 января 

2019 года 

31 декабря  

2025 года 
        X 

 

Подраздел 3. Этапы и контрольные точки (исходя из уровня планируемого финансирования из федерального,  

областного и местного бюджетов) 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

1 В Минтранс России представлен согласованный проект программы контрольная точка 1 декабря  

2016 года 

2 Программа утверждена правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 15 февраля 

2017 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

3 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2017 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 20 февраля 

2017 года 

4 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2017 год 

контрольная точка 30 марта 

2017 года 

5 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2017 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2017 года 

6 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2017 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2017 года 

7 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2017 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2017 года 

8 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2017 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября 

2017 года 

9 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2017 года 



12 
№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

10 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2018 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля  

2018 года 

11 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2018 год 

контрольная точка 30 марта 

2018 года 

12 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2018 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2018 года 

13 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2018 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2018 года 

14 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2018 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2018 года 

15 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2018 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября 

2018 

16 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2018 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

17 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2019 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля 

2019 года 

18 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2019 год 

контрольная точка 30 марта 

2019 года 

19 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2019 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2019 года 

20 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2019 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2019 года 

21 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2019 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2019 года 

22 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2019 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября 

2019 года 

23 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2019 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

24 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2020 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля  

2020 года 

25 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2020 год 

контрольная точка 30 марта 

2020 года 

26 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2020 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2020 года 

27 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2020 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2020 года 

28 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2020 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2020 года 

29 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2020 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября 

2020 года 

30 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2020 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

31 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2021 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля  

2021 года 

32 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2021 год 

контрольная точка 30 марта 

2021 года 

33 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2021 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2021 года 

34 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2021 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2021 года 

35 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2021 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2021 года 

36 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2021 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября 

2021 года 

37 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2021 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

38 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2022 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля  

2022 года 

39 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2022 год 

контрольная точка 30 марта 

2022 года 

40 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2022 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2022 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2022 года 

41 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2022 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2022 года 

42 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2022 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2022 года 

43 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2022 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября 

2022 года 

44 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2022 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

45 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2023 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля 

2023 года   

46 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2023 год 

контрольная точка 30 марта 

2023 года 

47 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2023 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2023 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2023 года 

48 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2023 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2023 года 

49 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2023 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2023 года 

50 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2023 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября  

2023 года 

51 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2023 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

52 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2024 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля 

2024 года 

53 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2024 год 

контрольная точка 30 марта 

2024 года 

54 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2024 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2024 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2024 года 

55 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2024 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2024 года 

56 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2024 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2024 года 

57 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2024 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке программы 

контрольная точка 15 ноября 

2024 года 

58 Изменения в программу утверждены правовым актом Правительства Омской области контрольная точка 26 декабря 

2024 года 
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№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

59 С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Омской области 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной 

программы Омской области, предусматривающей достижение целевых показателей 

программы на 2025 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих 

работ 

контрольная точка 9 февраля 

2025 года 

60 С органами местного самоуправления Омской области заключены соглашения о 

предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации государственной программы Омской области, предусматривающей достижение 

целевых показателей программы на 2025 год 

контрольная точка 30 марта 

2025 года 

61 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для 

достижения целевых показателей программы на 2025 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий 

программы на 2025 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях 

объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов 

контрольная точка 15 мая 

2025 года 

62 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой по состоянию на 1 

августа 2025 года (оценка производится на основании сводных календарных планов 

выполнения соответствующих работ) 

контрольная точка 1 августа 

2025 года 

63 Минстроем Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой на 2025 год, в том 

числе приемка выполнения соответствующих работ 

контрольная точка 1 ноября 

2025 года 

64 Минстроем Омской области с участием представителей общественности осуществлено 

рассмотрение результатов реализации программы за 2017 – 2025 год 

контрольная точка 15 ноября 

2025 года 
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Подраздел 4. Реестр заинтересованных сторон, участвующих в реализации программы 

 
№ 

п/п 

Организация Представитель интересов Ожидание от реализации проекта 

1 Минтранс России  Министр транспорта Российской Федерации 

М.Ю. Соколов 

Достижение конечных результатов 

программы: приведение 

автомобильных дорог Омской 

агломерации в нормативное 

транспортно-эксплуатационное 

состояние, повышение уровня 

безопасности дорожного движения и 

качества управления транспортными 

потоками, обеспечение роста 

удовлетворенности граждан 

состоянием дорожной сети (к 2025 

году планируется осуществить 

ремонт более 400 км улично-

дорожной сети Омской агломерации, 

а также ликвидировать 60 мест 

концентрации ДТП) 

2 Росавтодор Руководитель Росавтодора  

Р.В. Старовойт 

3 Минстрой Омской области Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области 

А.Е. Бирюков 

4 Министерство экономики 

Омской области 

Министр экономики Омской области 

О.Н. Фадина 

5 КУ "УДХ" Директор КУ "УДХ" 

Е.А. Чибисов 

6 УГИБДД  Временно исполняющий обязанности начальника Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел России 

по Омской области 

С.В. Картавенко 

7 Уральский филиал  

ФАУ "РОСДОРНИИ" 

Исполняющий обязанности директора Уральского филиала 

ФАУ "РОСДОРНИИ" 

А.Л. Кондратов 

8 Администрация города Омска Мэр города Омска 

В.В. Двораковский 

9 ФГБОУ ВО "СибАДИ" Ректор ФГБОУ ВО "СибАДИ"  

А.П. Жигадло 
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Подраздел 5. Реестр рисков программы 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые последствия  Мероприятия 

по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 

1 Макроэкономические  Затягивание экономического кризиса 

на длительный срок (сжатие 

финансовых рынков, рост стоимости 

заимствований, снижение доходов 

населения и т.п.); рост стоимости 

работ и материалов; неблагоприятные 

колебания курса валют 

Применение механизма сценарного 

планирования реализации подпроектов. 

Формирование резервов на 

компенсацию непредвиденных 

расходов.  

Заключение долгосрочных контрактов с 

поставщиками и подрядчиками, 

фиксирующих стоимость работ и 

материалов; импортозамещение 

средняя высокий 

2 Ресурсные Нехватка квалифицированных кадров 

на рынке; отсутствие надежных 

поставщиков и подрядчиков 

(некачественные проектно-

изыскательские и строительно-

монтажные работы, срыв сроков); 

недоступность технологий или 

оборудования ввиду санкций; 

сокращение поставщиков и 

подрядчиков и усиление их 

переговорной позиции (в т. ч. из-за 

консолидации игроков) 

Формирование требований к 

подрядчикам по уровню квалификации 

персонала.  

Смягчение режима санкций для 

поставщиков передовых технологий или 

оборудования. 

Развитие передовых технологий и 

компетенций в Российской Федерации. 

Контроль за соблюдением 

поставщиками и подрядчиками 

антимонопольного законодательства 

средняя высокий 

3 Управленческие Недостаточная управляемость 

проектом; недостаточная координация 

или ошибки координации работы 

министерств и ведомств 

Использование системы проектного 

управления. Четкое распределение 

ролей участников реализации 

подпроектов 

низкая средний 
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№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые последствия  Мероприятия 

по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 

4 Научно-технические и 

технологические  

Снижение качества строительства, 

ремонтных работ и эксплуатации из-

за нарушения технологий или 

недостаточного внедрения 

современных технологий 

Совершенствование технологического 

контроля. 

Ужесточение системы штрафов для 

подрядчиков за нарушение требований к 

технологиям строительства 

автомобильных дорог. Формирование 

резервов на компенсацию 

непредвиденных расходов из-за 

нарушения технологий 

средняя средний 

 

Подраздел 6. Реестр возможностей программы 

 

№  

п/п 

Наименование возможности Ожидаемые эффекты Мероприятия 

по реализации возможностей 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 

1 Приведение в нормативное 

транспортно-

эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог 

Омской агломерации 

Улучшение состояния 

автомобильных дорог  

Выполнение мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

ремонту автомобильных дорог 

Омской агломерации 

высокая высокий 

2 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

Омской агломерации 

Снижение количества "очагов 

аварийности", общего количества 

ДТП и количества погибших в них 

на дорогах Омской агломерации 

Проведение мероприятий по 

модернизации и строительству 

объектов дорожной 

инфраструктуры, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения 

высокая высокий 

3 Снижение доли 

автомобильных дорог 

Омской агломерации, 

работающих в режиме 

перегрузки 

Снижение числа заторов, 

уменьшение негативного влияния 

на окружающую среду и дорожное 

покрытие 

Внедрение автоматической 

системы управлением дорожным 

движением, перераспределение 

транспортных потоков, уширение 

"узких мест", а также 

строительство новых обходных и 

выводных автомобильных дорог 

высокая высокий 
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Подраздел 7. Бюджет программы с разделением на этапы реализации программы (в рамках государственных программ Омской 

области, предусматривающих реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства) 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, задачи Бюджетные источники финансирования, 

млн. руб. 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. руб. 

Всего, 

млн. 

руб. федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 

 

местные 

бюджеты 

1 I этап (2017 – 2018 годы). 

Реализации некапиталоемких мероприятий, 

предусматривающих преимущественно выполнение работ по 

содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети, 

мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения, мероприятий по организации дорожного движения 

2 000,0 1 900,0 100,0 - 4 000,0 

2 II этап (2019 – 2025 годы). 

Реализация капиталоемких мероприятий, связанных со 

строительством и реконструкцией дорожных объектов 

7 000,0 6 650,0 350,0 - 14 000,0 

ИТОГО 9 000,0 8 550,0 450,0 - 18 000,0 

 

Предложения по ресурсному обеспечению программы отражены в приложении № 1 к программе. 
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Раздел 3. Состояние улично-дорожной сети Омской агломерации  

 

Омск – административный центр и крупнейший по численности населения (1 178,1 тыс. человек) город Омской 

области, один из 15 городов – миллионников Российской Федерации. Омск является крупным транспортным узлом 

Западной Сибири. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом 

Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, формирование эффективной городской агломерации вокруг 

города Омска, а также модернизация города являются важнейшими предпосылками успешного социально-

экономического развития региона. 

На начало 2016 года в пределах Омской агломерации проживает более 1 544 тыс. человек, что составляет 78 % от 

общего населения области. Основная масса ежедневных трудовых мигрантов осуществляет передвижение до Омска и 

обратно на общественном и личном автомобильном транспорте по дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения. 

Протяженность опорной сети Омской агломерации составляет более 1 257,2 км, в том числе: 

- автомобильные дороги федерального значения – 198,0 км; 

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения – 509,4 км; 

- автомобильные дороги местного значения города Омска – 549,8 км. 

При этом общая протяженность дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

муниципальных образований, входящих в Омскую агломерацию, составляет 2 832,0 км, в том числе с твердым 

покрытием 2 124,0 км. 

Значительная часть улично-дорожной сети города Омска построена в 70-е – 80-е годы прошлого века. 

Конструкция дорожной одежды рассчитывалась на осевую нагрузку 6 т. В настоящее время осевые нагрузки составляют 

10,0 – 11,5 т, что превышает в 1,5 – 2 раза расчетную нагрузку. Кроме того, движение тяжелого общественного 

транспорта (троллейбусы, автобусы) также приводит к деформациям дорожного полотна в виде колейности. 

При устройстве дорожного покрытия дорог регионального и межмуниципального значения использовался грунт, 

укрепленный битумом или цементом, который за период эксплуатации потерял свою несущую способность 

Многолетняя эксплуатация автомобильных дорог Омской агломерации при многократно увеличившейся нагрузке 

и без достаточных финансовых вложений (при недовыполнении работ по их реконструкции, соблюдению 

межремонтных сроков) привела к ухудшению их технического состояния, в связи с чем доля опорных дорог Омской 
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агломерации, соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность 

автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября        

2011 года № 827, не превышает 38 %.  

Омск является характерным примером линейного города. Планировочные районы следуют один за другим вдоль 

побережья реки Иртыш, что накладывает свой отпечаток на особенности дорожной сети. Основные маршруты 

автомобильного транспорта пролегают по трем продольным магистралям: 

- просп. Мира – ул. Красный Путь – просп. Маркса; 

- ул. Б.Хмельницкого – ул. Кирова – ул. Новокирпичная – ул. Светловская; 

- ул. 2-я Солнечная – ул. Волгоградская – ул. 70 лет Октября – ул. Суворова. 

Южный обход города Омска соединяет дороги федерального значения Р254 "Иртыш" и А320 "Омск – Черлак – 

граница с Республикой Казахстан". 

При этом основной грузопоток следует по дороге федерального значения Р402 "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – 

Омск". Отсутствие Западного обхода приводило к тому, что через территорию города Омска проходило в сутки более 5 

тыс. единиц транзитного автотранспорта. 

После завершения в 2015 году строительства Западного обхода (участок Федоровка – Александровка) количество 

транзитного транспорта на улично-дорожной сети значительно снизилось. 

Улицы, являющиеся продолжением внегородских магистралей, имеют недостаточную ширину, особенно в зонах 

исторического центра Омска, где по условиям сложившейся застройки невозможно их расширение. Технические 

параметры улиц часто не соответствуют уровню транспортной загрузки. 

Данная проблема особенно заметна в центральной (исторической) и южной (вновь застраиваемой) частях Омска, 

где становится все более напряженным движение, что доставляет массу неудобств водителям и пешеходам. В 

значительной степени это связано с тем, что разработанная несколько десятилетий назад транспортная схема Омска не 

прогнозировала такого роста интенсивности личного и общественного автотранспорта, связанного с изменением 

экономических условий. 

Протяженность перегруженных участков дорог составляет 151,5 км. 

Перечень автомобильных дорог Омской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых 

показателей изложены в приложении № 2 к программе. 

Высокая загруженность городских автомагистралей, большая интенсивность движения, малая пропускная 

способность городских улиц и дорог и низкие скорости движения, заторы, неудовлетворительное транспортно-
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эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводят к еще одной проблеме, связанной с транспортной 

инфраструктурой, – ДТП. 

За 2013 – 2015 годы на дорогах Омской области произошло 9359 ДТП, в результате которых погибло 852 

человек, ранено 12134 человека.  

При этом наблюдается тенденция на снижение количества погибших в ДТП. 

Состояние аварийности на территории Омской области в период с 2013 по 2015 год приведено в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

Период, 

год 

Количество ДТП,  

ед. 

Количество погибших в ДТП, 

чел. 
Количество пострадавших в ДТП, чел. 

2013 3027 319 4042 

2014 2990 274 3909 

2015 3342 259 4183 

 

В городе Омске за 2015 год произошло 2591 ДТП (77 % от всех ДТП), погибло 94 человека (36 % от всех 

погибших), ранено 3175 человек (75 % от всех раненых).  

В результате анализа зарегистрированных в 2015 году на территории Омской области ДТП установлены основные 

виды ДТП: 

- 37,6 % от общего числа зарегистрированных ДТП составляют столкновения транспортных средств; 

- 35,6 % – наезд транспортного средства на пешехода. При этом вина водителей зафиксирована в 54 % ДТП, вина 

пешеходов – в 46 % ДТП. 

32,8 % от всех ДТП происходит в темное время суток. 

Количество аварийно-опасных участков (мест концентрации ДТП) в 2016 году на территории Омской 

агломерации составило 70 мест, из них: 

- на территории города Омска – 64 места; 

- на дорогах регионального значения – 4 места; 

- на дорогах федерального значения – 2 места. 
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Анализ ДТП по причинам возникновения показывает, что, наряду с основной причиной возникновения ДТП – 

нарушением правил дорожного движения участниками дорожного движения, за последние годы выросло число ДТП из-

за неудовлетворительного состояния улиц и дорог (2015 год – 48,6 %), которое в свою очередь связано с накопленным 

недоремонтом и интенсивным использованием улично-дорожной сети.  

Выявление очагов аварийности и активные ремонтные работы по ликвидации причин ДТП приведут к снижению 

этого показателя. План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на территории Омской агломерации 

изложен в приложении № 3 к программе. 

 

Раздел 4. Цели, задачи и целевые показатели реализации программы 

 

Целью программы является увеличение доли протяженности автомобильных дорог Омской агломерации, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, и снижение количества 

мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Омской агломерации (к уровню 2016 года). 

Задача программы: достижение целевых показателей реализации программы.  

Целевые показатели реализации программы приведены в таблице № 2. 

 

      Таблица № 2 

 

Показатель 

Единица 

измере- 

ния 

Тип  

показателя 

Базовое  

значение 

(2016 год) 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 
2025 

(прогноз) 

Общая протяженность дорожной сети 

Омской агломерации, в том числе: 
км справочный 1 257,2 1 257,2 1 257,2 1 257,2 1 261,2 1 277,7 

автомобильные дороги общего 

пользования федерального значения  
км справочный 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

автомобильные дороги общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

км справочный 509,4 509,4 509,4 509,4 509,4 509,4 

объекты улично-дорожной сети км справочный 549,8 549,8 549,8 549,8 553,8 570,3 
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Показатель 

Единица 

измере- 

ния 

Тип  

показателя 

Базовое  

значение 

(2016 год) 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 
2025 

(прогноз) 

Доля протяженности дорожной сети 

Омской агломерации, соответствующей 

нормативным требованиям, к ее 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, в том числе: 

процен-

тов 
основной 34,1 44,0 55,6 61,0 66,0 85,0 

автомобильные дороги общего 

пользования федерального значения  

процен-

тов 
основной 44,9 60,6 86,4 86,4 91,0 100,0 

автомобильные дороги общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

процен-

тов 
основной 22,7 35,0 48,2 55,0 60,0 73,0 

объекты улично-дорожной сети 
процен-

тов 
основной 40,6 46,4 51,4 57,0 63,0 91,0 

Снижение (доля) количества мест 

концентрации ДТП на автомобильных 

дорогах Омской агломерации (к уровню 

2016 года) 

процен-

тов 
основной 100,0 64,3 50,0 44,3 38,6 14,3 

Количество мест концентрации ДТП на 

дорожной сети Омской агломерации 
шт. основной 70 45 35 31 27 10 

автомобильные дороги общего 

пользования федерального значения 
шт. основной 2 - - - - - 

автомобильные дороги общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

шт. основной 4 1 1 - - - 

объекты улично-дорожной сети шт. основной 64 44 34 31 27 10 

Доля протяженности автомобильных дорог 

Омской агломерации, работающих в 

режиме перегрузки в часы пик 

процен-

тов 

показатель 

второго 

уровня 

11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 9,7 
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Показатель 

Единица 

измере- 

ния 

Тип  

показателя 

Базовое  

значение 

(2016 год) 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 
2025 

(прогноз) 

Доля граждан, отметивших улучшение 

ситуации на дорожной сети Омской 

агломерации (в части состояния дорожной 

сети и уровня безопасности дорожного 

движения) 

процен-

тов 

показатель 

второго 

уровня 

0,0 20,0 40,0 50,0 55,0 65,0 

 

Значения целевых показателей реализации программы рассчитываются в следующем порядке:  

1) значение целевого показателя реализации программы "Доля протяженности дорожной сети Омской 

агломерации, соответствующей нормативным требованиям, к ее транспортно-эксплуатационному состоянию" 

рассчитывается по формуле: 

 

S = Sсоот / Sобщ x 100 %, где: 

 

- S – значение показателя; 

- Sсоот – общая протяженность автомобильных дорог Омской агломерации, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (определяется по результатам мониторинга состояния 

автомобильных дорог, включая показатели количества дефектов дорожного полотна, ровности дорожного полотна и 

коэффициента сцепления); 

- Sобщ – общая протяженность автомобильных дорог Омской агломерации. 

Информация по диагностике автомобильных дорог на территории Омской агломерации указана в приложении № 4 

к программе; 

2) значение целевого показателя реализации программы "Снижение (доля) количества мест концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах Омской агломерации (к уровню 2016 года)" рассчитывается по формуле: 

 

K= Кмдтп / Кмдтпбаз x 100 %, где: 

 

- K– значение показателя; 
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- Кмдтп – количество мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Омской агломерации на 31 декабря года 

расчета показателя; 

- Кмдтпбаз – количество мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Омской агломерации на 31 декабря 

2016 года (базисное значение показателя); 

3) значение целевого показателя реализации программы "Доля протяженности автомобильных дорог Омской 

агломерации, работающих в режиме перегрузки в часы пик" рассчитывается по формуле: 

 

N= Nперегруз / Nобщ x 100 %, где: 

 

- N – значение показателя; 

- Nперегруз – протяженность работающих в режиме перегрузки в часы пик автомобильных дорог Омской 

агломерации (определяется по результатам мониторинга); 

- Nобщ – общая протяженность автомобильных дорог Омской агломерации; 

4) значение целевого показателя реализации программы "Доля граждан, удовлетворенных состоянием 

автомобильных дорог Омской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного 

движения)" рассчитывается по формуле: 

 

F= Fудов / Fобщ x 100 %, где: 

 

- F – значение показателя; 

- Fудов – количество граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог Омской агломерации (в части 

состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения); 

- Fобщ – общее количество проживающих граждан. 

4. Мониторинг достижения целевых показателей реализации программы осуществляется проектным офисом по 

реализации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные 

дороги" в Омской области. 
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Раздел 5. Комплексы мероприятий программы 

 

Программа включает в себя следующие комплексы мероприятий. 

1. Приведение дорожной сети Омской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-

эксплуатационным показателям, в том числе: 

1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения города Омска, автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Омской области; 

2) строительство линий наружного освещения на автомобильных дорогах местного значения города Омска; 

3) строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения города Омска, автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Омской области. 

2. Улучшение дорожных условий на аварийно-опасных участках, в том числе обустройство участков улично-

дорожной сети в местах концентрации ДТП техническими средствами организации дорожного движения. 

3. Профилактика ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями, в том числе: 

1) строительство светофорных объектов; 

2) обустройство нерегулируемых пешеходных переходов светофорами типа Т.7; 

3) обустройство участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения. 

4. Совершенствование системы управления дорожным движением, в том числе оборудование участков улично-

дорожной сети средствами фото- и видеофиксации. 

5. Мероприятия, направленные на формирование механизмов общественного контроля, в том числе с 

использованием информационных систем, в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного 

движения и развития дорожного хозяйства Омской агломерации как элемента транспортной системы Российской 

Федерации. 

6. Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети 

Омской агломерации и снижение ее вредного воздействия на окружающую среду. 
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    Раздел 6. Механизм реализации, организация управления реализацией программы  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Перечень правовых актов, регулирующих реализацию программы: 

1) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

2) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р; 

3) Закон Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на 

территории Омской области"; 

4) Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 "О Стратегии социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года". 

Финансирование мероприятий программы осуществляется Минстроем Омской области в рамках государственной 

программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" исходя из объемов бюджетных ассигнований 

доходной части дорожного фонда Омской области, в том числе: 

- в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области на основании 

государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- в отношении автомобильных дорог местного значения путем предоставления субсидий местным бюджетам в 

соответствии с соглашениями, ежегодно заключаемыми Минстроем Омской области с органами местного самоуправления 

Омской области. 

Координацию действий участников программы осуществляет государственный заказчик программы – Минстрой 

Омской области. 

В процессе реализации программы Минстрой Омской области вправе принимать решение о внесении изменений в 

утвержденный план реализации программы (в частности, в перечни и состав мероприятий плана, сроки их реализации, а также 

в соответствии с законодательством Омской области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий плана в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований государственных программ Омской области, предусматривающих 

реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства). 

 

consultantplus://offline/ref=5EFE5DE6229BFDBF8D6480F0865C09B658C2DC4228D7C87FB92DB0EBB73C7743DDF32E3A4D0BB14A22n7I
consultantplus://offline/ref=5EFE5DE6229BFDBF8D6480F0865C09B658C2DA442AD7C87FB92DB0EBB723nCI
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Управление программой и контроль за реализацией ее мероприятий осуществляют Минстрой Омской области, Главное 

управление финансового контроля Омской области. 

Контроль за исполнением программы включает: 

- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий 

программы; 

- контроль за сроками выполнения государственных контрактов (договоров); 

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. 

 

                                                                                            _______________ 
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Приложение № 1

к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской городской

агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития

Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"

2017 год 2018 год

1 Местный бюджет 50,00 50,00

2 Региональный бюджет 950,00 950,00

1000,00 1000,00

3 Федеральный бюджет 1000,00 1000,00

2 000,00 2 000,00

2017 год 2018 год

1 Программа "Безопасность дорожного движения" - -

2 Дороги местного значения - -

3 Дорожный фонд Омской области - -

4 Муниципальный дорожный фонд 28,68 30,23

5 Федеральный дорожный фонд 633,96 1 027,56

6 Иные програмы (при их наличии) - -

662,64 1 057,79

Предложения по ресурсному обеспечению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Омской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического 

развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"

№ п/п Источник финансирования
Обьем финансирования, млн. руб.

Объемы финансирования из прочих источников (справочно)

№ п/п Наименование программы
Объемы финансирования, млн. руб.

Итого (объем финансирования за счет консолидированного бюджета Омской области)

Итого общий объем финансирования

Итого
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Приложение № 2

к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской городской

агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития

Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"

на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

км 822+000 – км 

822+200
- - км 822+000 – км 822+200 Установка дорожных знаков шт 2 - 0,02 0,01 - - - - - - - - - - -

Необходимость принуждения 

участников дорожного движения к 

выполнению требований ПДД

- - - км 800+000 – км 813+450 Капитальный ремонт км 13 156000 472,56     3 029,26   май.17 ноя.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

- - - км 769+000 – км 787+000 Ремонт покрытия проезжей части км 18 198000 161,36        814,93   фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

- - - - - - - - - - - - км 781+520 – км 800+000
Капитальный ремонт покрытия 

проезжей части
км 18 176400 648,05     3 673,76   фев.18 окт.18

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

- - - - - - - - - - - -   км 787 – км 805 Ремонт покрытия проезжей части км 18 270000 349,50     1 294,46   фев.18 окт.18

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

2

Р-402 Тюмень – Ялуторовск – 

Ишим – Омск 

км 579 – км 611

32 490000 5 15 5 15 5 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

км 25+000 – км 

25+980
- - км 25+000 – км 25+980 Установка дорожных знаков шт 2 - 0,02 0,01 - - - - - - - - - - -

Необходимость принуждения 

участников дорожного движения к 

выполнению требований ПДД

- - - - - - - - - - - - км 14 – км 26
Устройство  шероховатой 

поверхностной обработки
км 12 45241 30,00        663,12   фев.18 авг.18

Обеспечение требуемого 

коэффициента сцепления по ГОСТ 

Р 50597-93

- ИТОГО 198,00 2906500 89,00 44,9% 120,00 60,6% 171,00 86,4% 2 - - - - - - 35,00 354 000 633,96 - - - - - - 48 491641 1 027,56 - - - -

Установка дорожных знаков шт 4 - 0,04 0,01 - - Ремонт покрытия проезжей части км 18 270000 349,50 1 294,46 - -

Капитальный ремонт км 13 156 000 472,56 3029,26 - - Капитальный ремонт км 18 176400 648,05 3 673,76 - -

Ремонт покрытия проезжей части км 18 198 000 161,36 814,93 - -
Устройство  шероховатой 

поверхностной обработки
км 12 45241 30,00 663,12 - -

14+000 – 15+000

Место 

притяжения 

людей (близко 

расположенные 

жилые 

застройки)

14+000 – 

15+000

14+000 – 

15+000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18+000 – 19+000

Место 

притяжения 

людей (близко 

расположенные 

жилые 

застройки)

- - 16+000 – 20+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 7,90 55 200 154,98 2 807,61 май.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

31+000 – 32+000

Несоблюдение 

скоростного 

режима

- - - - - - - - - - - 20+000 – 35+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 18,30 128 100 198,555 1 550,00 май.18 сен.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

5

Новоселецк – Таврическое – 

Нововаршавка, 

участок км 47+700 – км 57+000

9,30 73959 1,00 11% 9,30 100% 9,30 100% - - - - 47+700 – 57+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 10,60 73 959 109,280 1 477,57 май.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

6
Таврическое – Сосоновское, 

участок км 0+000 – км 29+000
29,00 203000 5,00 17% 7,00 24% 7,00 24% - - - - 0+000 – 2+000 Ремонт покрытия проезжей части км 2,00 14 000 25,532 1 823,70 май.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

7
Омск – Тара, 

участок км 47+000 – км 89+000
42,00 315889 8,00 19% 27,00 64% 42,00 100% - - - - 47+000 – 66+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 20,50 143 640 196,577 1 368,54 май.17 сен.17 66+000 – 89+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 24,60 172 500 267,375 1 550,00 май.18 сен.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

8

Омск – Одесское – граница 

Республики Казахстан, 

участок км 18+500 – км 54+000

35,50 252760 7,00 20% 7,00 20% 17,00 48% - - - - - - - - - - - - - 24+000 – 34+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 10,30 71 800 111,290 1 550,00 май.18 сен.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

9

Бакбасар – Азово – Шербакуль 

– Полтавка, 

участок км 33+500 – км 59+000

25,50 174930 7,00 27% 7,00 27% 15,00 59% - - - - - - - - - - - - - 43+000 – 51+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 8,00 56 000 86,800 1 550,00 май.18 сен.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

10

Омск – Муромцево – 

Седельниково, 

участок км 13+000 – км 63+000

50,00 342300 15,00 30% 30,00 60% 40,00 80% - - - - 28+000 – 50+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 22,00 154 000 238,700 1 550,00 май.17 сен.17 50+000 –  63+000 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 13,00 91 000 141,050 1 550,00 май.18 сен.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

11

Подъезд к с. Любино-

Малороссы 

км 0+000 – км 4+700

4,70 32900 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

12

Любино-Малороссы – Китайлы 

– Политотдел 

км 0+000 – км 11+150

11,15 78050 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

13

Троицкое – Чукреевка 

("Челябинск – Омск – 

Новосибирск" – "Омск – 

Одесское – граница Республики 

Казахстан") 

км 0+000 – км 14+700

14,70 132937 2,50 17% 14,70 100% 14,70 100% 11+000 – 12+000

Несоблюдение 

скоростного 

режима

- - 0+000 – 14+700 Ремонт покрытия проезжей части км прив. 19,00 132 937 206,052 1 550,00 май.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

14
Омск – Красноярка 

км 22+000 – км 49+900
27,90 195300 5,00 18% 5,00 18% 15,00 54% - - - - - - - - - - - - - 22+000 – 32+000

Капитальный ремонт покрытия 

проезжей части
км прив. 10,00 70 000 166,000 2 371,43 май.18 сен.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

15
Подъезд к с. Чернолучье 

км 0+000 – км 10+909
10,91 76363 2,00 18% 1,97 18% 3,88 36% - - - - - - - - - - - - - 9+000 – 10+909

Капитальный ремонт покрытия 

проезжей части
км прив. 1,909 13 363 28,930 2 164,93 май.18 сен.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

16

Сыропятское – Кормиловка – 

Калачинск, 

участок км 31+500 – км 51+000

19,50 133380 4,00 21% 3,60 18% 3,24 17% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17

Омск – Нижняя Омка – граница 

Новосибирской области, 

участок км 8+200 – км 66+000

57,80 460820 15,00 26% 13,50 23% 12,15 21% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18
Подъезд к с. Пушкино 

км 0+000 – км 2+931
2,93 20517 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

19
Подъезд к пос. Ростовка 

км 0+000 – км 1+630
1,63 11410 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20

Подъезд к раб. пос. Крутая 

Горка 

км 0+000 – км 16+086

16,09 112602 2,00 12% 1,80 11% 1,62 10% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21

Подъезд к деревне 

Большекулачье 

км 0+000 – км 1+000

1,00 7000 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35,00 58%

Итого по автомобильным дорогам федерального значения - -

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

4
Омск – Русская Поляна, 

участок км 13+000 – км 73+000
60,00 523537 31,00 52% 50,00 83%

Удельная 

стоимость за 

единицу 

70 28 70 40 100

Отсутствие 

недостатков 

транспортно-

эксплуатаци-

онного 

состояния дорог 

и улиц на месте 

совершения ДТП

87 69 126 100

Отсутствие 

недостатков 

транспортно-

эксплуатаци-

онного 

состояния дорог 

и улиц на месте 

совершения ДТП

Мощность 

объекта

3

А-320 Омск – Черлак – граница 

с Республикой Казахстан 

км 14 – км 54

40 432000 28

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Автомобильные дороги федерального значения

1

Р-254 "Иртыш" Челябинск – 

Курган – Омск – Новосибирск 

км 763 – км 805,5; 

км 822 – км 865; 

Южный обход г. Омска 

км 782 – км 822

126 1984500 56 44

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Перечень автомобильных дорог Омской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.
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на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

22
Подъезд к с. Ульяновка 

км 0+000 – км 4+612
4,61 32284 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

23
Подъезд к деревне Подгородка 

км 0+000 – км 8+200
8,20 57400 0,00 0% 8,20 100% 8,20 100% - - - - 0+000 – 8+200 Ремонт покрытия проезжей части км 8,20 57 400 68,880 1 200,00 май.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

24
Подъезд к деревне Половинка 

км 0+000 – км 16+000
16,00 112000 3,50 22% 0,02 15% 0,01 5% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25
Подъезд к деревне Калачево 

км 0+000 – км 3+346
3,35 23422 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26
Подъезд к деревне Ракитинка 

км 0+000 – км 0+800
0,80 5600 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27
Магистральный – Ребровка 

км 0+000 – км 3+590
3,59 25130 0,60 17% 0,60 17% 0,60 17% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

28
Лузино – Пятилетка 

км 0+000 – км 5+407
5,41 37849 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29
Ачаирский – Комсомол 

км 0+000 – км 4+340
4,34 30380 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

30
Поповка – Мирная Долина 

км 0+000 – км 4+515
4,52 31605 0,50 11% 0,45 10% 0,41 9% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31

Любинский – Красный Яр 

("Тюмень – Ялуторовск – Ишим 

– Омск" – "Любинский – 

Марьяновка") 

км 0+000 – км 14+650

14,65 102550 3,66 25% 3,30 23% 2,97 20% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32

Подъезд к Большекулачинскому 

дому-интернату 

км 0+000 – км 5+700

5,70 39900 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33

Подъезд к Андреевскому дому-

интернату 

км 0+000 – км 2+500

2,50 17500 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34

Подъезд к Пушкинскому дому-

интернату 

км 0+000 – км 3+400

3,40 23800 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

35
Подъезд к раб. пос. Кормиловка 

км 0+000 – км 3+400
3,40 23800 1,00 29% 0,90 26% 0,81 24% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36

"Омск – Русская Поляна" – 

Звонарев Кут 

км 0+000 – км 9+318

9,32 65226 2,00 21% 1,80 19% 1,62 17% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ИТОГО 509,4 3776100 115,76 22,7% 178,1 35,0% 245,50 48,2% 4 - 1 1 - - км прив. 90,200 631 136 1 000,00 - - - - - км прив. 86,109 602 763 1 000,00 - - - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 90,200 631 136 1 000,00 1 584,45 - - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 86,109 602 763 1 000,00 1 659,03 - - -

37

ул. Авиационная, от 

ул. 22 Декабря до 

ул. Транссибирской

1,70 14000 0,17 10 1,70 100 1,70 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2 14000 13,88 992,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

38

ул. Заозерная, от моста имени 

60-летия ВЛКСМ до  

ул. Красноярский тракт

4,27 128100 2,07 48 4,27 100 4,27 100
ул. Заозерная, д. 

17

Интенсивное 

движение, 

нерегулируемый 

пешеходный 

переход

ул. Заозерная, д. 

17

ул. Заозерная, д. 

17

ул. Заозерная, от 

просп. Королева до конца 

путепровода по 

ул. Заозерной

Ремонт покрытия проезжей части км прив. 8,29 58000 57,0 984,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

39

ул. 33-я Северная, от 

ул. Герцена до 

ул. 21-й Амурской

2,40 28000 0,24 10 2,40 100 2,40 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 4,00 28000 30,24 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

40

ул. 22 Апреля, от 

ул. Энергетиков до 

ул. Доковской

2,80 45000 0,28 10 2,80 100 2,80 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 6,43 45000 48,60 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

ул. 

Красноярский 

тракт, д. 155

Интенсивное 

движение, износ 

дорожной 

разметки

- - - - - - - - - - - -

ул. 

Красноярский 

тракт – дорога к 

ул. 

СибНИИСХоз

Интенсивное 

движение, износ 

дорожной 

разметки

- - - - - - - - - - - -

42

ул. 22 Декабря, от 

ул. Полярной до 

Исилькульского тракта

2,00 16000 0,00 0 2,00 100 2,00 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,29 23000 22,95 998,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

43

ул. Мельничная, от 

ул. Нефтебаза до 

ул. 3-й Казахстанской

2,20 17000 0,33 15 2,20 100 2,20 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,43 17000 18,36 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

44

Круговая развязка и подходы 

Ленинградского моста (в том 

числе со стороны 

ул. Масленникова)

1,77 32000 0,35 20 1,77 100 1,77 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 9,29 65000 79,62 1 225,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

45

ул. Суворова, от 

ул. Володарского до круговой 

развязки Ленинградского моста

3,30 26000 0,33 10 3,30 100 3,30 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,71 26000 28,08 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

46

ул. Березовая, от 

ул. Красный Путь до 

просп. Королева

2,00 22000 0,30 15 2,00 100 2,00 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,14 22000 23,76 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

47

ул. 2-я Восточная, от 

ул. Барнаульской до 

Октябрьского моста с 

подходами со стороны 

ул. А.Нейбута 

1,50 20000 0,10 10 1,00 100 1,00 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,08 14540 14,75 1 015,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

48

ул. Госпитальная, от 

ул. 11-й Ремесленной до 

путепровода по 

ул. Госпитальной

1,70 14000 0,17 10 1,70 100 1,70 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,00 14000 13,95 997,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

- - - -

ул. Нефтезаводская от 

ул. Энтузиастов до 

просп. Губкина

Ремонт покрытия проезжей части км прив. 6,43 45000 48,60 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 5,71 - - -

устройство дорожных знаков шт. 36 - 0,18 0,005 мар.17 окт.17

устройство светофорных объктов шт. 1 - 2,20 2,200 июл.17 окт.17

устройство ограждений м. 200 - 0,30 0,002 апр.17 окт.17

нанесение дорожной разметки м2 2519 - 3,03 0,001 фев.17 окт.17

- - - -

проезд у д. 3 по 

ул. Нефтезаводская – 

СОШ № 94

устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,145 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

50

ул. Волгоградская, от 

ул. Кондратюка до бульвара 

Архитекторов

4,10 65250 0,62 15 4,10 100 4,10 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 9,32 65250 73,53 1 127,00 мар.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

51

ул. 5-я Кировская, от 

ул. О. Кошевого до пересечения 

с ул. Талалихина

2,30 16320 0,30 15 2,00 100 2,00 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,33 16320 16,22 994,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

52

ул. О. Кошевого, от 

ул. Пристанской до 

ул. 5-й Кировской

1,80 14000 0,36 20 1,80 100 1,80 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,00 14000 15,12 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

53

ул. Ватутина, от бульвара 

Архитекторов до 

ул. Конева и от ул. Перелета до 

ул. Лукашевича

1,70 18000 0,34 20 1,70 100 1,70 100
ул. Ватутина, д. 

2

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

- - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,57 18000 19,44 1 080,00 мар.17 сен.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

- - - - -

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

- - - -100

ул. 

Нефтезаводская, 

д. 15, 17

Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки

- -
ул. Нефтезаводская, 

д. 15, 17
49

ул. Нефтезаводская 

(от просп. Мира до 

просп. Губкина)

3,60 85440 1,62 45 3,60 100 3,60

8,51 84000 0,00 0

Итого по автомобильным дорогам регионального/межмуниципального значения

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

12 84000 114,15 1 359,00 мар.17 окт.178,51 100 8,51 100 Ремонт покрытия проезжей части км прив.41

Красноярский тракт, от 

путепровода по 

ул. Заозерной до границы 

города Омска



37

на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

54

ул. 3-я Транспортная, от 

ул. Панфилова до 

ул. Индустриальной

2,00 19000 0,50 25 2,00 100 2,00 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,71 19000 20,52 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

55

ул. 4-я Челюскинцев, от 

ул. Пристанционной до 

ул. 21-й Амурской

2,40 22000 0,36 15 2,40 100 2,40 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,14 22000 23,76 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

ул. 22 Апреля-

ул. Химиков-

просп. Королева

- - км прив.

просп. Королева, 

д. 2
- - км прив.

57

ул. Гашека, от 

ул. Машиностроительной до 

просп. Сибирского

1,00 18000 0,45 45 1,00 100 1,00 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,57 18000 17,82 990,00 мар.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

58

ул. Гуртьева, от 

ул. Д. Бедного до 

ул. Новосортировочной

1,10 21000 0,55 50 1,10 100 1,10 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,00 21000 22,68 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

59

ул. 25-я Северная, от 

ул. 24-й Северной до 

Красноярского тракта

0,80 9000 0,08 10 0,80 100 0,80 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,29 9000 8,84 983,00 мар.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

60

ул. 2-я Солнечная, от 

ул. Коттеджной до 

ул. Волгоградской

1,35 18900 0,61 45 1,35 100 1,35 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,70 18900 20,41 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

61

ул. Энтузиастов, от 

ул. Доковской до 

ул. Химиков

3,90 62000 0,39 10 3,90 100 3,90 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 8,86 62000 64,68 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

62

ул. Граничная, от 

ул. 22 Декабря до 

ул. Димитрова

0,78 7000 0,35 45 0,78 100 0,78 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,00 7000 7,56 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

63

ул. Крупской, от 

ул. Лукашевича до 

ул. Перелета

0,70 7200 0,35 50 0,70 100 0,70 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,03 7200 7,72 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

- - - -

ул. 6-я Станционная, от 

ул. Новокирпичной до 

ул. 6-й Ленинградской

Ремонт покрытия проезжей части км прив. 4,00 28000 30,24 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

-
Строительство светофорного 

объекта
шт. 1 - 1,5 - июл.18 окт.18

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 4,85 - - -

устройство дорожных знаков шт. 10 - 0,05 0,005 мар.18 окт.18

устройство ограждений м. 200 - 0,3 0,002 апр.18 окт.18

нанесение дорожной разметки кв.м 1912 - 4,5 0,002 фев.17 окт.18

65

Сибирский просп., 

от ул. Новокирпичной до 

ул. Гашека

0,90 10000 0,50 55 0,90 100 0,90 100

просп. 

Сибирский, д. 5, 

6, 7, 8

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

- - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,43 10000 10,80 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

66

ул. XXII Партсъезда, от 

ул. 1-й Челюскинцев до 

ул. Раздольной

3,70 36800 1,67 45 3,70 100 3,70 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 5,50 38500 38,15 991,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

67

ул. Заводская, от 

ул. Нефтезаводской до 

ул. Комбинатской

2,95 20700 0,00 0 2,95 100 2,95 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,96 20700 22,30 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

68

ул. 1-я Заводская, от 

просп. Губкина до 

ул. Энтузиастов

2,10 23100 0,00 0 2,10 100 2,10 100 - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,30 23100 24,95 1 080,00 апр.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

- - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 4,7 119025 128,546 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

просп. К. 

Маркса, д. 6
- - просп. К. Маркса, д. 6

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 6,92 - - -

просп. К. 

Маркса, д. 24, 39
- - просп. К. Маркса, д. 24, 39 устройство дорожных знаков шт. 147 - 0,73 0,005 мар.17 окт.17

просп. К. 

Маркса, д. 35
- - просп. К. Маркса, д. 35 устройство светофорных объктов шт. 1 - 1,20 1,200 июл.17 окт.17

просп. К. 

Маркса, д. 43, 

43а, 43б

- -
просп. К. Маркса, 

д. 43, 43а, 43б

просп. К. 

Маркса, д. 45
- - просп. К. Маркса, д. 45

просп. К. 

Маркса – ул. 

Масленникова

- -
просп. К. Маркса – 

ул. Масленникова

просп. К. 

Маркса, д. 50/1, 

61

- -
просп. К. Маркса, 

д. 50/1, 61

просп. К. 

Маркса, д. 67, 

69, 71

- -
просп. К. Маркса, 

д. 67, 69, 71
нанесение дорожной разметки кв.м 3734 - 4,49 0,001 фев.17 окт.17

70

ул. Фрунзе, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Булатова

0,70 17000 0,35 50 0,35 50 0,70 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,43 17000 18,360 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

71

ул. 1-я Трамвайная, от 

ул. Воровского до 

ул. М. Леонова

1,70 22000 0,51 30 0,51 30 1,70 100

ул. 1-я 

Трамвайная, д. 

50, 51, 53

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

ул. 1-я 

Трамвайная, д. 

50, 51, 53

- - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,14 22000 23,760 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

72

ул. М. Леонова, от 

ул. 1-й Трамвайной до 

ул.  13-й Комсомольской

0,50 4000 0,05 10 0,05 10 0,50 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 0,57 4000 4,320 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

73

ул. 13-я Комсомольская, от 

ул. М. Леонова до Черлакского 

тракта 

0,30 3000 0,00 0 0,00 0 0,30 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 0,43 3000 3,240 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

просп. Комарова 

– б. 

Архитекторов                

просп. Комарова 

– б. 

Архитекторов                

- - - - - - - - - - - км прив.

просп. 

Комарова, д. 5

просп. 

Комарова, д. 5
- - - - - - - - - - - км прив.

75

ул. 3-я Молодежная, от 

ул. 4-й Транспортной до 

Окружной дороги

3,40 40000 0,68 20 0,68 20 3,40 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 5,71 40000 43,200 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

76

ул. 4-я Транспортная, от 

ул. 3-й Молодежной до 

ул. Б. Хмельницкого

1,50 13000 0,30 20 0,30 20 1,50 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,85 13000 14,040 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

77

ул. Октябрьская, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Госпитальной

1,40 15000 0,42 30 0,42 30 1,40 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,14 15000 16,200 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

78

Окружная дорога, от 

просп. Космического до 

ул. Барабинской

3,30 31000 0,83 25 0,83 25 3,30 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 4,42 31000 33,480 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

79

ул. Л. Чайкиной, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

путепровода по ул. Л. Чайкиной

1,60 25000 0,56 35 0,56 35 1,60 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,57 25000 27,000 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

мар.18 окт.18

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

2,57 18000 19,4400,42 20 2,10 100 Ремонт покрытия проезжей части74

просп. Комарова, от 

ул. Лукашевича до бульвара 

Архитекторов

-

2,10 18000 0,42 20

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. Установка технических 

средств организации дорожного 

движения в соответствии с ГОСТ Р 

52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

устройство ограждений м. 400 - 0,50 0,001 апр.17 окт.17

- - -

4,70 100 Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки

- -

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

1080,00

-

-

- - -

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

69

просп. К. Маркса 

(от ул. Лобкова до 

ул. Лермонтова)

4,70 119025 1,18 25 1,18 25

- - - - - -

Отсутствие 

ограждений, 

освещения, 

разметки

ул. 6-я 

Станционная, д. 

33

- -

1,55 100 1,55 100

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

- - - --

3,20 100

ул. 6-я 

Станционная, д. 

33

ул. 6-я Станционная, д. 33

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

64

ул. 6-я Станционная 

(от ул. Новокирпичная до 

ул. 6-я Ленинградская)

3,20 28000 1,76 55

- -Ремонт покрытия проезжей части 2,86 20000 19,82 991,00

3,20 100

мар.1756

просп. Королева, от 

ул. Химиков до 

ул. Заозерной и от 

ул. 7-й Дунайской до 

Красноярского тракта

1,55 20000 0,16 10 окт.17 - - -
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на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

- - - - - - - - - - - - -

ул. Красный Путь, от 

ул. Интернациональной 

до просп. Мира

Ремонт покрытия проезжей части км прив. 17,8 125000 139,418 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 3,73 - - -

устройство дорожных знаков шт. 15 - 0,07 0,005 мар.18 окт.18

устройство светофорных объктов шт. 1 - 4,20 4,200 июл.18 окт.18

нанесение дорожной разметки кв.м 2045 - 2,46 0,001 фев.18 окт.18

81

ул. Багратиона, от 

ул. 4-й Челюскинцев до 

ул. 21-й Амурской

1,60 16000 0,32 20 0,32 20 1,60 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,28 16000 17,280 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

82

ул. 36-я Северная, от 

ул. Герцена до 

ул. Орджоникидзе

1,00 7000 0,10 10 0,10 10 1,00 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1 7000 7,560 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

83

ул. Химиков, от 

просп. Мира до 

ул. Комбинатская

3,52 66880 2,11 60 2,11 60 3,52 100
ул. Химиков, д. 

36, 63/1, 65

Интенсивное 

движение, 

нерегулируемый 

пешеходный 

переход

ул. Химиков, д. 

36, 63/1, 65

ул. Химиков, д. 

36, 63/1, 65
- - - - - - - - -

ул. Химиков, от 

ул. Энтузиастов до 

ул. Комбинатской

Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,85 27000 29,160 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

84
ул. 60 лет Победы, от 

ООТ "АМЛ" до ул. Суворова
3,25 26600 0,81 25 0,49 15 3,25 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,8 26600 28,671 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

85

ул. Семиреченская, от 

ул. Мельничной до ООТ 

"Новостройка"

3,18 25400 0,64 20 0,32 10 3,18 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,62 25400 27,475 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

86

ул. Красный Пахарь, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. 7-й Северной

1,65 11500 0,41 25 0,25 15 1,65 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,64 11500 12,474 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

87

ул. 5-я Северная, от 

ул. Красный Пахарь до 

ул. Челюскинцев

1,15 17300 0,23 20 0,12 10 1,15 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,47 17300 18,684 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

88

ул. Железнодорожная, от 

ул. 4-я Челюскинцев до 

ул. Барнаульской

0,40 2800 0,08 20 0,04 10 0,40 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 0,4 2800 3,024 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

89

ул. Барнаульская, от 

ул. Железнодорожной до 

ул. 10-й Ремесленной 

0,74 4800 0,15 20 0,07 10 0,74 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 0,68 4800 5,194 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

90

ул. Декабристов 

(от ул. 10 лет Октября до 

ул. Масленникова и от 

ул. Маяковского до 

ул. Бульварной)

1,98 14900 0,69 35 0,50 25 1,98 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 2,12 14900 16,038 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

91
ул. 22-я Северная, от 

ул. Средней до ул. Герцена
1,25 9400 0,19 15 0,13 10 1,25 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,34 9400 10,125 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

- - - - - - - - - - - - -
просп. Мира, от 

ул. Доковской до ул. Полевой
Ремонт покрытия проезжей части км прив. 9,71 68000 73,440 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

просп. Мира, д. 

55А, 82/1, 82/2
-

просп. Мира, д. 

55А, 82/1, 82/2

просп. Мира, д. 

55А, 82/1, 82/2
- - - - - - - - -

просп. Мира, 

д. 55А, 82/1, 82/2

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 2,15 - - -

просп. Мира, д. 

11, 32, 34, 36

просп. Мира, д. 

11, 32, 34, 36

просп. Мира, д. 

11, 32, 34, 36
- - - - - - - - -

просп. Мира, 

д. 11, 32, 34, 36
Устройство ограждений м. 200 - 0,25 0,001 апр.18 окт.18

просп. Мира, д. 

37, 66

просп. Мира, д. 

37, 66

просп. Мира, д. 

37, 66
- - - - - - - - - просп. Мира, д. 37, 66 Устройство светофорного объекта шт. 1 - 1,50 1,500 июл.18 окт.18

просп. Мира – 

ООТ "СибАДИ"

просп. Мира – 

ООТ "СибАДИ"

просп. Мира – 

ООТ "СибАДИ"
- - - - - - - - -

просп. Мира – 

ООТ "СибАДИ"
Установка дорожных знаков шт. 4 - 0,02 0,005 мар.18 окт.18

просп. Мира – 

ООТ "Мед. 

академия"

просп. Мира – 

ООТ "Мед. 

академия"

просп. Мира – 

ООТ "Мед. 

академия"

- - - - - - - - -
просп. Мира – 

ООТ "Мед. академия"
Устройство ограждений м. 200 - 0,25 0,001 апр.18 окт.18

просп. Мира – 

ООТ 

"Телецентр"

просп. Мира – 

ООТ 

"Телецентр"

просп. Мира – 

ООТ 

"Телецентр"

- - - - - - - - -
просп. Мира – 

ООТ "Телецентр"
Устройство ограждений м. 100 - 0,13 0,001 апр.18 окт.18

93
Дорога от ул. Завертяева до 

Пушкинского тракта
2,42 26600 0,48 20 0,24 10 2,42 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км 2,42 26600 28,749 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

94

ул. Фугенфирова, от 

ул. Рокоссовского до 

ул. Дианова

0,58 4400 0,12 20 0,06 10 0,58 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км 0,58 4400 4,698 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

95

ул. Доковская, от 

просп. Мира до 

ул. Комбинатской

6,60 92400 1,32 20 0,66 10 6,60 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км 6,6 92400 99,792 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

96

просп. Менделеева, от 

ул. Заозерной до 

ул. Химиков

1,20 23000 0,24 20 0,12 10 1,20 100

просп. 

Менделеева, д. 

3, 6

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

просп. 

Менделеева, д. 

3, 6

- - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,2 23000 24,840 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

97

ул. Комбинатская, от 

просп. Губкина  до 

ул. Заозерной

3,20 32000 0,64 20 0,32 10 3,20 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 3,2 32000 34,560 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

98

ул. 11-я Ремесленная, от 

ул. Арктической до 

ул. Барнаульской

0,65 4900 0,13 20 0,07 10 0,65 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 0,65 4900 5,265 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

99

ул. 10-я Ремесленная, от 

ул. Арктической до 

ул. Барнаульской

0,57 4400 0,11 20 0,06 10 0,57 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 0,57 4400 4,801 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

100

Объездная дорога ТРК 

"Континент", 

от ул. Енисейской 

до ул. Конева

1,82 19100 0,36 20 0,18 10 1,82 100

дорога к ТРК 

"Континент", д. 

25/3

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

дорога к ТРК 

"Континент", д. 

25/3

- - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,82 19100 20,638 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

101

ул. Димитрова, от 

ул. Суворова до 

ул. Граничной

1,51 16600 0,30 20 0,15 10 1,51 100 - - - - - - - - - - - - - - Ремонт покрытия проезжей части км прив. 1,51 16600 17,938 1080,00 мар.18 окт.18

Наличие сетки трещин, выбоин, 

некоторые из них превышают 

параметы по ГОСТ Р 50597-93

102

ул. 12 Декабря, от 

ул. Граничной до 

ул. Транссибрской 

2,86 22800 0,57 20 0,49 17 0,01 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

103

ул. 1-я Автомобильная, от 

ул. Семиреченской до 

16 Семиреченского переулка 

0,65 3575 0,13 20 0,07 11 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

104

ул. Бетховена, от 

ул. Мельничной до 

ул. Тимирязева

0,84 7560 0,17 20 0,08 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

105

ул. Володарского, от 

дома 55а по ул. Седова 

до дома 15 по ул. Граничной

2,40 18000 0,48 20 0,44 18 0,20 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

Интенсивное 

движение

- -
ул. Красный Путь – 

ООТ "Городок Водников"

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

ул. Красный 

Путь – ООТ 

"Городок 

Водников"

- -- -

92

просп. Мира, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Полевая

8,26 148680 4,46

- -

100

ул. Красный Путь, 

д. 139
Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки

ул. Красный 

Путь – ООТ 

"Городок 

Водников"

- -

54 4,46 54 8,26 100

80

ул. Красный Путь, от 

ул. Интернациональной 

до просп. Мира

4,80 125000 1,68 35 1,68 35 4,80



39

на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

- - - - ул. Дмитрева – СОШ № 42 устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

- - - -

проезд у д. 4 А по 

ул. Дмитриева – 

СОШ № 135

устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

- - - -

проезд у д. 13 по 

ул. Дмитриева – 

Гимназия № 140

устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

- - - -

проезд у д. 13/10 по 

ул. Дмитриева – 

СОШ № 151

устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 3,40 - - -

устройство дорожных знаков шт. 148 - 0,74 0,005 мар.18 окт.18

устройство ограждений м. 360 - 0,45 0,001 апр.18 окт.18

нанесение дорожной разметки кв. м 1838 - 2,21 0,001 фев.18 окт.18

108

ул. Кондратюка, от 

ул. Дианова до путепровода 

через железную дорогу

3,00 30000 0,60 20 0,30 10 0,00 0
ул. Дианова, д. 

26, 26/1

Интенсивное 

движение, 

дефекты 

покрытия 

проезжей части

ул. Дианова, д. 

26, 26/1

ул. Дианова, д. 

26, 26/1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

109

Дублер ул. Лукашевича, от 

ул. от ул. Ватутина до 

ул. Крупской

2,00 17000 0,40 20 0,20 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

110

ул. 1-я Рыбачья, от 

ул. 3-й Островской до 

ул. 2-я Рыбачья

1,40 11200 0,28 20 0,14 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111

ул. Талалихина, от 

ул. Мельничной до 

ул. 15-й Самарской

0,90 5760 0,18 20 0,09 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

112

ул. Транссибирская, от 

ул. Авиационной до дома 25 

по ул. Транссибирской

1,70 18700 0,34 20 0,17 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

113

ул. Южная, от 

ул. 5-й Кировской до 

ул. Мельничной

0,55 3850 0,11 20 0,06 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

114

ул. Туполева, от 

ул. Взлетной до 

ул. Степанца

1,00 6000 0,20 20 0,10 10 0,00 0 - - - -
ул. Туполева, 1 – 

СОШ № 33
устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

115

ул. Карбышева, от дома 1 по 

ул. Карбышева до 

ул. Уральской

1,04 8008 0,21 20 0,10 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

116

ул. Ф. Крылова, от 

ул. Серова до Иртышской 

набережной

1,04 9360 0,21 20 0,10 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

117

ул. Марченко, от 

ул. Стальского до 

Привокзальной площади

0,83 4150 0,17 20 0,08 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

118

ул. Труда, от 

ул. 13-й Пролетарской до 

ул. Лобкова

1,08 7560 0,22 20 0,11 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119

ул. Братская, от 

ул. К. Маркса до 

ул. Орловского

0,50 3500 0,10 20 0,05 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120

ул. Вильямса, от 

ул. Гуртьяева до 

ул. Спортивной

0,35 4200 0,07 20 0,04 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

121

ул. Вострецова, от 

ул. 3-й Уссурийской до 

д. 1 по ул. Вострецова

0,90 5400 0,18 20 0,09 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

122

ул. Молодогвардейская, от 

ул. Новокирпичной до 

ул. Ишимской

1,40 11620 0,28 20 0,14 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

123

ул. Моторная, от 

ул. 2-й Путевой до 

просп. Сибирского

1,30 10140 0,26 20 0,13 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

124

ул. П. Ильичева, от 

ул. Маркова до 

ул. Иванова

0,73 4380 0,15 20 0,07 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

125

ул. Полторацкого, от 

ул. Жуковского до 

пер. 4-й Украинский

1,28 7680 0,26 20 0,13 10 0,00 0 - - - -
ул. Полторацкого – 

СОШ № 122
устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

126

ул. 20 лет РККА, от 

ул. Куйбышева до 

ул. Лескова

4,20 35700 0,84 20 0,42 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

127

ул. 50 лет ВЛКСМ, от 

ул. Романенко до 

ул. 75 Гвардейской бригады

1,00 11000 0,25 25 0,20 20 0,05 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

128

ул. Барабинская, от 

ул. Кирова до 

ул. Полевой

5,70 39900 1,43 25 1,14 20 0,29 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

129

ул. Берникова, от 

ул. Л. Чайкиной до 

ул. 20 лет РККА

2,20 16500 0,55 25 0,33 15 0,11 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

130

ул. Будеркина, от 

ул. 1-й Индустриальной до 

ул. Промышленной

0,43 4128 0,11 25 0,06 15 0,02 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

131

ул. 1-я Железнодорожная, от 

ул. Кирова до 

ул. 27-й Рабочей

1,80 18000 0,45 25 0,27 15 0,09 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

132

ул. 2-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 27-й Рабочей

1,08 8100 0,27 25 0,16 15 0,05 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

133

ул. 3-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 27-й Рабочей

1,16 6960 0,23 20 0,12 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

134

ул. 4-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 3-й Железнодорожной

0,84 12600 0,25 30 0,17 20 0,08 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

135

ул. Бархатовой, от 

просп. Менделеева до 

Красноярского тракта 

0,83 14110 0,25 30 0,17 20 0,08 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

136

ул. Магистральная, от 

ул. 50 лет Октября до 

ул. Химиков

2,60 33800 0,78 30 0,52 20 0,26 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

137

просп. Губкина, от 

ул. Нефтезаводской до 

Красноярского тракта

3,80 41800 1,14 30 0,76 20 0,38 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

138

ул. Блюхера, от 

ул. Химиков до 

ул. Волкова

1,00 10000 0,30 30 0,20 20 0,10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - -

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

- - - - -
ул. Конева – 

ул. 70 лет Октября
- -0,63 18 0,37 8

ул. Конева -ул. 

70 лет Октября

Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки

0,40 19 0,19 9

107

ул. Конева (участок от 

ул. Ватутина до 

ул. 3-я Енисейская)

3,75 39375 0,75 20

106

ул. Дмитриева, от 

ул. Крупской до 

ул. Ватутина

2,09 25080 0,42 20
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на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

139

ул. Волкова, от 

ул. 1-й Поселковой до 

просп. Королева

0,73 4380 0,22 30 0,15 20 0,07 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

140

ул. Яковлева, от дома 22 по 

ул. Красный Путь до 

ул. Госпитальной

1,80 11700 0,54 30 0,36 20 0,18 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

141

ул. 2-я Производственная, от 

ул. 25-я Линия до 

ул. 1-я Заречная

1,60 12800 0,48 30 0,32 20 0,16 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

142

ул. Гусарова, от 

ул. Интернациональной до 

ул. 6-й Ремесленной

1,70 25500 0,51 30 0,34 20 0,17 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

143

ул. Арсеньева, от 

ул. 8-й Восточной до 

ул. 4-й Челюскинцев

0,85 5100 0,20 23 0,11 13 0,03 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

144

ул. 3-й Разъезд, от 

ул. 20 лет РККА до 

ул. Универсальной

2,96 20720 0,71 24 0,41 14 0,12 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

145

ул. 2-я Барнаульская, от 

ул. Багратиона до 

ул. XXII Партсъезда

1,05 8400 0,21 20 0,11 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

146

ул. Лермонтова, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

ул. 3-й Разъезд

1,88 15040 0,75 40 0,56 30 0,38 20 - - - - ул. Лермонтова – СОШ № 1 устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,145 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

147

ул. Краснофлотская, от 

ул. Сенной до 

пер. Больничного

0,65 4225 0,13 20 0,07 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 3,50 - - -

устройство дорожных знаков шт. 143 - 0,71 0,005 мар.17 окт.17

устройство ограждений м. 1145 - 1,43 0,001 апр.17 окт.17

нанесение дорожной разметки кв. м 1131 - 1,36 0,001 фев.17 окт.17

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 1,02 - - -

устройство дорожных знаков шт. 12 - 0,06 0,005 мар.17 окт.17

устройство ограждений м. 200 - 0,30 0,002 апр.17 окт.17

нанесение дорожной разметки кв.м 548 - 0,66 0,001 фев.17 окт.17

ул. 

Масленникова, 

д. 45, 80

ул. 

Масленникова, 

д. 45, 80

-
Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 5,62 - - -

устройство дорожных знаков шт. 86 - 0,43 0,005 мар.18 окт.18

устройство ограждений м. 540 - 0,70 0,001 апр.18 окт.18

ул. 

Масленникова – 

ул. Маршала 

Жукова

ул. 

Масленникова – 

ул. Маршала 

Жукова

- нанесение дорожной разметки кв.м 3734 - 4,49 0,001 фев.18 окт.18

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 4,20 - - -

устройство дорожных знаков шт. 38 - 0,19 0,005 мар.18 окт.18

модернизация светофорных 

объктов
шт. 1 - 0,70 0,700 июл.18 окт.18

устройство ограждений м. 400 - 0,50 0,001 апр.18 окт.18

нанесение дорожной разметки кв.м 2336 - 2,81 0,001 фев.18 окт.18

152
ул. Путилова – 

СОШ № 11
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

153
ул. 7-я Ремесленная – 

СОШ № 13
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

154
ул. Дергачева – 

СОШ № 21
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

155
б. Космонавтов – 

СОШ № 34
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

156
проезд у д. 13/1 по 

ул. Ватутина – СОШ № 47
0,20 3000 0,04 20 0,03 15 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

157 ул. 30-я Рабочая – БИТ 0,20 3000 0,00 0 0,01 5 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

158
ул. Чайковского – 

СОШ № 78
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

159
ул. 20 Партсъезда – 

СОШ № 80
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

160
ул. М. Никифорова – 

СОШ № 82
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

161
ул. Добролюбова – 

СОШ № 87
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

- - - - - -- - - - -1,34 70

ул. Б. 

Хмельницкого – 

ООТ «Л. 

Чайкиной»

Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки, 

недостаточное 

освещение

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

ул. 

Масленникова – 

ул. 

Масленникова – 
- - - -

-

- - -30

Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки

- - - -1,16

0,48 70

151

ул. Б. Хмельницкого (участок 

от ул. Масленникова до 

ул. 3-я Транспортная)

1,92 115360 1,92 90 1,54 80

150

ул. Масленникова 

(от просп. К. Маркса до 

ул. Худенко) 

3,88 113000 1,94 50 1,55 40

- -

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

149

ул. Думская 

(от ул. Маршала  Жукова до 

ул. Ленина)

0,68 5440 0,54 80

- - - - - -

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004. Отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 

в соответствии с ГОСТ Р 51256-

2011

- - - - - -- -0,41 60 ул. Думская, д. 5

Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки

30

ул. 

Орджоникидзе – 

ул. 7-я Северная

Отсутствие 

ограждений, 

износ дорожной 

разметки

-

ул. Думская, д. 5 - - -

-
ул. Орджоникидзе – 

ул. 7-я Северная
-148

ул. 7-я Северная 

(от ул. Красный Путь до 

ул. Красный Пахарь)

2,31 18480 1,16 50 0,92 40 0,69
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на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

162
ул. 19-я Марьяновская – 

СОШ № 114
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

163
ул. Иркутская – 

Гимназия № 146
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

164
проезд у д. 101 в 

мкр. Входной – СОШ № 161
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

165
ул. Невского – 

СОШ № 59
0,20 3000 0,12 60 0,10 50 0,08 40 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

166
б. Зеленый – 

Лицей № 74
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

167
ул. Краснознаменная – 

СОШ № 81
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

168
ул. Загородная – 

СОШ № 111
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

169
ул. Звездная – 

СОШ № 144
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

170
ул. 4-я Поселковая – 

КШИ № 9
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

171
ул. 1-я Учхозная – 

СОШ № 33
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

172
мкр. "Береговой", 

ул. Пролетарская, д. 3
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

173
мкр. "Большие поля", 

ул. Первомайская, д. 1
0,20 3000 0,04 20 0,02 10 0,00 0 - - - - - устройство светофора типа Т.7 шт. 1 - 0,15 0,15 фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие общеобразовательного 

учреждения. Необходимость 

установки технических средств 

организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004

174

ул. Котовского, от 

ул. К. Маркса до 

ул. Орловского

0,34 2040 0,14 40 0,12 35 0,12 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 0,44 - - -

Установка дорожных знаков шт. 6 - 0,03 0,005 мар.18 окт.18

ул. 10 лет 

Октября – ул. 20 

Линия

ул. 10 лет 

Октября – ул. 20 

Линия

ул. 10 лет 

Октября – ул. 20 

Линия

- - - - - - - - -
ул. 10 лет Октября – 

ул. 20 Линия
Устройство ограждений м. 200 - 0,25 0,001 апр.18 окт.18

 ул. 10 лет 

Октября – ул. 25-

я Линия 

 ул. 10 лет 

Октября – ул. 25-

я Линия 

 ул. 10 лет 

Октября – ул. 25-

я Линия 

- - - - - - - - -
 ул. 10 лет Октября – 

ул. 25-я Линия 
Устройство ограждений м. 100 - 0,13 0,001 апр.18 окт.18

ул. 10 лет 

Октября – ул. Б. 

Хмельницкого

ул. 10 лет 

Октября – ул. Б. 

Хмельницкого

ул. 10 лет 

Октября – ул. Б. 

Хмельницкого

- - - - - - - - -
ул. 10 лет Октября – 

ул. Б. Хмельницкого
Установка дорожных знаков шт. 7 - 0,04 0,005 мар.18 окт.18

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 1,57 - - -

Установка дорожных знаков шт. 6 - 0,03 0,005 мар.18 окт.18

ул. 70 лет 

Октября – ул. 

Енисейская

ул. 70 лет 

Октября – ул. 

Енисейская

ул. 70 лет 

Октября – ул. 

Енисейская

- - - - - - - - -
ул. 70 лет Октября – 

ул. Енисейская
Установка дорожных знаков шт. 7 - 0,04 0,005 мар.18 окт.18

ул. 70 лет 

Октября – ООТ 

"Поворотная"

ул. 70 лет 

Октября – ООТ 

"Поворотная"

ул. 70 лет 

Октября – ООТ 

"Поворотная"

- - - - - - - - -
ул. 70 лет Октября – 

ООТ "Поворотная"
Устройство светофорного объекта шт. 1 - 1,50 1,500 июл.18 окт.18

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 0,03 - - -

Установка дорожных знаков шт. 6 - 0,03 0,005 мар.18 окт.18

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 0,05 - - -

Установка дорожных знаков шт. 2 - 0,01 0,005 мар.18 окт.18

ул. Дианова – 

ООТ "ул. 

Дианова"

ул. Дианова – 

ООТ "ул. 

Дианова"

ул. Дианова – 

ООТ "ул. 

Дианова"

ул. Дианова – 

ООТ "ул. Дианова"
Установка дорожных знаков шт. 8 - 0,04 0,005 мар.18 окт.18

ул. Кирова, д. 5 ул. Кирова, д. 5 ул. Кирова, д. 5 - - - - - - - - - ул. Кирова, д. 5
Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 0,06 - - -

ул. Кирова, д. 47 ул. Кирова, д. 47 ул. Кирова, д. 47 - - - - - - - - - ул. Кирова, д. 47 Установка дорожных знаков шт. 4 - 0,02 0,005 мар.18 окт.18

ул. Кирова, д. 

16/3

ул. Кирова, д. 

16/3

ул. Кирова, д. 

16/3
- - - - - - - - - ул. Кирова, д. 16/3 Установка дорожных знаков шт. 8 - 0,04 0,005 мар.18 окт.18

180

ул. Институтская от 

ул. Красный Путь до 

Институтской пл.

0,61 3660 0,12 20 0,12 20 0,12 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 0,01 0,010 - -

Установка дорожных знаков шт. 2 - 0,01 0,005 мар.18 окт.18

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

- - - - ул. Леконта, д. 4

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

ул. Леконта, д. 4 - - - - -181

ул. Леконта, от 

ул. Калинина до 

ул. 8-я Ленинская

0,63 3750 0,25 40

Необходимость установки  

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

179

ул. Кирова, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

путепровода по ул. Кирова

2,47 37791 2,22 90 1,98 80 1,73

- - - - -

ул. Дианова, д. 14

30 0,13

б. Архитекторов, 

д. 35

ул. Дианова, д. 

14

0,19

ул. Дианова, д. 

14

- - - -2,12 70 1,82 60

20 ул. Леконта, д. 4
Интенсивное 

движение
ул. Леконта, д. 4

70
Интенсивное 

движение

Интенсивное 

движение, износ 

дорожной 

разметки

60 1,25 50

- - - б. Архитекторов, д. 35

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

178

ул. Дианова, от 

ул. Лукашевича до 

ул. 2-я Солнечная

3,03 42042 3,03

- - - - - -

ул. Дианова, д. 

14

70
б. Архитекторов, 

д. 35

Интенсивное 

движение, износ 

дорожной 

разметки

б. Архитекторов, 

д. 35
177

б. Архитекторов, от 

ул. Волгоградской  до 

дороги к СК "Арена-Омск" 

2,67 24030 2,67

80

2,13 80 1,8790

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

- -
ул. 70 лет Октября – 

б. Архитекторов
- -

ул. 70 лет 

Октября – б. 

Архитекторов

ул. 70 лет 

Октября – б. 

Архитекторов

- - - -

1,00 40

ул. 70 лет 

Октября – б. 

Архитекторов
Интенсивное 

движение, износ 

дорожной 

разметки, 

отсутствие 

ограждений

- -
ул. 10 лет Октября, 

д. 74А, 105, 107

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

176

ул. 70 лет Октября, от 

б. Архитекторов до 

ул. 3-я Енисейская

2,50 50000 1,50

- - - - -

-

-

30

ул. 10 лет 

Октября, д. 74А, 

105, 107

Интенсивное 

движение, износ 

дорожной 

разметки

ул. 10 лет 

Октября, д. 74А, 

105, 107

175

ул. 10 лет Октября, от 

ул. Думской до Сыропятского 

тракта

6,29 119510 3,15 50 2,52 40 1,89

ул. 10 лет 

Октября, д. 74А, 

105, 107

-
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на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 1,54 - - -

Установка дорожных знаков шт. 8 - 0,04 0,005 мар.18 окт.18

ул. Ленина – ул. 

Лермонтова

ул. Ленина – ул. 

Лермонтова

ул. Ленина – ул. 

Лермонтова
ул. Ленина – ул. Лермонтова Устройство светофорного объекта шт. 1 - 1,50 1,500 июл.18 окт.18

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 2,01 - - -

Устройство светофорного объекта шт. 1 - 1,50 1,500 июл.18 окт.18

ул. Лукашевича, 

д. 29

ул. Лукашевича, 

д. 29

ул. Лукашевича, 

д. 29
- - - - - - - - - ул. Лукашевича, д. 29 Устройство ограждений м. 200 - 0,25 0,001 апр.18 окт.18

ул. Лукашевича, 

35

ул. Лукашевича, 

35

ул. Лукашевича, 

д. 35
- - - - - - - - - ул. Лукашевича, 35 Устройство ограждений м. 200 - 0,25 0,001 апр.18 окт.18

ул. Лукашевича, 

д. 10В, 14/4 

ул. Лукашевича, 

д. 10В, 14/4 

ул. Лукашевича, 

д. 10В, 14/4 
- - - - - - - - - ул. Лукашевича, д. 10В, 14/4 Установка дорожных знаков шт. 2 - 0,01 0,005 мар.18 окт.18

184

ул. Физкультурная, от 

ул. Горная до 

ул. Агрономическая

0,68 4080 0,14 20 0,07 10 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

185

дорога – продолжение 

ул. Физкультурной, от 

ул. Физкультурная до 

просп. Королева               

0,86 5160 0,26 30 0,17 20 0,09 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 1,50 - - -

Устройство светофорного объекта шт. 1 - 1,50 1,500 июл.18 окт.18

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 1,50 - - -

Устройство светофорного объекта шт. 1 - 1,50 1,500 июл.18 окт.18

ул. Маршала 

Жукова, д. 91/1

ул. Маршала 

Жукова, д. 91/1

ул. Маршала 

Жукова, д. 91/1
- - - - - - - - -

ул. Маршала Жукова, 

д. 91/1

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 1,50 - - -

ул. Маршала 

Жукова, д. 107, 

144

ул. Маршала 

Жукова, д. 107, 

144

ул. Маршала 

Жукова, д. 107, 

144

- - - - - - - - -
ул. Маршала Жукова, 

д. 107, 144
Устройство светофорного объекта шт. 1 - 1,50 1,500 июл.18 окт.18

189

ул. Сибаковская, от 

ул. Горная до 

ул. Агрономическая

0,37 3700 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Устройство согласно проекту ОДД, 

в том числе:
- 1 - 0,04 - - -

Установка дорожных знаков шт. 8 - 0,04 0,005 мар.18 окт.18

191

ул. Енисейская, от развязки 

Ленинградского моста до 

ул. 70 лет Октября

1,24 31620 0,62 50 0,56 45 0,50 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192

ул. 1-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до 

ООТ "Автоколонна 1251"

1,53 10710 0,61 40 0,54 35 0,46 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

193

ул. 2-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до дома 37 

по ул. 2-й Казахстанской

2,80 16800 1,12 40 0,98 35 0,84 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

194

ул. 3-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до дома 28 

по ул. 3-й Казахстанскойэ

1,67 10020 0,67 40 0,58 35 0,50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

195

ул. Перова, от 

ул. Мельничной до 

ООТ "Кожзавод"

1,43 10010 0,57 40 0,50 35 0,43 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

196

ул. Нефтебаза, от 

ул. Мельничной до дома 11 

по ул. Нефтебаза

0,35 2100 0,14 40 0,12 35 0,11 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

197

ул. Можайского, от 

ул. Мельничной до 

ул. 8-й Кировской

0,75 3750 0,30 40 0,26 35 0,23 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

198

ул. Центральная, от 

ул. Мельничной до 

ул. 8-й Кировской

0,85 4250 0,34 40 0,30 35 0,26 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199

ул. Торговая, от 

ул. Южной до путепровода 

по ул. Торговой

1,11 6660 0,44 40 0,39 35 0,33 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200

ул. Профинтерна, от 

ул. О. Кошевого до 

ул. Сибирской

0,43 3440 0,17 40 0,15 35 0,13 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

201
ул. Сибирская, от дома 47 

до дома 27 по ул. Сибирской
0,46 1840 0,18 40 0,16 35 0,14 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

202

ул. Суровцева, от 

ул. Граничной до 

ул. 12 Декабря

0,98 3920 0,39 40 0,34 35 0,29 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

203
ул. Авиагородок, от дома 38 

до дома 11 по ул. Авиагородок
1,12 7840 0,45 40 0,39 35 0,34 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

204

ул. 3-я Енисейская, от 

ул. 70 лет Октября до 

ул. 3-й Островской

1,52 10640 1,22 80 1,14 75 1,06 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

205

ул. 3-я Островская, от 

ул. 3-й Енисейской до 

ул. 1-я Рыбачья

0,84 5040 0,34 40 0,29 35 0,25 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

206

ул.1-я Рыбачья, от 

ул. 3-й Островской до 

ул. 2-я Рыбачья

1,40 11200 0,56 40 0,49 35 0,42 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

207

ул. Перелета, от 

ул. Ватутина до 

ул. Крупской

2,11 30067 1,69 80 1,58 75 1,48 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

208

дорога на Мостоотряд, от 

ул. 1-я Рыбачья до 

ул. Мостоотряд

3,55 22365 1,07 30 1,24 35 1,07 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

209

ул. 2-я Солнечная, от 

ул. Волгоградской до 

Тюкалинского тракта

1,88 26320 1,50 80 1,41 75 1,32 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

210

ул. Дергачева, от 

ул. Дианова до 

ул. Волгоградской

0,66 5280 0,53 80 0,50 75 0,46 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

211

ул. 22 Декабря, от 

ул. Авиционной до 

ул. Полярной

1,56 12480 1,25 80 1,17 75 1,09 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

212

ул. С. Сейфулина, от 

ул. Волгоградской до дома 62 

по ул. С. Сейфулина

1,35 9485 0,81 60 0,74 55 0,68 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

213

ул. Мельничная, от 

ул. Талалихина до 

ул. О. Кошевого

2,22 17760 1,78 80 1,67 75 1,55 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

214

ул. Ватутина, от 

б. Архитекторов до 

ул. Перелета

1,20 10800 0,96 80 0,90 75 0,84 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

215

ул. Иртышская набережная, от 

Ленинградского моста до 

ул. Рождественского

3,50 52500 2,80 80 2,63 75 2,45 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,35 30

ул. 

Новокирпичная, 

д. 5А по ул. 

Машиностро-

ительная

Интенсивное 

движение
190 -

ул. Новокирпичная, д. 5А по 

ул. Машиностроительная

ул. 

Новокирпичная, 

д. 5А по ул. 

Машиностро-

ительная

ул. 

Новокирпичная, 

д. 5А по ул. 

Машиностро-

ительная

- - -

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

- - - --

188

ул. Маршала Жукова, от 

Фрунзенского моста до 

ул. Бульварная

2,65 58300 1,59 60

40

- -30

ул. 

Орджоникидзе, 

д. 5, 12

Интенсивное 

движение, 

нерегулируемый 

пешеходный 

переход

ул. 

Орджоникидзе, 

д. 5, 12

ул. 

Орджоникидзе, 

д. 5, 12

-

ул. Новокирпичная, от 

просп. Сибирский до 

ул. 1-я Путевая

1,16 15080 0,58 50 0,46

1,33 50 1,06

2,44 50

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004

- - ул. Орджоникидзе, д. 5, 12

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004

- - - -

40

Интенсивное 

движение, 

нерегулируемый 

пешеходный 

переход

187

ул. Орджоникидзе, от 

ул. Интернациональная до 

ул. 36-я Северная

4,31 64650 2,15 50 2,15 40 1,29

-- - - - ул. Лукашевича, д. 8

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. 

Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

186

ул. Омская, от 

ул. Маршала Жукова до 

ул. 3-й Разъезд

4,06 56840 2,44 60

- -

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004

- - - - - ул. Омская, д. 134, 149
ул. Омская, д. 

134, 149

ул. Омская, д. 

134, 149

- - - -

1,63 40
ул. Омская, д. 

134, 149

Интенсивное 

движение, 

нерегулирунмый 

пешеходный 

переход

-

- - - -

ул. Лукашевича, 

д. 8
-

0,50 20

ул. Ленина – 

Ленинградская 

площадь
Интенсивное 

движение

Отсутствие регулирования 

очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. Необходимость установки 

технических средств организации 

дорожного движения в соответствии 

с ГОСТ Р 52289-2004

183

ул. Лукашевича, от 

ул. Дианова до моста 

имени 60-летия ВЛКСМ

2,93 70320 2,93 90 2,34 80 2,05

- - - -

70

ул. Лукашевича, 

д. 8

Интенсивное 

движение

ул. Лукашевича, 

д. 8

-

ул. Ленина – 

Ленинградская площадь

ул. Ленина – 

Ленинградская 

площадь

ул. Ленина – 

Ленинградская 

площадь0,76 30182

ул. Ленина, от 

Соборной площади до 

ул. Маяковского

2,52 30240 1,01 40
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2018 года
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ДТП
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ДТП
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ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м
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стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

216

ул. 25 лет Октября, от 

ул. Иртышской набережной до 

ул. Шаумяна

4,80 38400 1,92 40 1,68 35 1,44 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

217

ул. Шаумяна, от 

ул. 25 лет Октября до 

ул. 12-й Пролетарской

0,73 5840 0,29 40 0,26 35 0,22 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

218
ул. 12-я Пролетарская, от 

ул. Труда до ул. Сухой Пролет
0,44 4400 0,18 40 0,15 35 0,13 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

219

ул. Сухой Пролет, от 

ул. 12-й Пролетарской до 

ул. 1-й Красной Звезды

1,55 13175 0,62 40 0,54 35 0,47 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

220

ул. 1-я Красной Звезды, от 

ул. Сухой Пролет до 

ул. 1-й Советской

1,56 11700 0,62 40 0,55 35 0,47 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

221

ул. 1-я Советская, от 

ул. Калинина до 

ул. 1-й Красной Звезды

0,66 5676 0,26 40 0,23 35 0,20 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

222

ул. Воровского, от 

ул. 1-й Красной Звезды до

ул. Лесной

5,03 40240 3,02 60 2,77 55 2,52 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

223

ул. 2-я Красной Звезды, от 

ул. 19-й Марьяновской до 

ул. 1-й Трамвайной 

0,82 5740 0,33 40 0,29 35 0,25 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

224

ул. 19-я Марьяновская, от 

ул. Воровского до 

ул. 2-й Красной Звезды

1,43 10010 0,57 40 0,50 35 0,43 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

225

ул. Рождественского, от 

ул. Иртышская набережная до 

просп. К. Маркса

0,75 12750 0,30 40 0,26 35 0,23 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

226

ул. Вокзальная, от 

ул. Избышева до 

ул. Уральской

0,87 5220 0,35 40 0,30 35 0,26 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

227

ул. Блусевич, от 

ул. Вокзальной до 

ул. Невского

1,45 11600 1,16 80 1,09 75 1,02 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

228

ул. Невского, от 

ул. Блусевич до 

ул. 1-й Чередовой

0,45 3600 0,36 80 0,34 75 0,32 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

229

ул. Д. Бедного, от путепровода 

по ул. 15-й Рабочей до 

территории ТПК

2,16 16200 1,73 80 1,62 75 1,51 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

230

ул. Машиностроительная, 

от ул. Новокирпичной до 

зд. 5 по Черлакскому тракту

2,98 29204 2,38 80 2,24 75 2,09 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

231

ул. Батумская, от 

ул. Целинной до дома 4 

по ул. Батумской

1,42 8532 0,57 40 0,50 35 0,43 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

232

ул. 3-я Ленинградская, от 

ул. 1-й Станционной до 

ООТ "Омская птицефабрика"

1,66 12118 0,66 40 0,58 35 0,50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

233
ул. Серова, от 

ул. Труда до просп. К. Маркса 
2,48 23560 0,99 40 0,87 35 0,74 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

234

ул. В. Иванова, от дома 7 по 

ул. Рождественского до 

б. Победы

1,32 12144 0,53 40 0,46 35 0,40 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

235
ул. С. Стальского, от 

ул. Труда до ул. Марченко
0,80 4800 0,32 40 0,28 35 0,24 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

236
ул. Котельникова, от 

ул. Труда до ул. Марченко
0,66 3828 0,26 40 0,23 35 0,20 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

237

ул. 5-я Кордная, от 

ул. Будеркина до 

ул. 3-й Молодежной

3,02 28992 1,21 40 1,06 35 0,91 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

238

ул. 6-я Шинная, от 

ул. 5-й Кордной до 

ул. 3-й Молодежной

0,86 9030 0,34 40 0,30 35 0,26 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

239

ул. Промышленная, от 

ул. 5-й Кордной до 

ул. Индустриальной

0,56 5600 0,22 40 0,20 35 0,17 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

240

ул. Индустриальная, от 

ул. Промышленной до 

просп. Космического

0,58 4640 0,23 40 0,20 35 0,17 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

241

просп. Космический от 

Окружной дороги до 

путепровода 

по ул. Л. Чайкиной

3,51 59670 2,81 80 2,63 75 2,46 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

242

ул. Пархоменко, от 

просп. Комического до 

дома 21/1 по ул. Пархоменко

1,01 6565 0,40 40 0,35 35 0,30 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

243

ул. П. Осьминина, от 

просп. Космического до 

ул. 75 Гвардейской бригады

0,70 7350 0,28 40 0,25 35 0,21 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

244

ул. 75 Гвардейской бригады, 

от ул. П. Осминина до 

ул. 50 лет ВЛКСМ

0,62 6317 0,25 40 0,22 35 0,18 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

245

ул. Романенко, от 

просп. Космического до 

ул. 50 лет ВЛКСМ

0,61 6100 0,25 40 0,21 35 0,18 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

246

ул. 1-я Индустриальная, от 

ул. 3-й Транспортной до 

просп. Космического 

1,20 14400 0,48 40 0,42 35 0,36 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

247

ул. Панфилова, от 

ул. Бульварной до 

ул. 3-й Транспортной

0,97 10185 0,39 40 0,34 35 0,29 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

248

ул. 1-й Разъезд, от 

ул. Панфилова до 

ул. 4-й Транспортной

0,33 2640 0,13 40 0,12 35 0,10 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

249

ул. Хабаровская, от 

ул. 4-й Транспортной до 

ул. 26-й Рабочей

2,52 17640 1,26 50 1,13 45 1,01 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

250

ул. Харьковская, от 

ул. 1-й Военной до 

ул. 26-й Рабочей

2,40 26800 1,20 50 1,08 45 0,96 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

251

ул. 1-я Военная, от 

ул. Хабаровской до 

ул. Б. Хмельницкого

0,76 4560 0,46 60 0,42 55 0,38 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

252

ул. Ипподромная, от 

ул. Бульварной до 

ул. Б. Хмельницкого

0,72 5040 0,58 80 0,54 75 0,50 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

253

ул. Запорожская, от 

ул. 4-й Железнодорожной до 

ул. Б. Цемента

0,66 9900 0,26 40 0,23 35 0,20 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

254

ул. Шебалдина, от 

ул. Масленникова до 

ул. Нейбута

2,00 16000 1,60 80 1,50 75 1,40 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

255

ул. 20-я Линия, от 

ул. Масленникова до 

ул. Омской

1,80 19800 1,08 60 0,99 55 0,90 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

256

ул. 7-я Северная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Красный Пахарь

2,31 36390 1,39 60 1,27 55 1,16 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

257

ул. Королева, от 

ул. Заозерной до 

ул. 7-й Дунайской

2,40 40800 1,92 80 1,80 75 1,68 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

258

ул. Андрианова, от 

просп. Мира до дома 15б 

по просп. Мира

2,41 24100 1,93 80 1,81 75 1,69 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

259

ул. Коммунальная, от 

ул. Химиков до 

ООТ "Стрельникова"

1,20 16800 0,48 40 0,42 35 0,36 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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260

ул. Бородина, от 

ул. Белозерова до 

ул. Бархатовой

1,33 15960 0,67 50 0,60 45 0,53 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

261

ул. 50 лет Октября, 

от просп. Мира до 

ул. Окружной

1,33 13300 0,53 40 0,47 35 0,40 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

262

просп. Губкина, от 

ул. Доковской до 

ул. Нефтезаводской

1,57 17270 0,63 40 0,55 35 0,47 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

263

ул. Комбинасткая, от 

ул. Аграрной до 

просп. Губкина

8,50 85000 3,40 40 2,98 35 2,55 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

264

ул. Энергетиков, от 

ул. Малунцева до 

ул. Энтузиастов

1,80 18000 0,72 40 0,63 35 0,54 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

265

ул. 2-я Кольцевая, от 

ул. Березовой до 

ул. 2-й Дачной

1,03 8240 0,41 40 0,36 35 0,31 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

266

ул. Волховстроя, от 

ул. 2-й Дачной до 

ул. Кемеровской

1,03 10300 0,52 50 0,46 45 0,41 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

267

ул. 1-я Затонская, от 

ул. Красный Путь до дома 1 

по ул. 2-й Затонской

0,45 2250 0,18 40 0,16 35 0,14 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

268

ул. 2-я Дачная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. 8-й Кольцевой

1,06 9540 0,42 40 0,37 35 0,32 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

269

ул. 1-я Поселковая, от 

ул. Блюхера до 

ул. 2-й Поселковой

0,42 2520 0,17 40 0,15 35 0,13 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

270

ул. 2-я Поселковая, от 

ул. 1-й Поселковой до 

ул. 4-й Поселковой

0,60 6000 0,24 40 0,21 35 0,18 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

271

ул. 4-я Поселковая, от 

ул. 2-й Поселковой до 

ул. Химиков

1,40 11200 0,56 40 0,49 35 0,42 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

272

ул. 4-я Северная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Волховстроя

0,30 2400 0,12 40 0,11 35 0,09 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

273

ул. XX Партсъезда, от 

ул. Химиков до 

ул. Мамина-Сибиряка

1,75 10500 0,70 40 0,61 35 0,53 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

274

ул. XIX Партсъезда, от 

ул. Малунцева до дома 35 

по ул. XIX Партсъезда

1,40 8400 0,56 40 0,49 35 0,42 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

275

ул. Мамина-Сибиряка, 

от просп. Мира до 

ул. Энтузиастов

1,36 13600 0,54 40 0,48 35 0,41 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

276

ул. Тварковского, от 

ул. Андрианова до 

ул. XX Партсъезда

0,56 3360 0,22 40 0,20 35 0,17 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

277

ул. Попова, от 

просп. Мира до дома 1 

по ул. Попова

0,65 5200 0,26 40 0,23 35 0,20 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

278

ул. Малиновского, от 

ул. Красноярский тракт до 

ул. Королева

1,43 10010 0,57 40 0,50 35 0,43 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

279

ул. Белозерова, от 

ул. Бородина до 

ул. Тюленина

1,10 9900 0,44 40 0,39 35 0,33 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

280

ул. М. Никифорова, от 

ул. Блюхера до 

ул. Королева

0,66 4620 0,26 40 0,23 35 0,20 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

281

ул. С. Тюленина, от 

ул. Заозерной до 

ул. Белозерова

1,55 7750 0,62 40 0,54 35 0,47 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

282

Дорога на 

мкр. "Новоалександровский", 

от ул. Комбинатской до 

ул. Новоалександровской

4,40 30800 1,76 40 1,54 35 1,32 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

283

ул. 50 лет Профсоюзов, от 

ул. Доковской до 

ул. XIX Партсъезда 

3,51 21060 1,40 40 1,23 35 1,05 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

284

ул. Строителей, от 

ул. XX Партсъезда до 

ул. 22 Апреля

0,94 5640 0,38 40 0,33 35 0,28 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

285

ул. Загородная, от 

просп. Мира до 

ул. Аграрной

2,62 39300 1,05 40 0,92 35 0,79 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

286

ул. Твардовского, от 

просп. Мира до дома 151 

по ул. Правый берег Иртыша

0,51 2052 0,20 40 0,18 35 0,15 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

287

ул. Гагарина, от 

Комсомольского моста до 

ул. Интернациональной

0,79 17775 0,36 45 0,32 40 0,32 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

288

ул. Герцена, от 

ул. Интернациональной до 

Пушкинского тракта

4,90 74480 2,45 50 2,21 45 1,96 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

289

ул. Интернациональная, от 

ул. Гагарина до 

ул. Красный Путь

0,53 10600 0,42 80 0,40 75 0,37 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

290

ул. Партизанская, от 

ул. Ленина до дома 5 по 

ул. Партизанской

0,77 10395 0,39 50 0,35 45 0,31 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

291

ул. 21-я Амурская, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. Завертяева

1,40 30800 1,12 80 1,05 75 0,98 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

292

ул. Б. Хмельницкого, от 

ул. Масленникова до 

ул. Нейбута

2,00 22000 1,60 80 1,50 75 1,40 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

293

ул. Булатова, от 

ул. Фрунзе до 

ул. Орджоникидзе

0,90 10800 0,36 40 0,32 35 0,27 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

294

ул. Циолковского, 

от ул. Иртышской набережной 

до ул. Пушкина

0,42 6300 0,21 50 0,19 45 0,17 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

295

ул. Кемеровская, от 

ул. Герцена до 

ул. Набережная Тухачевского

1,95 21450 0,98 50 0,88 45 0,78 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

296

ул. 24-я Северная, от 

ул. 21-я Амурская до 

ул. Долгирева

3,64 38220 2,91 80 2,73 75 2,55 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

297

ул. Челюскинцев, от 

ул. Багратиона до 

ул. 5-й Северной

1,61 24150 1,29 80 1,21 75 1,13 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

298

ул. Куйбышева, от 

ул. Бульварной до 

ул. Омской

2,72 24480 2,18 80 2,04 75 1,90 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

299

ул. 2-я Производственная, от 

ул. 1-й Заречной до 

ул. Нейбута

1,60 12800 0,64 40 0,56 35 0,48 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

300

ул. Чернышевского, от 

ул. 5-й Северной до 

ул. Рабиновича

1,30 14300 0,65 50 0,59 45 0,52 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

301

ул. Бульварная, от 

ул. Пушкина до 

ул. Куйбышева

0,85 9350 0,34 40 0,30 35 0,26 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

302

ул. 8-я Восточная, от 

ул. Челюскинцев до дома 101 

по ул. 8-й Восточной

1,45 15950 0,58 40 0,51 35 0,44 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

303

ул. Гусарова, от 

ул. Гагарина до 

ул. 5-й Армии

1,28 17920 0,51 40 0,45 35 0,38 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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городской агломерации), 
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на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

304

ул. Завертяева, 

от путепровода по 

ул. 21-й Амурской 

до ул. Донецкой

2,95 22125 1,18 40 1,03 35 0,89 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

305

ул. Завертяева, от 

ул. 21-й Амурской до 

6-го Донецкого переулка

2,16 17280 1,73 80 1,62 75 1,51 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

306

ул. Думская, от 

ул. М. Жукова до 

пл. Ленина

0,68 9520 0,48 70 0,44 65 0,41 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

307

ул. Пушкина, от 

ул. Подгорной до 

ул. Циолковского

2,71 24390 2,17 80 2,03 75 1,90 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

308

Пушкинский тракт, от 

ул. 36-й Северной до границы 

города Омска

4,73 52030 1,89 40 1,66 35 1,42 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

309

ул. 27-я Северная, от 

ул. Осоавиахимовской до 

ул. 21-й Амурской

2,43 17982 0,97 40 0,85 35 0,73 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

310

ул. Донецкая, от 

ул. Завертяева до дороги на 

пос. "Степной"

1,90 15200 0,76 40 0,67 35 0,57 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

311

Дорога на мкр. "Загородный" от 

ул. Донецкой до границы 

города Омска

4,45 44500 1,78 40 1,56 35 1,34 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

312

ул. Сыропятская, от 

ул. 1-й Восточной до дома 70 

по ул. Сыропятской

1,05 11812 0,42 40 0,37 35 0,32 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

313

ул. Красина, от 

ул. П. Некрасова до 

ул. Алексеева

0,44 3300 0,18 40 0,15 35 0,13 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

314

Сыропятский тракт, от 

ул. 10 лет Октября до границы 

города Омска

4,41 44100 1,76 40 1,54 35 1,32 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

315

ул. Тарская, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. Яковлева

2,75 20625 1,10 40 0,96 35 0,83 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

316
ул. Щербанева, от 

ул. Чехова до ул. Ленина
0,60 4200 0,30 50 0,27 45 0,24 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

317

ул. Яковлева, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Госпитальной

1,60 10400 0,80 50 0,72 45 0,64 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

318

ул. Потанина, от 

ул. М. Жукова до 

ул. К. Маркса

0,40 2800 0,16 40 0,14 35 0,12 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

319

ул. Красных Зорь, 

от ул. К. Маркса до 

ул. 1-й Разъезд

3,20 22400 1,92 60 1,76 55 1,60 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

320

ул. П. Некрасова, от 

ул. Партизанской до 

ул. Спартаковской

0,61 4270 0,24 40 0,21 35 0,18 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

321

ул. Чкалова, от 

ул. Куйбышева до дома 9/2 

по ул. Иртышская набережная

1,53 10710 0,61 40 0,54 35 0,46 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

322

ул. Третьяковская, от 

ул. Герцена до 

ул. Орджоникидзе

0,51 3315 0,20 40 0,18 35 0,15 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

323
ул. 30 лет ВЛКСМ, от 

ул. Почтовой до ул. Омской
0,74 4810 0,30 40 0,26 35 0,22 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

324

ул. Вавилова, от 

ул. Октябрьской до 

ул. 36-й Северной

3,20 22400 1,28 40 1,12 35 0,96 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

325

ул. Волочаевская, от 

ул. Кемеровская до 

ул. Фрунзе

0,75 5250 0,60 80 0,56 75 0,53 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

326

ул. Добровольского, от 

ул. Кемеровской до дома 1 

по ул. Добровольского

0,68 4760 0,27 40 0,24 35 0,20 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

327

ул. К. Либкнехта, от 

ул. Краснофлотская до 

ул. Ленина

0,38 3420 0,15 40 0,13 35 0,11 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

328

ул. 25-я Линия, от 

ул. Красных Зорь до 

ул. Омской

1,26 8190 0,50 40 0,44 35 0,38 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

329
дорога от ул. 10 лет Октября 

до ул. 1-й Заречной
1,61 11270 0,64 40 0,56 35 0,48 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

330

ул. Учебная, от 

ул. Омской до 

ул. Масленникова

1,57 9420 0,63 40 0,55 35 0,47 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

331

ул. Степная, от 

ул. Съездовской до 

ул. Звездова

1,10 6600 0,44 40 0,39 35 0,33 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

332

ул. Депутатская, от 

ул. Фурманова до дома 8 

по ул. Депутатской

1,22 7320 0,49 40 0,43 35 0,37 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

333

ул. Успенского, от 

ул. Куйбышева до 

ул. Учебной

0,47 2820 0,19 40 0,16 35 0,14 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

334

ул. Лермонтова, от 

ул. Б. Хмельницкого 

до пл. Бухгольца

2,36 18880 1,42 60 1,30 55 1,18 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

335

ул. Нейбута, от 

ул. 4-я Линия до 

ул. 2-й Производственной

2,03 16443 1,22 60 1,12 55 1,02 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

336

ул. Рабиновича, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Госпитальной

1,17 7020 0,59 50 0,53 45 0,47 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

337

ул. Алтайская, от 

ул. XXII Партсъезда до 

ул. 2-я Барнаульская

0,43 2580 0,17 40 0,15 35 0,13 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

338

ул. Арсеньева, от 

ул. Челюскинцев до 

ул. 4-й Челюскинцев

0,86 5160 0,43 50 0,39 45 0,34 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

339

ул. Звездова, от 

ул. 20-я Линия до 

ул. М. Жукова

2,42 14520 1,69 70 1,57 65 1,45 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

340

ул. Иркутская, от 

ул. 14-я Линия до 

ул. Куйбышева

1,20 7800 0,60 50 0,54 45 0,48 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

341

ул. 1-я Челюскинцев, от 

ул. Багратиона до 

ул. Арсеньева

1,01 6060 0,40 40 0,35 35 0,30 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

342

ул. 2-я Челюскинцев, от 

ул. XXII Партсъезда до 

ул. Воронкова

1,50 9750 0,60 40 0,53 35 0,45 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

343

ул. Нахимова, от 

ул. Челюскинцев до 

пер. Барнаульского

1,54 10010 0,62 40 0,54 35 0,46 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

344

ул. 11-я Амурская, от 

ул. 24-й Северной до дома 11  

по ул. 36-й Северной

1,20 7200 0,48 40 0,42 35 0,36 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

345

ул. 20-я Амурская, от 

ул. 30-й Северной до дома 57 

по ул. 20-й Амурской

0,80 4800 0,32 40 0,28 35 0,24 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

346

ул. 30-я Северная, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. 21-й Амурской

2,96 19240 1,18 40 1,04 35 0,89 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

347

ул. Осоавиахимовская, от 

ул. Октябрьской до 

ул. 36-й Северной

3,70 24050 1,48 40 1,30 35 1,11 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

348

ул. Светловская, от 

ул. Новокирпичной до 

ул. Маргелова

3,26 26080 1,30 40 1,14 35 0,98 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

349
Дорога от ул. 22 Декабря 

до ул. С. Сейфулина
2,21 17680 0,88 40 0,77 35 0,66 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

350

ул. Рокоссовского, от 

б. Космонавтов до дома 14/3 

по ул. Лукашевича

1,06 7420 0,42 40 0,37 35 0,32 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

351

Дублер ул. Волгоградской, от 

ул. Лукашевича до 

ул. Дергачева

1,40 8400 0,56 40 0,49 35 0,42 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

352

ул. 3-я Любинская, от 

ул. 2-й Солнечной до дома 30 

по ул. 3-й Любинской

0,82 4920 0,33 40 0,29 35 0,25 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

353

ул. Комкова, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,63 3780 0,32 50 0,28 45 0,25 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

354

ул. Лисицкого, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,60 3600 0,30 50 0,27 45 0,24 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

355
Дорога от ул. Семиреченской 

до ООТ "пос. Магистральный"
2,20 17600 0,88 40 0,77 35 0,66 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

356

ул. Свободы, от 

ул. 1-й Военной до 

ул. 15-й Рабочей

1,44 7200 0,58 40 0,50 35 0,43 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

357

ул. Маяковского, от 

ул. Ленина до 

ул. Б. Хмельницкого

2,10 27300 1,47 70 1,37 65 1,26 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

358

ул. Таубе, от ул. Набережной 

Тухачевского до дома 13 

по ул. Спартаковской

0,50 3000 0,20 40 0,18 35 0,15 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

359

ул. Штанина, от 

ул. 2-й Производственной 

до дома 5 по ул. Штанина

0,90 5850 0,36 40 0,32 35 0,27 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

360

ул. 9-я Линия, от 

ул. Иркутской до 

ул. Лермонтова

0,60 3600 0,24 40 0,21 35 0,18 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

361

ул. Пристанционная, от 

ул. Железнодорожной до 

ул. Разъездной

0,76 4560 0,30 40 0,27 35 0,23 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

362

ул. Съездовская, от 

ул. Ленина до 

ул. М. Жукова

0,56 3920 0,22 40 0,20 35 0,17 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

363

ул. Взлетная, от 

ул. Степанца до дома 9 

по ул. Взлетной

0,80 5600 0,40 50 0,36 45 0,32 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

364

ул. Степанца, от 

б. Архитекторов до 

ул. Лукашевича

2,20 15400 1,76 80 1,65 75 1,54 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

365

Дублер ул. Перелета, 

от ул. Крупской до 

ул. Степанца

0,90 6300 0,45 50 0,41 45 0,36 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

366

ул. Лесной проезд, от 

ул. Дианова до дублера 

ул. Волгоградской

0,56 2240 0,22 40 0,20 35 0,20 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

367

б. Космонавтов, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,57 3420 0,29 50 0,26 45 0,26 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

368

ул. Ялтинская, от 

ул. Хлебной до 

ул. Южной

0,76 3800 0,30 40 0,27 35 0,27 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

369

ул. Новосортировочная, от 

ул. Гуртьева до 

ул. 1-й Комсомольской

0,55 3850 0,22 40 0,19 35 0,19 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

370
Дорога от ул. Серова до 

ул. Карбышева
0,78 5460 0,31 40 0,27 35 0,27 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

549,8 6 021 936 223,39 40,6% 255,10 46,4% 282,70 51,4% 64 - 44 34 - - - 127,64 - 1 000,00 - - - - - - 100,792857 - 1 000,00 - - - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 127,64 893 510 978,50 1,095 - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 100,792857 886 125 961,41 1 080,00 - -

установка дорожных знаков шт. 338,00 - 1,68 0,005 - - установка дорожных знаков шт. 375 - 1,87 0,005 - -

устройство светофорных объктов шт. 2,00 - 3,40 1,700 - - устройство светофорных объктов шт. 10 - 16,80 1,680 - -

устройство ограждений м 1 945 - 2,53 0,001 - - устройство ограждений м 2 700 - 3,45 0,001 - -

нанесение дорожной разметки м2 7 932 - 9,54 0,001 - - нанесение дорожной разметки м2 11 865 - 16,47 0,001 - -

устройство светофора типа Т.7 шт. 30,00 - 4,35 0,145 - - - - - - - - - -

1 257,2 12 704 536 428,2 34,1% 553,2 44,0% 699,2 55,6% 70 - 45 35 - - - - - 2 000,00 - - - - - - - - 2 000,00 - - - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 218 1 524 646 1 978,50 1 297,68 - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 187 1 488 888 1 961,41 1 317,37 - -

установка дорожных знаков шт. 342 - 1,68 0,005 - - установка дорожных знаков шт. 375 - 1,87 0,005 - -

устройство светофорных объктов шт. 2 - 3,40 1,700 - - устройство светофорных объктов шт. 10 - 16,80 1,680 - -

устройство ограждений м 1 945 - 2,53 0,001 - - устройство ограждений м 2 700 - 3,45 0,001 - -

нанесение дорожной разметки м2 7 932 - 9,54 0,001 - - нанесение дорожной разметки м2 11 865 - 16,47 0,001 - -

устройство светофора типа Т.7 шт. 30 - 4,35 0,145 - - - - - - - - - -

км 822+000 – км 

822+200
- - км 822+000 – км 822+200 Установка дорожных знаков шт 2 - 0,02 0,01 - - - - - - - - - - -

Необходимость принуждения 

участников дорожного движения к 

выполнению требований ПДД

- - - км 800+000 – км 813+450 Капитальный ремонт км 13 156000 472,56     3 029,26   май.17 ноя.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

- - - км 769+000 – км 787+000 Ремонт покрытия проезжей части км 18 198000 161,36        814,93   фев.17 окт.17 - - - - - - - - -

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

- - - - - - - - - - - - км 781+520 – км 800+000
Капитальный ремонт покрытия 

проезжей части
км 18 176400 648,05     3 673,76   фев.18 окт.18

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

- - - - - - - - - - - -   км 787 – км 805 Ремонт покрытия проезжей части км 18 270000 349,50     1 294,46   фев.18 окт.18

Наличие сетки трещин, показатели 

ровности и коэффициента 

сцепления, некоторые из них 

превышают параметы по ГОСТ Р 

50597-93

2

Р-402 Тюмень – Ялуторовск – 

Ишим – Омск 

км 579 – км 611

32 490000 5 15 5 15 5 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

км 25+000 – км 

25+980
- - км 25+000 – км 25+980 Установка дорожных знаков шт 2 - 0,02 0,01 - - - - - - - - - - -

Необходимость принуждения 

участников дорожного движения к 

выполнению требований ПДД

- - - - - - - - - - - - км 14 – км 26
Устройство  шероховатой 

поверхностной обработки
км 12 45241 30,00        663,12   фев.18 авг.18

Обеспечение требуемого 

коэффициента сцепления по ГОСТ 

Р 50597-93

40 28432000 28 70 40 100

Отсутствие 

недостатков 

транспортно-

эксплуатаци-

онного 

состояния дорог 

и улиц на месте 

совершения ДТП

3

А-320 Омск – Черлак – граница 

с Республикой Казахстан 

км 14 – км 54

70

Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах Омской городской агломерации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)

Автомобильные дороги федерального значения

1 56 44 87 69 126 100

В том числе: -

-

Р-254 "Иртыш" Челябинск – 

Курган – Омск – Новосибирск 

км 763 – км 805,5; 

км 822 – км 865; 

Южный обход г. Омска 

км 782 – км 822

126 1984500

Отсутствие 

недостатков 

транспортно-

эксплуатаци-

онного 

состояния дорог 

и улиц на месте 

совершения ДТП

В том числе: - -

Итого по автомобильным дорогам  

местного значения (улицам)

ИТОГО по Омской городской 

агломерации
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на 31 декабря 

2017 года

на 31 декабря 

2018 года

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

км+м – км+м км кв.м км % км % км % км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м км+м – км+м

Удельная 

стоимость за 

единицу 

Мощность 

объекта

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Описание 

причины 

возникновения 

места 

концентрации 

ДТП

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

Мощность 

объекта

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

Удельная 

стоимость за 

единицу 

кв.м (только 

для ремонта 

покрытия 

проезжей 

части) 

Стоимость, 

млн. руб.

№

Перечень автомобильных дорог 

(улиц) с указанием км (адрес 

объекта в границах Омской 

городской агломерации), 

входящих в состав Омской 

городской агломерации

Протяженность автомобильной дороги 

(улицы) в пределах Омской городской 

агломерации и площадь покрытия

Протяженность автомобильной дороги (улицы), находящейся в 

нормативном состоянии, км/%

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) (адреса, причина ДТП) на автомобильной дороге (улице), шт.
Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах Омской городской агломерации

Примечаниена 31 декабря 2016 

года

Ожидаемое

Планиру-

емый срок 

размещения 

закупки, 

мес.год

Планиру-

емый срок 

завершения 

работ, 

мес.год

Адрес объекта

на 31 декабря 2016 года

Ожидаемое в 2017 году в 2018 году

на 31 декабря 2017 

года
на 31 декабря 2018 года Адрес объекта

Виды работ

Единица 

измерения, 

км, шт., п.м.

- ИТОГО 198 2906500 89 45% 120 61% 171 86% 2 - - - - - - 35,00 354 000 633,96 - - - - - - 48 491641 1 027,56 - - - -

Установка дорожных знаков шт 4 - 0,04 0,01 - - Ремонт покрытия проезжей части км 18 270000 349,50 1 294,46 - -

Капитальный ремонт км 13 156 000 472,56 3029,26 - - Капитальный ремонт км 18 176400 648,05 3 673,76 - -

Ремонт покрытия проезжей части км 18 198 000 161,36 814,93 - -
Устройство  шероховатой 

поверхностной обработки
км 12 45241 30,00 663,12 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - -

- - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - -

1
Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
- - - - - - - - - - - -

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП

Разработка проектов организации 

дорожного движения
км 75 - 3,58 0,05 мар.17 сен.17

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП

Разработка проектов организации 

дорожного движения
км 75 - 3,91 0,05 мар.17 сен.17 -

2
Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
- - - - - - - - - - - -

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
Нанесение дорожной разметки м2 64850 - 9,55 0,00 мар.17 сен.17

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
Нанесение дорожной разметки м2 64850 - 10,04 0,00 мар.17 сен.17 -

3
Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
- - - - - - - - - - - -

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
Установка дорожных знаков шт. 1000 - 7,30 0,01 мар.17 сен.17

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
Установка дорожных знаков шт. 1000 - 7,68 0,01 мар.17 сен.17 -

4
Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
- - - - - - - - - - - -

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
Устройство светофорных объектов шт. 5 - 6,75 1,35 мар.17 сен.17

Автомобильные дороги города 

Омска, места концентрации ДТП
Устройство светофорных объектов шт. 5 - 7,10 1,42 мар.17 сен.17 -

5
Автомобильные дороги города 

Омска
- - - - - - - - - - - -

Автомобильные дороги города 

Омска
Диагностика автомобильных дорог км 549,8 - 1,50 0,003 мар.17 сен.17 Автомобильные дороги города Омска Диагностика автомобильных дорог км 549,8 - 1,50 0,003 мар.17 сен.17 -

- ИТОГО - - - - - - - - - - - - - - - - - 28,68 - - - - - - - - 30,23 - - - -

Разработка проектов организации 

дорожного движения
км 75 - 3,58 0,05 - -

Разработка проектов организации 

дорожного движения
км 75 - 3,91 0,05 - -

Нанесение дорожной разметки м2 64 850 - 9,55 0,00 - - Нанесение дорожной разметки м2 64850 - 10,04 0,00 - -

Установка дорожных знаков шт. 1 000 - 7,30 0,01 - - Установка дорожных знаков шт. 1000 - 7,68 0,01 - -

Устройство светофорных объектов шт. 5 - 6,75 1,35 - - Устройство светофорных объектов шт. 5 - 7,10 1,42 - -

Диагностика автомобильных дорог км 549,8 - 1,50 0,003 - - Диагностика автомобильных дорог км 549,8 - 1,50 0,003 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - - - - - - - - - - - - 662,64 - - - - - - - - 1 057,79 - - - -

Разработка проектов организации 

дорожного движения
км 75 - 3,58 0,05 - -

Разработка проектов организации 

дорожного движения
км 75 - 3,91 0,05 - -

Нанесение дорожной разметки м2 64 850 - 9,55 0,00 - - Нанесение дорожной разметки м2 64850 - 10,04 0,00 - -

Установка дорожных знаков шт. 1 004 - 7,34 0,01 - - Установка дорожных знаков шт. 1000 - 7,68 0,01 - -

Устройство светофорных объектов шт. 5 - 6,75 1,35 - - Устройство светофорных объектов шт. 5 - 7,10 1,42 - -

Диагностика автомобильных дорог км 549,8 - 1,50 0,003 - - Диагностика автомобильных дорог км 549,8 - 1,50 0,003 - -

Капитальный ремонт км 13 156 000 472,56 3029,26 - - Ремонт покрытия проезжей части км 18 270000 349,50 1 294,46 - -

Ремонт покрытия проезжей части км 18 198 000 161,36 814,93 - - Капитальный ремонт км 18 176400 648,05 3 673,76 - -

- - - - - - - -
Устройство  шероховатой 

поверхностной обработки
км 12 45241 30,00 663,12 - -

- ИТОГО 1 257,2 12 704 536,0 428,2 34% 553,2 44% 699,2 56% - - - - - - - - - 2 662,64 - - - - - - - - 3 057,79 - - - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 251,83 1 735 336 2 139,86     1 233,11   - -

Ремонт покрытия проезжей 

части
км прив. 204,879 1758888 2 310,91     1 313,85   - -

установка дорожных знаков шт. 1346 - 9,02 0,007 - - установка дорожных знаков шт. 1375 - 9,55 0,007 - -

устройство светофорных объктов шт. 7 - 10,15 1,450 - - устройство светофорных объктов шт. 15 - 23,90 1,593 - -

устройство ограждений м 1945 - 2,53 0,001 - - устройство ограждений м 2700 - 3,45 0,001 - -

нанесение дорожной разметки м2 72782 - 19,09 0,0003 - - нанесение дорожной разметки м2 76715 - 26,51 0,0003 - -

устройство светофора типа Т.7 шт. 30 - 4,35 0,145 - -

Разработка проектов 

организации дорожного 

движения

км 75 - 3,91 0,052 - -

Разработка проектов 

организации дорожного 

движения

км 75 - 3,58 0,048 - -
Диагностика автомобильных 

дорог
км 549,8 - 1,50 0,003 - -

Диагностика автомобильных 

дорог
км 549,80 - 1,50 0,003 - - Капитальный ремонт км 18 176400 648,05     3 673,76   - -

Капитальный ремонт км 13,00 156 000,00 472,56     3 029,26   - -
Устройство  шероховатой 

поверхностной обработки
км 12 45241 30,00 663,12 - -

Итого по объектам, находящимся на автомобильных дорогах Омской городской агломерации, финансируемых из прочих источников -

-

Общий итог

Общий итог -

-

Итого по автомобильным дорогам федерального значения

Итого по автомобильным дорогам  местного значения (улицам)

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

-

-

-

Итого по автомобильным дорогам  регионального/межмуниципального значения

-

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
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Приложение № 3

к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской городской

агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития

Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"

№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

1

Р-254 "Иртыш" Челябинск – 

Курган – Омск – Новосибирск 

км 763 – км 805,5; 

км 822 – км 865; 

Южный обход г. Омска 

км 782 – км 822

126 1 км 822+000 – км 822+200

Отсутствие недостатков 

транспортно- 

эксплуатационного 

состояния дорог и улиц 

на месте совершения 

ДТП

Информирование участников 

движения путем установки знака 

8.23 "Фотовидеофиксация", а 

также знаков индивидуального 

проектирования "Внимание, 

участок концентрации ДТП"

2

Р-402 Тюмень – Ялуторовск – 

Ишим – Омск 

км 579 – км 611

32 - - - -

3

А-320 Омск – Черлак – граница 

с Республикой Казахстан 

км 14 – км 54

40 1 км 25+000 – км 25+980

Отсутствие недостатков 

транспортно- 

эксплуатационного 

состояния дорог и улиц 

на месте совершения 

ДТП

Информирование участников 

движения путем установки знака 

8.23 "Фотовидеофиксация", а 

также знаков индивидуального 

проектирования "Внимание, 

участок концентрации ДТП"

198 2 - - -

14+000 – 15+000

Место притяжения 

людей (близко 

расположенные жилые 

застройки)

Устройство освещения, 

барьерного ограждения, замена 

дорожных знаков, устройство 

автопавильонов

18+000 – 19+000

Место притяжения 

людей (близко 

расположенные жилые 

застройки)

Устройство освещения, замена 

дорожных знаков, устройство 

автопавильонов с установкой 

пешеходного светофора

31+000 – 32+000
Несоблюдение 

скоростного режима
Ограничение скоростного режима

5

Новоселецк – Таврическое – 

Нововаршавка, 

участок км 47+700 – км 57+000

9,30 - - - -

6
Таврическое – Сосоновское, 

участок км 0+000 – км 29+000
29,00 - - - -

7
Омск – Тара, 

участок км 47+000 – км 89+000
42,00 - - - -

8

Омск – Одесское – граница 

Республики Казахстан, 

участок км 18+500 – км 54+000

35,50 - - - -

9

Бакбасар – Азово – Шербакуль – 

Полтавка, 

участок км 33+500 – км 59+000

25,50 - - - -

10

Омск – Муромцево – 

Седельниково, 

участок км 13+000 – км 63+000

50,00 - - - -

11

Подъезд к с. Любино-

Малороссы 

км 0+000 – км 4+700

4,70 - - - -

12

Любино-Малороссы – Китайлы 

– Политотдел 

км 0+000 – км 11+150

11,15 - - - -

План мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

на территории Омской городской агломерации 

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

4
Омск – Русская Поляна, 

участок км 13+000 – км 73+000
60,00 3

ИТОГО
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№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

13

Троицкое – Чукреевка 

("Челябинск – Омск – 

Новосибирск" – "Омск – 

Одесское – граница Республики 

Казахстан") 

км 0+000 – км 14+700

14,70 1 11+000 – 12+000
Несоблюдение 

скоростного режима
Ограничение скоростного режима

14
Омск – Красноярка 

км 22+000 – км 49+900
27,90 - - - -

15
Подъезд к с. Чернолучье 

км 0+000 – км 10+909
10,91 - - - -

16

Сыропятское – Кормиловка – 

Калачинск, 

участок км 31+500 – км 51+000

19,50 - - - -

17

Омск – Нижняя Омка – граница 

Новосибирской области, 

участок км 8+200 – км 66+000

57,80 - - - -

18
Подъезд к с. Пушкино 

км 0+000 – км 2+931
2,93 - - - -

19
Подъезд к пос. Ростовка 

км 0+000 – км 1+630
1,63 - - - -

20

Подъезд к раб. пос. Крутая 

Горка 

км 0+000 – км 16+086

16,09 - - - -

21

Подъезд к деревне 

Большекулачье 

км 0+000 – км 1+000

1,00 - - - -

22
Подъезд к с. Ульяновка 

км 0+000 – км 4+612
4,61 - - - -

23
Подъезд к деревне Подгородка 

км 0+000 – км 8+200
8,20 - - - -

24
Подъезд к деревне Половинка 

км 0+000 – км 16+000
16,00 - - - -

25
Подъезд к деревне Калачево 

км 0+000 – км 3+346
3,35 - - - -

26
Подъезд к деревне Ракитинка 

км 0+000 – км 0+800
0,80 - - - -

27
Магистральный – Ребровка 

км 0+000 – км 3+590
3,59 - - - -

28
Лузино – Пятилетка 

км 0+000 – км 5+407
5,41 - - - -

29
Ачаирский – Комсомол 

км 0+000 – км 4+340
4,34 - - - -

30
Поповка – Мирная Долина 

км 0+000 – км 4+515
4,52 - - - -

31

Любинский – Красный Яр 

("Тюмень – Ялуторовск – Ишим 

– Омск" – "Любинский – 

Марьяновка") 

км 0+000 – км 14+650

14,65 - - - -

32

Подъезд к Большекулачинскому 

дому-интернату 

км 0+000 – км 5+700

5,70 - - - -

33

Подъезд к Андреевскому дому-

интернату 

км 0+000 – км 2+500

2,50 - - - -

34

Подъезд к Пушкинскому дому-

интернату 

км 0+000 – км 3+400

3,40 - - - -

35
Подъезд к раб. пос. Кормиловка 

км 0+000 – км 3+400
3,40 - - - -

36

"Омск – Русская Поляна" – 

Звонарев Кут 

км 0+000 – км 9+318

9,32 - - - -

509,4 4 - - -ИТОГО
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№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

37

ул. Авиационная, от 

ул. 22 Декабря до 

ул. Транссибирской

1,7 - - - -

38

ул. Заозерная, от моста имени 

60-летия ВЛКСМ до  

ул. Красноярский тракт

4,27 1 ул. Заозерная, д. 17

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части, 

нерегулируемый 

пешеходный переход

Ремонт покрытия проезжей части, 

строительство светофорного 

объекта

39

ул. 33-я Северная, от 

ул. Герцена до 

ул. 21-й Амурской

2,4 - - - -

40

ул. 22 Апреля, от 

ул. Энергетиков до 

ул. Доковской

2,8 - - - -

ул. Красноярский тракт, 

д. 155

ул. Красноярский тракт – 

дорога к ул. СибНИИСХоз

42

ул. 22 Декабря, от 

ул. Полярной до Исилькульского 

тракта

2 - - - -

43

ул. Мельничная, от 

ул. Нефтебаза до 

ул. 3-й Казахстанской

2,2 - - - -

44

Круговая развязка и подходы 

Ленинградского моста (в том 

числе со стороны 

ул. Масленникова)

1,77 - - - -

45

ул. Суворова, от 

ул. Володарского до круговой 

развязки Ленинградского моста

3,3 - - - -

46

ул. Березовая, от 

ул. Красный Путь до 

просп. Королева

2 - - - -

47

ул. 2-я Восточная, от 

ул. Барнаульской до 

Октябрьского моста с 

подходами со стороны 

ул. А.Нейбута 

1,5 - - - -

48

ул. Госпитальная, от 

ул. 11-й Ремесленной до 

путепровода по 

ул. Госпитальной

1,7 - - - -

49

ул. Нефтезаводская 

(от просп. Мира до 

просп. Губкина)

3,6 1
ул. Нефтезаводская, 

д. 15, 17

Отсутствие ограждений, 

износ дорожной 

разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков и светофорного 

объекта, нанесение дорожной 

разметки

50

ул. Волгоградская, от 

ул. Кондратюка до бульвара 

Архитекторов

4,1 - - - -

51

ул. 5-я Кировская, от 

ул. О. Кошевого до пересечения 

с ул. Талалихина

2,3 - - - -

52

ул. О. Кошевого, от 

ул. Пристанской до 

ул. 5-й Кировской

1,8 - - - -

53

ул. Ватутина, от бульвара 

Архитекторов до 

ул. Конева и от ул. Перелета до 

ул. Лукашевича

1,7 1 ул. Ватутина, д. 2

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части

Ремонт покрытия проезжей части

54

ул. 3-я Транспортная, от 

ул. Панфилова до 

ул. Индустриальной

2 - - - -

55

ул. 4-я Челюскинцев, от 

ул. Пристанционной до 

ул. 21-й Амурской

2,4 - - - -

8,51 2

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части, износ 

дорожной разметки

Ремонт покрытия проезжей части

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

41

Красноярский тракт, от 

путепровода по 

ул. Заозерной до границы города 

Омска
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№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

ул. 22 Апреля – 

ул. Химиков – 

просп. Королева

просп. Королева, д. 2

57

ул. Гашека, от 

ул. Машиностроительной до 

просп. Сибирского

1 - - - -

58

ул. Гуртьева, от 

ул. Д. Бедного до 

ул. Новосортировочной

1,1 - - - -

59

ул. 25-я Северная, от 

ул. 24-й Северной до 

Красноярского тракта

0,8 - - - -

60

ул. 2-я Солнечная, от 

ул. Коттеджной до 

ул. Волгоградской

1,35 - - - -

61

ул. Энтузиастов, от 

ул. Доковской до 

ул. Химиков

3,9 - - - -

62

ул. Граничная, от 

ул. 22 Декабря до 

ул. Димитрова

0,78 - - - -

63

ул. Крупской, от 

ул. Лукашевича до 

ул. Перелета

0,7 - - - -

64

ул. 6-я Станционная 

(от ул. Новокирпичная до 

ул. 6-я Ленинградская)

3,2 1
ул. 6-я Станционная, 

д. 33

Отсутствие ограждений, 

освещения, разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков и ограждений, 

нанесение дорожной разметки

65

Сибирский просп., 

от ул. Новокирпичной до 

ул. Гашека

0,9 1
просп. Сибирский, 

д. 5, 6, 7, 8

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части

Ремонт покрытия проезжей части

66

ул. XXII Партсъезда, от 

ул. 1-й Челюскинцев до 

ул. Раздольной

3,7 - - - -

67

ул. Заводская, от 

ул. Нефтезаводской до 

ул. Комбинатской

2,95 - - - -

68

ул. 1-я Заводская, от 

просп. Губкина до 

ул. Энтузиастов

2,1 - - - -

просп. К. Маркса, 

д. 6

просп. К. Маркса, 

д. 24, 39

просп. К. Маркса, 

д. 35

просп. К. Маркса, 

д. 43, 43а, 43б

просп. К. Маркса, 

д. 45

просп. К. Маркса – 

ул. Масленникова

просп. К. Маркса, 

д. 50/1, 61

просп. К. Маркса, 

д. 67, 69, 71

70

ул. Фрунзе, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Булатова

0,7 - - - -

71

ул. 1-я Трамвайная, от 

ул. Воровского до 

ул. М. Леонова

1,7 1
ул. 1-я Трамвайная, 

д. 50, 51, 53

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части

Ремонт покрытия проезжей части

72

ул. М. Леонова, от 

ул. 1-й Трамвайной до 

ул.  13-й Комсомольской

0,5 - - - -

69

просп. К. Маркса 

(от ул. Лобкова до 

ул. Лермонтова)

4,7 8

Отсутствие ограждений, 

износ дорожной 

разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков, светофорного 

объекта и ограждений, нанесение 

дорожной разметки

56

просп. Королева, от 

ул. Химиков до 

ул. Заозерной и от 

ул. 7-й Дунайской до 

Красноярского тракта

1,55 2

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части

Ремонт покрытия проезжей части
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№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

73

ул. 13-я Комсомольская, от 

ул. М. Леонова до Черлакского 

тракта 

0,3 - - - -

просп. Комарова – 

б. Архитекторов                

просп. Комарова, 

д. 5

75

ул. 3-я Молодежная, от 

ул. 4-й Транспортной до 

Окружной дороги

3,4 - - - -

76

ул. 4-я Транспортная, от 

ул. 3-й Молодежной до 

ул. Б. Хмельницкого

1,5 - - - -

77

ул. Октябрьская, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Госпитальной

1,4 - - - -

78

Окружная дорога, от 

просп. Космического до 

ул. Барабинской

3,3 - - - -

79

ул. Л. Чайкиной, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

путепровода по ул. Л. Чайкиной

1,6 - - - -

ул. Красный Путь, 

д. 139

ул. Красный Путь – 

ООТ "Городок Водников"

81

ул. Багратиона, от 

ул. 4-й Челюскинцев до 

ул. 21-й Амурской

1,6 - - - -

82

ул. 36-я Северная, от 

ул. Герцена до 

ул. Орджоникидзе

1 - - - -

83

ул. Химиков, от 

просп. Мира до 

ул. Комбинатская

3,52 1 ул. Химиков, д. 36, 63/1, 65

Интенсивное движение, 

нерегулируемый 

пешеходный переход

Строительство светофорного 

объекта

84
ул. 60 лет Победы, от 

ООТ "АМЛ" до ул. Суворова
3,25 - - - -

85

ул. Семиреченская, от 

ул. Мельничной до ООТ 

"Новостройка"

3,18 - - - -

86

ул. Красный Пахарь, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. 7-й Северной

1,65 - - - -

87

ул. 5-я Северная, от 

ул. Красный Пахарь до 

ул. Челюскинцев

1,15 - - - -

88

ул. Железнодорожная, от 

ул. 4-я Челюскинцев до 

ул. Барнаульской

0,4 - - - -

89

ул. Барнаульская, от 

ул. Железнодорожной до 

ул. 10-й Ремесленной 

0,74 - - - -

90

ул. Декабристов 

(от ул. 10 лет Октября до 

ул. Масленникова и от 

ул. Маяковского до 

ул. Бульварной)

1,98 - - - -

91
ул. 22-я Северная, от 

ул. Средней до ул. Герцена
1,25 - - - -

просп. Мира, 

д. 11, 32, 34, 36

просп. Мира, д. 37, 66

просп. Мира, 

д. 55А, 82/1, 82/2

просп. Мира – 

ООТ "СибАДИ"

просп. Мира – 

ООТ "Мед. академия"

просп. Мира – 

ООТ "Телецентр"

Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

80

ул. Красный Путь, от 

ул. Интернациональной 

до просп. Мира

4,8 2
Отсутствие ограждений, 

освещения, разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков и светофорного 

объекта, нанесение дорожной 

разметки

92

просп. Мира, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Полевая

8,26 6 Интенсивное движение

Ремонт покрытия проезжей части74

просп. Комарова, от 

ул. Лукашевича до бульвара 

Архитекторов

2,1 2

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части
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№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

93
Дорога от ул. Завертяева до 

Пушкинского тракта
2,42 - - - -

94

ул. Фугенфирова, от 

ул. Рокоссовского до 

ул. Дианова

0,58 - - - -

95

ул. Доковская, от 

просп. Мира до 

ул. Комбинатской

6,6 - - - -

96

просп. Менделеева, от 

ул. Заозерной до 

ул. Химиков

1,2 1
просп. Менделеева, 

д. 3, 6

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части

Ремонт покрытия проезжей части

97

ул. Комбинатская, от 

просп. Губкина  до 

ул. Заозерной

3,2 - - - -

98

ул. 11-я Ремесленная, от 

ул. Арктической до 

ул. Барнаульской

0,65 - - - -

99

ул. 10-я Ремесленная, от 

ул. Арктической до 

ул. Барнаульской

0,57 - - - -

100

Объездная дорога ТРК 

"Континент", 

от ул. Енисейской 

до ул. Конева

1,82 1
дорога к ТРК "Континент", 

д. 25/3

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части

Ремонт покрытия проезжей части

101

ул. Димитрова, от 

ул. Суворова до 

ул. Граничной

1,51 - - - -

102

ул. 12 Декабря, от 

ул. Граничной до 

ул. Транссибрской 

2,86 - - - -

103

ул. 1-я Автомобильная, от 

ул. Семиреченской до 

16 Семиреченского переулка 

0,65 - - - -

104

ул. Бетховена, от 

ул. Мельничной до 

ул. Тимирязева

0,84 - - - -

105

ул. Володарского, от 

дома 55а по ул. Седова 

до дома 15 по ул. Граничной

2,4 - - - -

106

ул. Дмитриева, от 

ул. Крупской до 

ул. Ватутина

2,09 - - - -

107

ул. Конева (участок от 

ул. Ватутина до 

ул. 3-я Енисейская)

3,75 1
ул. Конева – 

ул. 70 лет Октября

Отсутствие ограждений, 

освещения, разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков и ограждений, 

нанесение дорожной разметки

108

ул. Кондратюка, от 

ул. Дианова до путепровода 

через железную дорогу

3 1 ул. Дианова, д. 26, 26/1

Интенсивное движение, 

дефекты покрытия 

проезжей части

Ремонт покрытия проезжей части

109

Дублер ул. Лукашевича, от 

ул. от ул. Ватутина до 

ул. Крупской

2 - - - -

110

ул. 1-я Рыбачья, от 

ул. 3-й Островской до 

ул. 2-я Рыбачья

1,4 - - - -

111

ул. Талалихина, от 

ул. Мельничной до 

ул. 15-й Самарской

0,9 - - - -

112

ул. Транссибирская, от 

ул. Авиационной до дома 25 

по ул. Транссибирской

1,7 - - - -

113

ул. Южная, от 

ул. 5-й Кировской до 

ул. Мельничной

0,55 - - - -

114

ул. Туполева, от 

ул. Взлетной до 

ул. Степанца

1 - - - -



54

№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

115

ул. Карбышева, от дома 1 по 

ул. Карбышева до 

ул. Уральской

1,04 - - - -

116

ул. Ф. Крылова, от 

ул. Серова до Иртышской 

набережной

1,04 - - - -

117

ул. Марченко, от 

ул. Стальского до 

Привокзальной площади

0,83 - - - -

118

ул. Труда, от 

ул. 13-й Пролетарской до 

ул. Лобкова

1,08 - - - -

119

ул. Братская, от 

ул. К. Маркса до 

ул. Орловского

0,5 - - - -

120

ул. Вильямса, от 

ул. Гуртьяева до 

ул. Спортивной

0,35 - - - -

121

ул. Вострецова, от 

ул. 3-й Уссурийской до 

д. 1 по ул. Вострецова

0,9 - - - -

122

ул. Молодогвардейская, от 

ул. Новокирпичной до 

ул. Ишимской

1,4 - - - -

123

ул. Моторная, от 

ул. 2-й Путевой до 

просп. Сибирского

1,3 - - - -

124

ул. П. Ильичева, от 

ул. Маркова до 

ул. Иванова

0,73 - - - -

125

ул. Полторацкого, от 

ул. Жуковского до 

пер. 4-й Украинский

1,28 - - - -

126

ул. 20 лет РККА, от 

ул. Куйбышева до 

ул. Лескова

4,2 - - - -

127

ул. 50 лет ВЛКСМ, от 

ул. Романенко до 

ул. 75 Гвардейской бригады

1 - - - -

128

ул. Барабинская, от 

ул. Кирова до 

ул. Полевой

5,7 - - - -

129

ул. Берникова, от 

ул. Л. Чайкиной до 

ул. 20 лет РККА

2,2 - - - -

130

ул. Будеркина, от 

ул. 1-й Индустриальной до 

ул. Промышленной

0,43 - - - -

131

ул. 1-я Железнодорожная, от 

ул. Кирова до 

ул. 27-й Рабочей

1,8 - - - -

132

ул. 2-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 27-й Рабочей

1,08 - - - -

133

ул. 3-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 27-й Рабочей

1,16 - - - -

134

ул. 4-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 3-й Железнодорожной

0,84 - - - -

135

ул. Бархатовой, от 

просп. Менделеева до 

Красноярского тракта 

0,83 - - - -

136

ул. Магистральная, от 

ул. 50 лет Октября до 

ул. Химиков

2,6 - - - -

137

просп. Губкина, от 

ул. Нефтезаводской до 

Красноярского тракта

3,8 - - - -

138

ул. Блюхера, от 

ул. Химиков до 

ул. Волкова

1 - - - -
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№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 

городской 

агломерации, км

Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(далее – ДТП), 

шт

Адрес мест концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения места 

концентрации ДТП

Рекомендованные мероприятия 

по ликвидации места 

концентрации ДТП

139

ул. Волкова, от 

ул. 1-й Поселковой до 

просп. Королева

0,73 - - - -

140

ул. Яковлева, от дома 22 по 

ул. Красный Путь до 

ул. Госпитальной

1,8 - - - -

141

ул. 2-я Производственная, от 

ул. 25-я Линия до 

ул. 1-я Заречная

1,6 - - - -

142

ул. Гусарова, от 

ул. Интернациональной до 

ул. 6-й Ремесленной

1,7 - - - -

143

ул. Арсеньева, от 

ул. 8-й Восточной до 

ул. 4-й Челюскинцев

0,85 - - - -

144

ул. 3-й Разъезд, от 

ул. 20 лет РККА до 

ул. Универсальной

2,96 - - - -

145

ул. 2-я Барнаульская, от 

ул. Багратиона до 

ул. XXII Партсъезда

1,05 - - - -

146

ул. Лермонтова, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

ул. 3-й Разъезд

1,88 - - - -

147

ул. Краснофлотская, от 

ул. Сенной до 

пер. Больничного

0,65 - - - -

148

ул. 7-я Северная 

(от ул. Красный Путь до 

ул. Красный Пахарь)

2,31 1
ул. Орджоникидзе – 

ул. 7-я Северная

Отсутствие ограждений, 

износ дорожной 

разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков и ограждений, 

нанесение дорожной разметки

149

ул. Думская 

(от ул. Маршала  Жукова до 

ул. Ленина)

0,68 1 ул. Думская, д. 5

Отсутствие ограждений, 

износ дорожной 

разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков и ограждений, 

нанесение дорожной разметки

ул. Масленникова, 

д. 45, 80

ул. Масленникова – 

ул. Б. Хмельницкого

ул. Масленникова – 

ул. Маршала Жукова

151

ул. Б. Хмельницкого (участок 

от ул. Масленникова до 

ул. 3-я Транспортная)

1,92 1
ул. Б. Хмельницкого – 

ООТ «ул. Л. Чайкиной»

Отсутствие ограждений, 

износ дорожной 

разметки, 

недостаточное 

освещение

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков, светофорного 

объекта и ограждений, нанесение 

дорожной разметки

152
ул. Путилова – 

СОШ № 11
0,2 - - - -

153
ул. 7-я Ремесленная – 

СОШ № 13
0,2 - - - -

154
ул. Дергачева – 

СОШ № 21
0,2 - - - -

155
б. Космонавтов – 

СОШ № 34
0,2 - - - -

156
проезд у д. 13/1 по 

ул. Ватутина – СОШ № 47
0,2 - - - -

157 ул. 30-я Рабочая – БИТ 0,2 - - - -

158
ул. Чайковского – 

СОШ № 78
0,2 - - - -

159
ул. 20 Партсъезда – 

СОШ № 80
0,2 - - - -

160
ул. М. Никифорова – 

СОШ № 82
0,2 - - - -

161
ул. Добролюбова – 

СОШ № 87
0,2 - - - -

162
ул. 19-я Марьяновская – 

СОШ № 114
0,2 - - - -

163
ул. Иркутская – 

Гимназия № 146
0,2 - - - -

150

ул. Масленникова 

(от просп. К. Маркса до 

ул. Худенко) 

3,88 3
Отсутствие ограждений, 

освещения, разметки

Устройство согласно проекту 

ОДД, в том числе устройство 

дорожных знаков и ограждений, 

нанесение дорожной разметки
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№ 

п/п

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах 

Омской 
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164
проезд у д. 101 в 

мкр. Входной – СОШ № 161
0,2 - - - -

165
ул. Невского – 

СОШ № 59
0,2 - - - -

166
б. Зеленый – 

Лицей № 74
0,2 - - - -

167
ул. Краснознаменная – 

СОШ № 81
0,2 - - - -

168
ул. Загородная – 

СОШ № 111
0,2 - - - -

169
ул. Звездная – 

СОШ № 144
0,2 - - - -

170
ул. 4-я Поселковая – 

КШИ № 9
0,2 - - - -

171
ул. 1-я Учхозная – 

СОШ № 33
0,2 - - - -

172
мкр. "Береговой", 

ул. Пролетарская, д. 3
0,2 - - - -

173
мкр. "Большие поля", 

ул. Первомайская, д. 1
0,2 - - - -

174

ул. Котовского, от 

ул. К. Маркса до 

ул. Орловского

0,34 - - - -

ул. 10 лет Октября, 

д. 74а, 105, 107

ул. 10 лет Октября – 

ул. 20-я Линия

 ул. 10 лет Октября – 

ул. 25-я Линия 

ул. 10 лет Октября – 

ул. Б. Хмельницкого

ул. 70 лет Октября – 

б. Архитекторов

ул. 70 лет Октября – 

ул. Енисейская

ул. 70 лет Октября – 

ООТ "Поворотная"

177

б. Архитекторов, от 

ул. Волгоградской  до 

дороги к СК "Арена-Омск" 

2,67 1 б. Архитекторов, д. 35

Интенсивное движение, 

износ дорожной 

разметки

Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

ул. Дианова, д. 14

ул. Дианова – 

ООТ "ул. Дианова"

ул. Кирова, д. 5

ул. Кирова, д. 47

ул. Кирова, д. 16/3

180

ул. Институтская от 

ул. Красный Путь до 

Институтской пл.

0,61 - - - -

181

ул. Леконта, от 

ул. Калинина до 

ул. 8-я Ленинская

0,63 1 ул. Леконта, д. 4 Интенсивное движение
Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

ул. Ленина – 

Ленинградская площадь

ул. Ленина – 

ул. Лермонтова

ул. Лукашевича, д. 8

ул. Лукашевича, д. 29

ул. Лукашевича, д. 35

ул. Лукашевича, 

д. 10В, 14/4 

184

ул. Физкультурная, от 

ул. Горная до 

ул. Агрономическая

0,68 - - - -

185

дорога – продолжение 

ул. Физкультурной, от 

ул. Физкультурная до 

просп. Королева               

0,86 - - - -

186

ул. Омская, от 

ул. Маршала Жукова до 

ул. 3-й Разъезд

4,06 1
ул. Омская, 

д. 134, 149

Интенсивное движение, 

нерегулирунмый 

пешеходный переход

Строительство светофорного 

объекта

Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

179

183

ул. Лукашевича, от 

ул. Дианова до моста 

имени 60-летия ВЛКСМ

2,93 4 Интенсивное движение
Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

182

ул. Ленина, от 

Соборной площади до 

ул. Маяковского

2,52 2 Интенсивное движение

ул. Кирова, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

путепровода по ул. Кирова

2,47 3 Интенсивное движение
Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

176

ул. 70 лет Октября, от 

б. Архитекторов до 

ул. 3-я Енисейская

2,50 3

Интенсивное движение, 

износ дорожной 

разметки, отсутствие 

ограждений

Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

178

ул. Дианова, от 

ул. Лукашевича до 

ул. 2-я Солнечная

3,03 2

Интенсивное движение, 

износ дорожной 

разметки

Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения
175

ул. 10 лет Октября, от 

ул. Думской до Сыропятского 

тракта

6,29 4

Интенсивное движение, 

износ дорожной 

разметки
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187

ул. Орджоникидзе, от 

ул. Интернациональная до 

ул. 36-я Северная

4,31 1
ул. Орджоникидзе, 

д. 5, 12

Интенсивное движение, 

нерегулируемый 

пешеходный переход

Строительство светофорного 

объекта

ул. Маршала Жукова, 

д. 91/1

ул. Маршала Жукова, 

д. 107, 144

189

ул. Сибаковская, от 

ул. Горная до 

ул. Агрономическая

0,37 - - - -

190

ул. Новокирпичная, от 

просп. Сибирский до 

ул. 1-я Путевая

1,16 1
ул. Новокирпичная, д. 5а 

по ул. Машиностроительная
Интенсивное движение

Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения

191

ул. Енисейская, от развязки 

Ленинградского моста до 

ул. 70 лет Октября

1,24 - - - -

192

ул. 1-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до 

ООТ "Автоколонна 1251"

1,53 - - - -

193

ул. 2-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до дома 37 

по ул. 2-й Казахстанской

2,80 - - - -

194

ул. 3-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до дома 28 

по ул. 3-й Казахстанскойэ

1,67 - - - -

195

ул. Перова, от 

ул. Мельничной до 

ООТ "Кожзавод"

1,43 - - - -

196

ул. Нефтебаза, от 

ул. Мельничной до дома 11 

по ул. Нефтебаза

0,35 - - - -

197

ул. Можайского, от 

ул. Мельничной до 

ул. 8-й Кировской

0,75 - - - -

198

ул. Центральная, от 

ул. Мельничной до 

ул. 8-й Кировской

0,85 - - - -

199

ул. Торговая, от 

ул. Южной до путепровода 

по ул. Торговой

1,11 - - - -

200

ул. Профинтерна, от 

ул. О. Кошевого до 

ул. Сибирской

0,43 - - - -

201
ул. Сибирская, от дома 47 

до дома 27 по ул. Сибирской
0,46 - - - -

202

ул. Суровцева, от 

ул. Граничной до 

ул. 12 Декабря

0,98 - - - -

203
ул. Авиагородок, от дома 38 

до дома 11 по ул. Авиагородок
1,12 - - - -

204

ул. 3-я Енисейская, от 

ул. 70 лет Октября до 

ул. 3-й Островской

1,52 - - - -

205

ул. 3-я Островская, от 

ул. 3-й Енисейской до 

ул. 1-я Рыбачья

0,84 - - - -

206

ул.1-я Рыбачья, от 

ул. 3-й Островской до 

ул. 2-я Рыбачья

1,40 - - - -

207

ул. Перелета, от 

ул. Ватутина до 

ул. Крупской

2,11 - - - -

208

дорога на Мостоотряд, от 

ул. 1-я Рыбачья до 

ул. Мостоотряд

3,55 - - - -

209

ул. 2-я Солнечная, от 

ул. Волгоградской до 

Тюкалинского тракта

1,88 - - - -

Строительство светофорного 

объекта
188

ул. Маршала Жукова, от 

Фрунзенского моста до 

ул. Бульварная

2,65 2

Интенсивное движение, 

нерегулируемый 

пешеходный переход
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210

ул. Дергачева, от 

ул. Дианова до 

ул. Волгоградской

0,66 - - - -

211

ул. 22 Декабря, от 

ул. Авиционной до 

ул. Полярной

1,56 - - - -

212

ул. С. Сейфулина, от 

ул. Волгоградской до дома 62 

по ул. С. Сейфулина

1,35 - - - -

213

ул. Мельничная, от 

ул. Талалихина до 

ул. О. Кошевого

2,22 - - - -

214

ул. Ватутина, от 

б. Архитекторов до 

ул. Перелета

1,20 - - - -

215

ул. Иртышская набережная, от 

Ленинградского моста до 

ул. Рождественского

3,50 - - - -

216

ул. 25 лет Октября, от 

ул. Иртышской набережной до 

ул. Шаумяна

4,80 - - - -

217

ул. Шаумяна, от 

ул. 25 лет Октября до 

ул. 12-й Пролетарской

0,73 - - - -

218
ул. 12-я Пролетарская, от 

ул. Труда до ул. Сухой Пролет
0,44 - - - -

219

ул. Сухой Пролет, от 

ул. 12-й Пролетарской до 

ул. 1-й Красной Звезды

1,55 - - - -

220

ул. 1-я Красной Звезды, от 

ул. Сухой Пролет до 

ул. 1-й Советской

1,56 - - - -

221

ул. 1-я Советская, от 

ул. Калинина до 

ул. 1-й Красной Звезды

0,66 - - - -

222

ул. Воровского, от 

ул. 1-й Красной Звезды до

ул. Лесной

5,03 - - - -

223

ул. 2-я Красной Звезды, от 

ул. 19-й Марьяновской до 

ул. 1-й Трамвайной 

0,82 - - - -

224

ул. 19-я Марьяновская, от 

ул. Воровского до 

ул. 2-й Красной Звезды

1,43 - - - -

225

ул. Рождественского, от 

ул. Иртышская набережная до 

просп. К. Маркса

0,75 - - - -

226

ул. Вокзальная, от 

ул. Избышева до 

ул. Уральской

0,87 - - - -

227

ул. Блусевич, от 

ул. Вокзальной до 

ул. Невского

1,45 - - - -

228

ул. Невского, от 

ул. Блусевич до 

ул. 1-й Чередовой

0,45 - - - -

229

ул. Д. Бедного, от путепровода 

по ул. 15-й Рабочей до 

территории ТПК

2,16 - - - -

230

ул. Машиностроительная, 

от ул. Новокирпичной до 

зд. 5 по Черлакскому тракту

2,98 - - - -

231

ул. Батумская, от 

ул. Целинной до дома 4 

по ул. Батумской

1,42 - - - -
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232

ул. 3-я Ленинградская, от 

ул. 1-й Станционной до 

ООТ "Омская птицефабрика"

1,66 - - - -

233
ул. Серова, от 

ул. Труда до просп. К. Маркса 
2,48 - - - -

234

ул. В. Иванова, от дома 7 по 

ул. Рождественского до 

б. Победы

1,32 - - - -

235
ул. С. Стальского, от 

ул. Труда до ул. Марченко
0,80 - - - -

236
ул. Котельникова, от 

ул. Труда до ул. Марченко
0,66 - - - -

237

ул. 5-я Кордная, от 

ул. Будеркина до 

ул. 3-й Молодежной

3,02 - - - -

238

ул. 6-я Шинная, от 

ул. 5-й Кордной до 

ул. 3-й Молодежной

0,86 - - - -

239

ул. Промышленная, от 

ул. 5-й Кордной до 

ул. Индустриальной

0,56 - - - -

240

ул. Индустриальная, от 

ул. Промышленной до 

просп. Космического

0,58 - - - -

241

просп. Космический от 

Окружной дороги до 

путепровода 

по ул. Л. Чайкиной

3,51 - - - -

242

ул. Пархоменко, от 

просп. Комического до 

дома 21/1 по ул. Пархоменко

1,01 - - - -

243

ул. П. Осьминина, от 

просп. Космического до 

ул. 75 Гвардейской бригады

0,70 - - - -

244

ул. 75 Гвардейской бригады, 

от ул. П. Осминина до 

ул. 50 лет ВЛКСМ

0,62 - - - -

245

ул. Романенко, от 

просп. Космического до 

ул. 50 лет ВЛКСМ

0,61 - - - -

246

ул. 1-я Индустриальная, от 

ул. 3-й Транспортной до 

просп. Космического 

1,20 - - - -

247

ул. Панфилова, от 

ул. Бульварной до 

ул. 3-й Транспортной

0,97 - - - -

248

ул. 1-й Разъезд, от 

ул. Панфилова до 

ул. 4-й Транспортной

0,33 - - - -

249

ул. Хабаровская, от 

ул. 4-й Транспортной до 

ул. 26-й Рабочей

2,52 - - - -

250

ул. Харьковская, от 

ул. 1-й Военной до 

ул. 26-й Рабочей

2,40 - - - -

251

ул. 1-я Военная, от 

ул. Хабаровской до 

ул. Б. Хмельницкого

0,76 - - - -

252

ул. Ипподромная, от 

ул. Бульварной до 

ул. Б. Хмельницкого

0,72 - - - -

253

ул. Запорожская, от 

ул. 4-й Железнодорожной до 

ул. Б. Цемента

0,66 - - - -

254

ул. Шебалдина, от 

ул. Масленникова до 

ул. Нейбута

2,00 - - - -

255

ул. 20-я Линия, от 

ул. Масленникова до 

ул. Омской

1,80 - - - -
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256

ул. 7-я Северная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Красный Пахарь

2,31 - - - -

257

ул. Королева, от 

ул. Заозерной до 

ул. 7-й Дунайской

2,40 - - - -

258

ул. Андрианова, от 

просп. Мира до дома 15б 

по просп. Мира

2,41 - - - -

259

ул. Коммунальная, от 

ул. Химиков до 

ООТ "Стрельникова"

1,20 - - - -

260

ул. Бородина, от 

ул. Белозерова до 

ул. Бархатовой

1,33 - - - -

261

ул. 50 лет Октября, 

от просп. Мира до 

ул. Окружной

1,33 - - - -

262

просп. Губкина, от 

ул. Доковской до 

ул. Нефтезаводской

1,57 - - - -

263

ул. Комбинасткая, от 

ул. Аграрной до 

просп. Губкина

8,50 - - - -

264

ул. Энергетиков, от 

ул. Малунцева до 

ул. Энтузиастов

1,80 - - - -

265

ул. 2-я Кольцевая, от 

ул. Березовой до 

ул. 2-й Дачной

1,03 - - - -

266

ул. Волховстроя, от 

ул. 2-й Дачной до 

ул. Кемеровской

1,03 - - - -

267

ул. 1-я Затонская, от 

ул. Красный Путь до дома 1 

по ул. 2-й Затонской

0,45 - - - -

268

ул. 2-я Дачная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. 8-й Кольцевой

1,06 - - - -

269

ул. 1-я Поселковая, от 

ул. Блюхера до 

ул. 2-й Поселковой

0,42 - - - -

270

ул. 2-я Поселковая, от 

ул. 1-й Поселковой до 

ул. 4-й Поселковой

0,60 - - - -

271

ул. 4-я Поселковая, от 

ул. 2-й Поселковой до 

ул. Химиков

1,40 - - - -

272

ул. 4-я Северная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Волховстроя

0,30 - - - -

273

ул. XX Партсъезда, от 

ул. Химиков до 

ул. Мамина-Сибиряка

1,75 - - - -

274

ул. XIX Партсъезда, от 

ул. Малунцева до дома 35 

по ул. XIX Партсъезда

1,40 - - - -

275

ул. Мамина-Сибиряка, 

от просп. Мира до 

ул. Энтузиастов

1,36 - - - -

276

ул. Тварковского, от 

ул. Андрианова до 

ул. XX Партсъезда

0,56 - - - -

277

ул. Попова, от 

просп. Мира до дома 1 

по ул. Попова

0,65 - - - -

278

ул. Малиновского, от 

ул. Красноярский тракт до 

ул. Королева

1,43 - - - -

279

ул. Белозерова, от 

ул. Бородина до 

ул. Тюленина

1,10 - - - -
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Количествово 

мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 
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по ликвидации места 

концентрации ДТП

280

ул. М. Никифорова, от 

ул. Блюхера до 

ул. Королева

0,66 - - - -

281

ул. С. Тюленина, от 

ул. Заозерной до 

ул. Белозерова

1,55 - - - -

282

Дорога на 

мкр. "Новоалександровский", 

от ул. Комбинатской до 

ул. Новоалександровской

4,40 - - - -

283

ул. 50 лет Профсоюзов, от 

ул. Доковской до 

ул. XIX Партсъезда 

3,51 - - - -

284

ул. Строителей, от 

ул. XX Партсъезда до 

ул. 22 Апреля

0,94 - - - -

285

ул. Загородная, от 

просп. Мира до 

ул. Аграрной

2,62 - - - -

286

ул. Твардовского, от 

просп. Мира до дома 151 

по ул. Правый берег Иртыша

0,51 - - - -

287

ул. Гагарина, от 

Комсомольского моста до 

ул. Интернациональной

0,79 - - - -

288

ул. Герцена, от 

ул. Интернациональной до 

Пушкинского тракта

4,90 - - - -

289

ул. Интернациональная, от 

ул. Гагарина до 

ул. Красный Путь

0,53 - - - -

290

ул. Партизанская, от 

ул. Ленина до дома 5 по 

ул. Партизанской

0,77 - - - -

291

ул. 21-я Амурская, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. Завертяева

1,40 - - - -

292

ул. Б. Хмельницкого, от 

ул. Масленникова до 

ул. Нейбута

2,00 - - - -

293

ул. Булатова, от 

ул. Фрунзе до 

ул. Орджоникидзе

0,90 - - - -

294

ул. Циолковского, 

от ул. Иртышской набережной 

до ул. Пушкина

0,42 - - - -

295

ул. Кемеровская, от 

ул. Герцена до 

ул. Набережная Тухачевского

1,95 - - - -

296

ул. 24-я Северная, от 

ул. 21-я Амурская до 

ул. Долгирева

3,64 - - - -

297

ул. Челюскинцев, от 

ул. Багратиона до 

ул. 5-й Северной

1,61 - - - -

298

ул. Куйбышева, от 

ул. Бульварной до 

ул. Омской

2,72 - - - -

299

ул. 2-я Производственная, от 

ул. 1-й Заречной до 

ул. Нейбута

1,60 - - - -

300

ул. Чернышевского, от 

ул. 5-й Северной до 

ул. Рабиновича

1,30 - - - -

301

ул. Бульварная, от 

ул. Пушкина до 

ул. Куйбышева

0,85 - - - -

302

ул. 8-я Восточная, от 

ул. Челюскинцев до дома 101 

по ул. 8-й Восточной

1,45 - - - -
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303

ул. Гусарова, от 

ул. Гагарина до 

ул. 5-й Армии

1,28 - - - -

304

ул. Завертяева, 

от путепровода по 

ул. 21-й Амурской 

до ул. Донецкой

2,95 - - - -

305

ул. Завертяева, от 

ул. 21-й Амурской до 

6-го Донецкого переулка

2,16 - - - -

306

ул. Думская, от 

ул. М. Жукова до 

пл. Ленина

0,68 - - - -

307

ул. Пушкина, от 

ул. Подгорной до 

ул. Циолковского

2,71 - - - -

308

Пушкинский тракт, от 

ул. 36-й Северной до границы 

города Омска

4,73 - - - -

309

ул. 27-я Северная, от 

ул. Осоавиахимовской до 

ул. 21-й Амурской

2,43 - - - -

310

ул. Донецкая, от 

ул. Завертяева до дороги на 

пос. "Степной"

1,90 - - - -

311

Дорога на мкр. "Загородный" от 

ул. Донецкой до границы города 

Омска

4,45 - - - -

312

ул. Сыропятская, от 

ул. 1-й Восточной до дома 70 

по ул. Сыропятской

1,05 - - - -

313

ул. Красина, от 

ул. П. Некрасова до 

ул. Алексеева

0,44 - - - -

314

Сыропятский тракт, от 

ул. 10 лет Октября до границы 

города Омска

4,41 - - - -

315

ул. Тарская, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. Яковлева

2,75 - - - -

316
ул. Щербанева, от 

ул. Чехова до ул. Ленина
0,60 - - - -

317

ул. Яковлева, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Госпитальной

1,60 - - - -

318

ул. Потанина, от 

ул. М. Жукова до 

ул. К. Маркса

0,40 - - - -

319

ул. Красных Зорь, 

от ул. К. Маркса до 

ул. 1-й Разъезд

3,20 - - - -

320

ул. П. Некрасова, от 

ул. Партизанской до 

ул. Спартаковской

0,61 - - - -

321

ул. Чкалова, от 

ул. Куйбышева до дома 9/2 

по ул. Иртышская набережная

1,53 - - - -

322

ул. Третьяковская, от 

ул. Герцена до 

ул. Орджоникидзе

0,51 - - - -

323
ул. 30 лет ВЛКСМ, от 

ул. Почтовой до ул. Омской
0,74 - - - -

324

ул. Вавилова, от 

ул. Октябрьской до 

ул. 36-й Северной

3,20 - - - -

325

ул. Волочаевская, от 

ул. Кемеровская до 

ул. Фрунзе

0,75 - - - -
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326

ул. Добровольского, от 

ул. Кемеровской до дома 1 

по ул. Добровольского

0,68 - - - -

327

ул. К. Либкнехта, от 

ул. Краснофлотская до 

ул. Ленина

0,38 - - - -

328

ул. 25-я Линия, от 

ул. Красных Зорь до 

ул. Омской

1,26 - - - -

329
дорога от ул. 10 лет Октября 

до ул. 1-й Заречной
1,61 - - - -

330

ул. Учебная, от 

ул. Омской до 

ул. Масленникова

1,57 - - - -

331

ул. Степная, от 

ул. Съездовской до 

ул. Звездова

1,10 - - - -

332

ул. Депутатская, от 

ул. Фурманова до дома 8 

по ул. Депутатской

1,22 - - - -

333

ул. Успенского, от 

ул. Куйбышева до 

ул. Учебной

0,47 - - - -

334

ул. Лермонтова, от 

ул. Б. Хмельницкого 

до пл. Бухгольца

2,36 - - - -

335

ул. Нейбута, от 

ул. 4-я Линия до 

ул. 2-й Производственной

2,03 - - - -

336

ул. Рабиновича, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Госпитальной

1,17 - - - -

337

ул. Алтайская, от 

ул. XXII Партсъезда до 

ул. 2-я Барнаульская

0,43 - - - -

338

ул. Арсеньева, от 

ул. Челюскинцев до 

ул. 4-й Челюскинцев

0,86 - - - -

339

ул. Звездова, от 

ул. 20-я Линия до 

ул. М. Жукова

2,42 - - - -

340

ул. Иркутская, от 

ул. 14-я Линия до 

ул. Куйбышева

1,20 - - - -

341

ул. 1-я Челюскинцев, от 

ул. Багратиона до 

ул. Арсеньева

1,01 - - - -

342

ул. 2-я Челюскинцев, от 

ул. XXII Партсъезда до 

ул. Воронкова

1,50 - - - -

343

ул. Нахимова, от 

ул. Челюскинцев до 

пер. Барнаульского

1,54 - - - -

344

ул. 11-я Амурская, от 

ул. 24-й Северной до дома 11  

по ул. 36-й Северной

1,20 - - - -

345

ул. 20-я Амурская, от 

ул. 30-й Северной до дома 57 

по ул. 20-й Амурской

0,80 - - - -

346

ул. 30-я Северная, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. 21-й Амурской

2,96 - - - -

347

ул. Осоавиахимовская, от 

ул. Октябрьской до 

ул. 36-й Северной

3,70 - - - -

348

ул. Светловская, от 

ул. Новокирпичной до 

ул. Маргелова

3,26 - - - -

349
Дорога от ул. 22 Декабря 

до ул. С. Сейфулина
2,21 - - - -
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350

ул. Рокоссовского, от 

б. Космонавтов до дома 14/3 

по ул. Лукашевича

1,06 - - - -

351

Дублер ул. Волгоградской, от 

ул. Лукашевича до 

ул. Дергачева

1,40 - - - -

352

ул. 3-я Любинская, от 

ул. 2-й Солнечной до дома 30 

по ул. 3-й Любинской

0,82 - - - -

353

ул. Комкова, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,63 - - - -

354

ул. Лисицкого, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,60 - - - -

355
Дорога от ул. Семиреченской 

до ООТ "пос. Магистральный"
2,20 - - - -

356

ул. Свободы, от 

ул. 1-й Военной до 

ул. 15-й Рабочей

1,44 - - - -

357

ул. Маяковского, от 

ул. Ленина до 

ул. Б. Хмельницкого

2,10 - - - -

358

ул. Таубе, от ул. Набережной 

Тухачевского до дома 13 

по ул. Спартаковской

0,50 - - - -

359

ул. Штанина, от 

ул. 2-й Производственной 

до дома 5 по ул. Штанина

0,90 - - - -

360

ул. 9-я Линия, от 

ул. Иркутской до 

ул. Лермонтова

0,60 - - - -

361

ул. Пристанционная, от 

ул. Железнодорожной до 

ул. Разъездной

0,76 - - - -

362

ул. Съездовская, от 

ул. Ленина до 

ул. М. Жукова

0,56 - - - -

363

ул. Взлетная, от 

ул. Степанца до дома 9 

по ул. Взлетной

0,80 - - - -

364

ул. Степанца, от 

б. Архитекторов до 

ул. Лукашевича

2,20 - - - -

365

Дублер ул. Перелета, 

от ул. Крупской до 

ул. Степанца

0,90 - - - -

366

ул. Лесной проезд, от 

ул. Дианова до дублера 

ул. Волгоградской

0,56 - - - -

367

б. Космонавтов, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,57 - - - -

368

ул. Ялтинская, от 

ул. Хлебной до 

ул. Южной

0,76 - - - -

369

ул. Новосортировочная, от 

ул. Гуртьева до 

ул. 1-й Комсомольской

0,55 - - - -

370
Дорога от ул. Серова до 

ул. Карбышева
0,78 - - - -

549,8 64 - - -

1 257,2 70 - - -

ИТОГО

Всего по Омской городской 

агломерации
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Приложение № 4

к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской городской

агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития

Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"

1

Р-254 "Иртыш" Челябинск – 

Курган – Омск – Новосибирск 

км 763 – км 805,5; 

км 822 – км 865; 

Южный обход г. Омска 

км 782 – км 822

126 56,00 / 44 56,00 / 44 87,00 / 69 126,00 / 100

2

Р-402 Тюмень – Ялуторовск – 

Ишим – Омск 

км 579 – км 611

32 5,00 / 15 5,00 / 15 5,00 / 15 5,00 / 15

3

А-320 Омск – Черлак – граница с 

Республикой Казахстан 

км 14 – км 54

40 28,00 / 70 28,00 / 70 28,00 / 70 40,00 / 100

198 89,00 / 45 89,00 / 45 120,00 / 61 171,00 / 86 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

4
Омск – Русская Поляна, 

участок км 13+000 – км 73+000
60 31,00 / 52 31,00 / 52 35,00 / 58 50,00 / 83

5

Новоселецк – Таврическое – 

Нововаршавка, 

участок км 47+700 – км 57+000

9,3 0,00 / 0 0,00 / 0 9,30 / 100 9,30 / 100

6
Таврическое – Сосоновское, 

участок км 0+000 – км 29+000
29 5,00 / 17 5,00 / 17 7,00 / 24 7,00 / 24

7
Омск – Тара, 

участок км 47+000 – км 89+000
42,0 8,00 / 19 8,00 / 19 27,00 / 64 42,00 / 100

8

Омск – Одесское – граница 

Республики Казахстан, 

участок км 18+500 – км 54+000

35,5 7,00 / 20 7,00 / 20 7,00 / 20 17,00 / 48

9

Бакбасар – Азово – Шербакуль – 

Полтавка, 

участок км 33+500 – км 59+000

25,5 7,00 / 27 7,00 / 27 7,00 / 27 15,00 / 59

10

Омск – Муромцево – 

Седельниково, 

участок км 13+000 – км 63+000

50,0 15,00 / 30 15,00 / 30 30,00 / 60 40,00 / 80

11
Подъезд к с. Любино-Малороссы 

км 0+000 – км 4+700
4,7 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

12

Любино-Малороссы – Китайлы – 

Политотдел 

км 0+000 – км 11+150

11,15 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

13

Троицкое – Чукреевка 

("Челябинск – Омск – 

Новосибирск" – "Омск – 

Одесское – граница Республики 

Казахстан") 

км 0+000 – км 14+700

14,7 2,50 / 17 2,50 / 17 14,70 / 100 14,70 / 100

14
Омск – Красноярка 

км 22+000 – км 49+900
27,9 5,00 / 18 5,00 / 18 5,00 / 18 15,00 / 54

15
Подъезд к с. Чернолучье 

км 0+000 – км 10+909
10,909 2,00 / 18 2,00 / 18 1,97 / 18 3,88 / 36

16

Сыропятское – Кормиловка – 

Калачинск, 

участок км 31+500 – км 51+000

19,5 4,00 / 21 4,00 / 21 3,60 / 18 3,24 / 17

17

Омск – Нижняя Омка – граница 

Новосибирской области, 

участок км 8+200 – км 66+000

57,8 15,00 / 26 15,00 / 26 13,50 / 23 12,15 / 21

18
Подъезд к с. Пушкино 

км 0+000 – км 2+931
2,931 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

19
Подъезд к пос. Ростовка 

км 0+000 – км 1+630
1,63 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

20
Подъезд к раб. пос. Крутая Горка 

км 0+000 – км 16+086
16,086 2,00 / 12 2,00 / 12 1,80 / 11 1,62 / 10

21

Подъезд к деревне 

Большекулачье 

км 0+000 – км 1+000

1,0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

Информация по диагностике автомобильных дорог на территории Омской городской агломерации
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Автомобильные дороги федерального значения

ИТОГО

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
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№

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах Омской 

городской 

агломерации, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние, км/%

Инструментальная Экспертная

На текущую 

дату

ожидаемое

На текущую 

дату

ожидаемое

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года
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№

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах Омской 

городской 

агломерации, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние, км/%

Инструментальная Экспертная

На текущую 

дату

ожидаемое

На текущую 

дату

ожидаемое

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

22
Подъезд к с. Ульяновка 

км 0+000 – км 4+612
4,612 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

23
Подъезд к деревне Подгородка 

км 0+000 – км 8+200
8,2 0,00 / 0 0,00 / 0 8,20 / 100 8,20 / 100

24
Подъезд к деревне Половинка 

км 0+000 – км 16+000
16 3,50 / 22 3,50 / 22 2,40 / 15 0,80 / 5

25
Подъезд к деревне Калачево 

км 0+000 – км 3+346
3,346 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

26
Подъезд к деревне Ракитинка 

км 0+000 – км 0+800
0,8 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

27
Магистральный – Ребровка 

км 0+000 – км 3+590
3,59 0,60 / 17 0,60 / 17 0,60 / 17 0,60 / 17

28
Лузино – Пятилетка 

км 0+000 – км 5+407
5,407 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

29
Ачаирский – Комсомол 

км 0+000 – км 4+340
4,34 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

30
Поповка – Мирная Долина 

км 0+000 – км 4+515
4,515 0,50 / 11 0,50 / 11 0,45 / 10 0,41 / 9

31

Любинский – Красный Яр 

("Тюмень – Ялуторовск – Ишим – 

Омск" – "Любинский – 

Марьяновка") 

км 0+000 – км 14+650

14,65 3,66 / 25 3,66 / 25 3,30 / 23 2,97 / 20

32

Подъезд к Большекулачинскому 

дому-интернату 

км 0+000 – км 5+700

5,7 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

33

Подъезд к Андреевскому дому-

интернату 

км 0+000 – км 2+500

2,5 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

34

Подъезд к Пушкинскому дому-

интернату 

км 0+000 – км 3+400

3,4 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

35
Подъезд к раб. пос. Кормиловка 

км 0+000 – км 3+400
3,4 1,00 / 29 1,00 / 29 0,90 / 26 0,81 / 24

36

"Омск – Русская Поляна" – 

Звонарев Кут 

км 0+000 – км 9+318

9,318 2,00 / 21 2,00 / 21 1,80 / 19 1,62 / 17

509,4 100,16 / 19,7 100,16 / 19,7 0,00 / 0 0,00 / 0 15,60 / 3,1 15,60 / 3,1 178,10 / 35,0 245,50 / 48,2

37

ул. Авиационная, от 

ул. 22 Декабря до 

ул. Транссибирской

1,70 0,17 / 10 0,17 / 10 1,70 / 100 1,70 / 100

38

ул. Заозерная, от моста имени 

60-летия ВЛКСМ до  

ул. Красноярский тракт

4,27 2,07 / 48 2,07 / 48 4,27 / 100 4,27 / 100

39

ул. 33-я Северная, от 

ул. Герцена до 

ул. 21-й Амурской

2,40 0,24 / 10 0,24 / 10 2,40 / 100 2,40 / 100

40

ул. 22 Апреля, от 

ул. Энергетиков до 

ул. Доковской

2,80 0,28 / 10 0,28 / 10 2,80 / 100 2,80 / 100

41

Красноярский тракт, от 

путепровода по 

ул. Заозерной до границы города 

Омска

8,51 0,00 / 0 0,00 / 0 9,31 / 100 9,31 / 100

42

ул. 22 Декабря, от 

ул. Полярной до Исилькульского 

тракта

2,00 0,00 / 0 0,00 / 0 2,00 / 100 2,00 / 100

43

ул. Мельничная, от 

ул. Нефтебаза до 

ул. 3-й Казахстанской

2,20 0,33 / 15 0,33 / 15 2,20 / 100 2,20 / 100

44

Круговая развязка и подходы 

Ленинградского моста (в том 

числе со стороны 

ул. Масленникова)

1,77 0,35 / 20 0,35 / 20 1,77 / 100 1,77 / 100

45

ул. Суворова, от 

ул. Володарского до круговой 

развязки Ленинградского моста

3,30 0,33 / 10 0,33 / 10 3,30 / 100 3,30 / 100

46

ул. Березовая, от 

ул. Красный Путь до 

просп. Королева

2,00 0,30 / 15 0,30 / 15 2,00 / 100 2,00 / 100

47

ул. 2-я Восточная, от 

ул. Барнаульской до 

Октябрьского моста с подходами 

со стороны 

ул. А.Нейбута 

1,50 0,10 / 10 0,10 / 10 1,00 / 100 1,00 / 100

48

ул. Госпитальная, от 

ул. 11-й Ремесленной до 

путепровода по 

ул. Госпитальной

1,70 0,17 / 10 0,17 / 10 1,70 / 100 1,70 / 100
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ИТОГО

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
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№

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах Омской 

городской 

агломерации, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние, км/%

Инструментальная Экспертная

На текущую 

дату

ожидаемое

На текущую 

дату

ожидаемое

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

49

ул. Нефтезаводская 

(от просп. Мира до 

просп. Губкина)

3,60 1,62 / 45 1,62 / 45 3,60 / 100 3,60 / 100

50

ул. Волгоградская, от 

ул. Кондратюка до бульвара 

Архитекторов

4,10 0,62 / 15 0,62 / 15 4,10 / 100 4,10 / 100

51

ул. 5-я Кировская, от 

ул. О. Кошевого до пересечения с 

ул. Талалихина

2,30 0,30 / 15 0,30 / 15 2,00 / 100 2,00 / 100

52

ул. О. Кошевого, от 

ул. Пристанской до 

ул. 5-й Кировской

1,80 0,36 / 20 0,36 / 20 1,80 / 100 1,80 / 100

53

ул. Ватутина, от бульвара 

Архитекторов до 

ул. Конева и от ул. Перелета до 

ул. Лукашевича

1,70 0,34 / 20 0,34 / 20 1,70 / 100 1,70 / 100

54

ул. 3-я Транспортная, от 

ул. Панфилова до 

ул. Индустриальной

2,00 0,50 / 25 0,50 / 25 2,00 / 100 2,00 / 100

55

ул. 4-я Челюскинцев, от 

ул. Пристанционной до 

ул. 21-й Амурской

2,40 0,36 / 15 0,36 / 15 2,40 / 100 2,40 / 100

56

просп. Королева, от 

ул. Химиков до 

ул. Заозерной и от 

ул. 7-й Дунайской до 

Красноярского тракта

1,55 0,16 / 10 0,16 / 10 1,55 / 100 1,55 / 100

57

ул. Гашека, от 

ул. Машиностроительной до 

просп. Сибирского

1,00 0,45 / 45 0,45 / 45 1,00 / 100 1,00 / 100

58

ул. Гуртьева, от 

ул. Д. Бедного до 

ул. Новосортировочной

1,10 0,55 / 50 0,55 / 50 1,10 / 100 1,10 / 100

59

ул. 25-я Северная, от 

ул. 24-й Северной до 

Красноярского тракта

0,80 0,08 / 10 0,08 / 10 0,80 / 100 0,80 / 100

60

ул. 2-я Солнечная, от 

ул. Коттеджной до 

ул. Волгоградской

1,35 0,61 / 45 0,61 / 45 1,35 / 100 1,35 / 100

61

ул. Энтузиастов, от 

ул. Доковской до 

ул. Химиков

3,90 0,39 / 10 0,39 / 10 3,90 / 100 3,90 / 100

62

ул. Граничная, от 

ул. 22 Декабря до 

ул. Димитрова

0,78 0,35 / 45 0,35 / 45 0,78 / 100 0,78 / 100

63

ул. Крупской, от 

ул. Лукашевича до 

ул. Перелета

0,70 0,35 / 50 0,35 / 50 0,70 / 100 0,70 / 100

64

ул. 6-я Станционная 

(от ул. Новокирпичная до 

ул. 6-я Ленинградская)

3,20 1,76 / 55 1,76 / 55 3,20 / 100 3,20 / 100

65

Сибирский просп., 

от ул. Новокирпичной до 

ул. Гашека

0,90 0,50 / 55 0,50 / 55 0,90 / 100 0,90 / 100

66

ул. XXII Партсъезда, от 

ул. 1-й Челюскинцев до 

ул. Раздольной

3,70 1,67 / 45 1,67 / 45 3,70 / 100 3,70 / 100

67

ул. Заводская, от 

ул. Нефтезаводской до 

ул. Комбинатской

2,95 0,00 / 0 0,00 / 0 2,95 / 100 2,95 / 100

68

ул. 1-я Заводская, от 

просп. Губкина до 

ул. Энтузиастов

2,10 0,00 / 0 0,00 / 0 2,10 / 100 2,10 / 100

69

просп. К. Маркса 

(от ул. Лобкова до 

ул. Лермонтова)

4,70 1,18 / 25 1,18 / 25 1,18 / 25 4,70 / 100

70

ул. Фрунзе, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Булатова

0,70 0,35 / 50 0,35 / 50 0,35 / 50 0,70 / 100

71

ул. 1-я Трамвайная, от 

ул. Воровского до 

ул. М. Леонова

1,70 0,51 / 30 0,51 / 30 0,51 / 30 1,70 / 100

72

ул. М. Леонова, от 

ул. 1-й Трамвайной до 

ул.  13-й Комсомольской

0,50 0,05 / 10 0,05 / 10 0,05 / 10 0,50 / 100

73

ул. 13-я Комсомольская, от 

ул. М. Леонова до Черлакского 

тракта 

0,30 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,30 / 100

74

просп. Комарова, от 

ул. Лукашевича до бульвара 

Архитекторов

2,10 0,42 / 20 0,42 / 20 0,42 / 20 2,10 / 100

75

ул. 3-я Молодежная, от 

ул. 4-й Транспортной до 

Окружной дороги

3,40 0,68 / 20 0,68 / 20 0,68 / 20 3,40 / 100х х х х
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№

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах Омской 

городской 

агломерации, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние, км/%

Инструментальная Экспертная

На текущую 

дату

ожидаемое

На текущую 

дату

ожидаемое

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

76

ул. 4-я Транспортная, от 

ул. 3-й Молодежной до 

ул. Б. Хмельницкого

1,50 0,30 / 20 0,30 / 20 0,30 / 20 1,50 / 100

77

ул. Октябрьская, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Госпитальной

1,40 0,42 / 30 0,42 / 30 0,42 / 30 1,40 / 100

78

Окружная дорога, от 

просп. Космического до 

ул. Барабинской

3,30 0,83 / 25 0,83 / 25 0,83 / 25 3,30 / 100

79

ул. Л. Чайкиной, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

путепровода по ул. Л. Чайкиной

1,60 0,56 / 35 0,56 / 35 0,56 / 35 1,60 / 100

80

ул. Красный Путь, от 

ул. Интернациональной 

до просп. Мира

4,80 1,68 / 35 1,68 / 35 1,68 / 35 4,84 / 100

81

ул. Багратиона, от 

ул. 4-й Челюскинцев до 

ул. 21-й Амурской

1,60 0,32 / 20 0,32 / 20 0,32 / 20 1,60 / 100

82

ул. 36-я Северная, от 

ул. Герцена до 

ул. Орджоникидзе

1,00 0,10 / 10 0,10 / 10 0,10 / 10 1,00 / 100

83

ул. Химиков, от 

просп. Мира до 

ул. Комбинатская

3,52 2,11 / 60 2,11 / 60 2,11 / 60 3,52 / 100

84
ул. 60 лет Победы, от 

ООТ "АМЛ" до ул. Суворова
3,25 0,81 / 25 0,81 / 25 0,49 / 15 3,25 / 100

85

ул. Семиреченская, от 

ул. Мельничной до ООТ 

"Новостройка"

3,18 0,64 / 20 0,64 / 20 0,32 / 10 3,18 / 100

86

ул. Красный Пахарь, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. 7-й Северной

1,65 0,41 / 25 0,41 / 25 0,25 / 15 1,65 / 100

87

ул. 5-я Северная, от 

ул. Красный Пахарь до 

ул. Челюскинцев

1,15 0,23 / 20 0,23 / 20 0,12 / 10 1,15 / 100

88

ул. Железнодорожная, от 

ул. 4-я Челюскинцев до 

ул. Барнаульской

0,40 0,08 / 20 0,08 / 20 0,04 / 10 0,40 / 100

89

ул. Барнаульская, от 

ул. Железнодорожной до 

ул. 10-й Ремесленной 

0,74 0,15 / 20 0,15 / 20 0,07 / 10 0,74 / 100

90

ул. Декабристов 

(от ул. 10 лет Октября до 

ул. Масленникова и от 

ул. Маяковского до 

ул. Бульварной)

1,98 0,69 / 35 0,69 / 35 0,50 / 25 1,98 / 100

91
ул. 22-я Северная, от 

ул. Средней до ул. Герцена
1,25 0,19 / 15 0,19 / 15 0,13 / 10 1,25 / 100

92

просп. Мира, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Полевая

8,26 4,46 / 54 4,46 / 54 4,46 / 54 8,26 / 100

93
Дорога от ул. Завертяева до 

Пушкинского тракта
2,42 0,48 / 20 0,48 / 20 0,24 / 10 2,42 / 100

94

ул. Фугенфирова, от 

ул. Рокоссовского до 

ул. Дианова

0,58 0,12 / 20 0,12 / 20 0,06 / 10 0,58 / 100

95

ул. Доковская, от 

просп. Мира до 

ул. Комбинатской

6,60 1,32 / 20 1,32 / 20 0,66 / 10 6,60 / 100

96

просп. Менделеева, от 

ул. Заозерной до 

ул. Химиков

1,20 0,24 / 20 0,24 / 20 0,12 / 10 1,20 / 100

97

ул. Комбинатская, от 

просп. Губкина  до 

ул. Заозерной

3,20 0,64 / 20 0,64 / 20 0,32 / 10 3,20 / 100

98

ул. 11-я Ремесленная, от 

ул. Арктической до 

ул. Барнаульской

0,65 0,13 / 20 0,13 / 20 0,07 / 10 0,65 / 100

99

ул. 10-я Ремесленная, от 

ул. Арктической до 

ул. Барнаульской

0,57 0,11 / 20 0,11 / 20 0,06 / 10 0,57 / 100

100

Объездная дорога ТРК 

"Континент", 

от ул. Енисейской 

до ул. Конева

1,82 0,36 / 20 0,36 / 20 0,18 / 10 1,82 / 100

101

ул. Димитрова, от 

ул. Суворова до 

ул. Граничной

1,51 0,30 / 20 0,30 / 20 0,15 / 10 1,51 / 100

102

ул. 12 Декабря, от 

ул. Граничной до 

ул. Транссибрской 

2,86 0,57 / 20 0,57 / 20 0,49 / 17 0,01 / 0

103

ул. 1-я Автомобильная, от 

ул. Семиреченской до 

16 Семиреченского переулка 

0,65 0,13 / 20 0,13 / 20 0,07 / 10 0,00 / 0х х х х
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104

ул. Бетховена, от 

ул. Мельничной до 

ул. Тимирязева

0,84 0,17 / 20 0,17 / 20 0,08 / 10 0,00 / 0

105

ул. Володарского, от 

дома 55а по ул. Седова 

до дома 15 по ул. Граничной

2,40 0,48 / 20 0,48 / 20 0,44 / 18 0,20 / 8

106

ул. Дмитриева, от 

ул. Крупской до 

ул. Ватутина

2,09 0,42 / 20 0,42 / 20 0,40 / 19 0,19 / 9

107

ул. Конева (участок от 

ул. Ватутина до 

ул. 3-я Енисейская)

3,75 0,75 / 20 0,75 / 20 0,63 / 18 0,37 / 8

108

ул. Кондратюка, от 

ул. Дианова до путепровода через 

железную дорогу

3,00 0,60 / 20 0,60 / 20 0,30 / 10 0,00 / 0

109

Дублер ул. Лукашевича, от 

ул. от ул. Ватутина до 

ул. Крупской

2,00 0,40 / 20 0,40 / 20 0,20 / 10 0,00 / 0

110

ул. 1-я Рыбачья, от 

ул. 3-й Островской до 

ул. 2-я Рыбачья

1,40 0,28 / 20 0,28 / 20 0,14 / 10 0,00 / 0

111

ул. Талалихина, от 

ул. Мельничной до 

ул. 15-й Самарской

0,90 0,18 / 20 0,18 / 20 0,09 / 10 0,00 / 0

112

ул. Транссибирская, от 

ул. Авиационной до дома 25 

по ул. Транссибирской

1,70 0,34 / 20 0,34 / 20 0,17 / 10 0,00 / 0

113

ул. Южная, от 

ул. 5-й Кировской до 

ул. Мельничной

0,55 0,11 / 20 0,11 / 20 0,06 / 10 0,00 / 0

114

ул. Туполева, от 

ул. Взлетной до 

ул. Степанца

1,00 0,20 / 20 0,20 / 20 0,10 / 10 0,00 / 0

115

ул. Карбышева, от дома 1 по 

ул. Карбышева до 

ул. Уральской

1,04 0,21 / 20 0,21 / 20 0,10 / 10 0,00 / 0

116

ул. Ф. Крылова, от 

ул. Серова до Иртышской 

набережной

1,04 0,21 / 20 0,21 / 20 0,10 / 10 0,00 / 0

117

ул. Марченко, от 

ул. Стальского до Привокзальной 

площади

0,83 0,17 / 20 0,17 / 20 0,08 / 10 0,00 / 0

118

ул. Труда, от 

ул. 13-й Пролетарской до 

ул. Лобкова

1,08 0,22 / 20 0,22 / 20 0,11 / 10 0,00 / 0

119

ул. Братская, от 

ул. К. Маркса до 

ул. Орловского

0,50 0,10 / 20 0,10 / 20 0,05 / 10 0,00 / 0

120

ул. Вильямса, от 

ул. Гуртьяева до 

ул. Спортивной

0,35 0,07 / 20 0,07 / 20 0,04 / 10 0,00 / 0

121

ул. Вострецова, от 

ул. 3-й Уссурийской до 

д. 1 по ул. Вострецова

0,90 0,18 / 20 0,18 / 20 0,09 / 10 0,00 / 0

122

ул. Молодогвардейская, от 

ул. Новокирпичной до 

ул. Ишимской

1,40 0,28 / 20 0,28 / 20 0,14 / 10 0,00 / 0

123

ул. Моторная, от 

ул. 2-й Путевой до 

просп. Сибирского

1,30 0,26 / 20 0,26 / 20 0,13 / 10 0,00 / 0

124

ул. П. Ильичева, от 

ул. Маркова до 

ул. Иванова

0,73 0,15 / 20 0,15 / 20 0,07 / 10 0,00 / 0

125

ул. Полторацкого, от 

ул. Жуковского до 

пер. 4-й Украинский

1,28 0,26 / 20 0,26 / 20 0,13 / 10 0,00 / 0

126

ул. 20 лет РККА, от 

ул. Куйбышева до 

ул. Лескова

4,20 0,84 / 20 0,84 / 20 0,42 / 10 0,00 / 0

127

ул. 50 лет ВЛКСМ, от 

ул. Романенко до 

ул. 75 Гвардейской бригады

1,00 0,25 / 25 0,25 / 25 0,20 / 20 0,05 / 5

128

ул. Барабинская, от 

ул. Кирова до 

ул. Полевой

5,70 1,43 / 25 1,43 / 25 1,14 / 20 0,29 / 5

129

ул. Берникова, от 

ул. Л. Чайкиной до 

ул. 20 лет РККА

2,20 0,55 / 25 0,55 / 25 0,33 / 15 0,11 / 5

130

ул. Будеркина, от 

ул. 1-й Индустриальной до 

ул. Промышленной

0,43 0,11 / 25 0,11 / 25 0,06 / 15 0,02 / 5

131

ул. 1-я Железнодорожная, от 

ул. Кирова до 

ул. 27-й Рабочей

1,80 0,45 / 25 0,45 / 25 0,27 / 15 0,09 / 5х х х х
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132

ул. 2-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 27-й Рабочей

1,08 0,27 / 25 0,27 / 25 0,16 / 15 0,05 / 5

133

ул. 3-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 27-й Рабочей

1,16 0,23 / 20 0,23 / 20 0,12 / 10 0,00 / 0

134

ул. 4-я Железнодорожная, от 

ул. 2-я Баранова до 

ул. 3-й Железнодорожной

0,84 0,25 / 30 0,25 / 30 0,17 / 20 0,08 / 10

135

ул. Бархатовой, от 

просп. Менделеева до 

Красноярского тракта 

0,83 0,25 / 30 0,25 / 30 0,17 / 20 0,08 / 10

136

ул. Магистральная, от 

ул. 50 лет Октября до 

ул. Химиков

2,60 0,78 / 30 0,78 / 30 0,52 / 20 0,26 / 10

137

просп. Губкина, от 

ул. Нефтезаводской до 

Красноярского тракта

3,80 1,14 / 30 1,14 / 30 0,76 / 20 0,38 / 10

138

ул. Блюхера, от 

ул. Химиков до 

ул. Волкова

1,00 0,30 / 30 0,30 / 30 0,20 / 20 0,10 / 10

139

ул. Волкова, от 

ул. 1-й Поселковой до 

просп. Королева

0,73 0,22 / 30 0,22 / 30 0,15 / 20 0,07 / 10

140

ул. Яковлева, от дома 22 по 

ул. Красный Путь до 

ул. Госпитальной

1,80 0,54 / 30 0,54 / 30 0,36 / 20 0,18 / 10

141

ул. 2-я Производственная, от 

ул. 25-я Линия до 

ул. 1-я Заречная

1,60 0,48 / 30 0,48 / 30 0,32 / 20 0,16 / 10

142

ул. Гусарова, от 

ул. Интернациональной до 

ул. 6-й Ремесленной

1,70 0,51 / 30 0,51 / 30 0,34 / 20 0,17 / 10

143

ул. Арсеньева, от 

ул. 8-й Восточной до 

ул. 4-й Челюскинцев

0,85 0,20 / 23 0,20 / 23 0,11 / 13 0,03 / 3

144

ул. 3-й Разъезд, от 

ул. 20 лет РККА до 

ул. Универсальной

2,96 0,71 / 24 0,71 / 24 0,41 / 14 0,12 / 4

145

ул. 2-я Барнаульская, от 

ул. Багратиона до 

ул. XXII Партсъезда

1,05 0,21 / 20 0,21 / 20 0,11 / 10 0,00 / 0

146

ул. Лермонтова, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

ул. 3-й Разъезд

1,88 0,75 / 40 0,75 / 40 0,56 / 30 0,38 / 20

147

ул. Краснофлотская, от 

ул. Сенной до 

пер. Больничного

0,65 0,13 / 20 0,13 / 20 0,07 / 10 0,00 / 0

148

ул. 7-я Северная 

(от ул. Красный Путь до 

ул. Красный Пахарь)

2,31 1,16 / 50 1,16 / 50 0,92 / 40 0,60 / 30

149

ул. Думская 

(от ул. Маршала  Жукова до 

ул. Ленина)

0,68 0,54 / 80 0,54 / 80 0,48 / 70 0,41 / 60

150

ул. Масленникова 

(от просп. К. Маркса до 

ул. Худенко) 

3,88 1,94 / 50 1,94 / 50 1,55 / 40 1,16 / 30

151

ул. Б. Хмельницкого (участок 

от ул. Масленникова до 

ул. 3-я Транспортная)

1,92 1,92 / 90 1,92 / 90 1,54 / 80 1,34 / 70

152
ул. Путилова – 

СОШ № 11
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

153
ул. 7-я Ремесленная – 

СОШ № 13
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

154
ул. Дергачева – 

СОШ № 21
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

155
б. Космонавтов – 

СОШ № 34
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

156
проезд у д. 13/1 по 

ул. Ватутина – СОШ № 47
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,03 / 15 0,00 / 0

157 ул. 30-я Рабочая – БИТ 0,20 0,00 / 0 0,00 / 0 0,01 / 5 0,00 / 0

158
ул. Чайковского – 

СОШ № 78
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

159
ул. 20 Партсъезда – 

СОШ № 80
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

160
ул. М. Никифорова – 

СОШ № 82
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

161
ул. Добролюбова – 

СОШ № 87
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

162
ул. 19-я Марьяновская – 

СОШ № 114
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

163
ул. Иркутская – 

Гимназия № 146
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

164
проезд у д. 101 в 

мкр. Входной – СОШ № 161
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0
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165
ул. Невского – 

СОШ № 59
0,20 0,12 / 60 0,12 / 60 0,10 / 50 0,08 / 40

166
б. Зеленый – 

Лицей № 74
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

167
ул. Краснознаменная – 

СОШ № 81
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

168
ул. Загородная – 

СОШ № 111
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

169
ул. Звездная – 

СОШ № 144
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

170
ул. 4-я Поселковая – 

КШИ № 9
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

171
ул. 1-я Учхозная – 

СОШ № 33
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

172
мкр. "Береговой", 

ул. Пролетарская, д. 3
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

173
мкр. "Большие поля", 

ул. Первомайская, д. 1
0,20 0,04 / 20 0,04 / 20 0,02 / 10 0,00 / 0

174

ул. Котовского, от 

ул. К. Маркса до 

ул. Орловского

0,34 0,14 / 40 0,14 / 40 0,12 / 35 0,12 / 35

175

ул. 10 лет Октября, от 

ул. Думской до Сыропятского 

тракта

6,29 3,15 / 50 3,15 / 50 2,52 / 40 1,89 / 30

176

ул. 70 лет Октября, от 

б. Архитекторов до 

ул. 3-я Енисейская

2,50 1,50 / 60 1,50 / 60 1,25 / 50 1,00 / 40

177

б. Архитекторов, от 

ул. Волгоградской  до 

дороги к СК "Арена-Омск" 

2,67 2,67 / 90 2,67 / 90 2,13 / 80 1,87 / 70

178

ул. Дианова, от 

ул. Лукашевича до 

ул. 2-я Солнечная

3,03 3,03 / 80 3,03 / 80 2,12 / 70 1,82 / 60

179

ул. Кирова, от 

ул. Б. Хмельницкого до 

путепровода по ул. Кирова

2,47 2,22 / 90 2,22 / 90 1,98 / 80 1,73 / 70

180

ул. Институтская от 

ул. Красный Путь до 

Институтской пл.

0,61 0,12 / 20 0,12 / 20 0,12 / 20 0,12 / 20

181

ул. Леконта, от 

ул. Калинина до 

ул. 8-я Ленинская

0,63 0,25 / 40 0,25 / 40 0,19 / 30 0,13 / 20

182

ул. Ленина, от 

Соборной площади до 

ул. Маяковского

2,52 1,01 / 40 1,01 / 40 0,76 / 30 0,50 / 20

183

ул. Лукашевича, от 

ул. Дианова до моста 

имени 60-летия ВЛКСМ

2,93 2,93 / 90 2,93 / 90 2,34 / 80 2,05 / 70

184

ул. Физкультурная, от 

ул. Горная до 

ул. Агрономическая

0,68 0,14 / 20 0,14 / 20 0,07 / 10 0,00 / 0

185

дорога – продолжение 

ул. Физкультурной, от 

ул. Физкультурная до 

просп. Королева               

0,86 0,26 / 30 0,26 / 30 0,17 / 20 0,09 / 10

186

ул. Омская, от 

ул. Маршала Жукова до 

ул. 3-й Разъезд

4,06 2,44 / 60 2,44 / 60 2,44 / 50 1,63 / 40

187

ул. Орджоникидзе, от 

ул. Интернациональная до 

ул. 36-я Северная

4,31 2,15 / 50 2,15 / 50 2,15 / 40 1,29 / 30

188

ул. Маршала Жукова, от 

Фрунзенского моста до 

ул. Бульварная

2,65 1,59 / 60 1,59 / 60 1,33 / 50 1,06 / 40

189

ул. Сибаковская, от 

ул. Горная до 

ул. Агрономическая

0,37 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0

190

ул. Новокирпичная, от 

просп. Сибирский до 

ул. 1-я Путевая

1,16 0,58 / 50 0,58 / 50 0,46 / 40 0,35 / 30

191

ул. Енисейская, от развязки 

Ленинградского моста до 

ул. 70 лет Октября

1,24 0,62 / 50 0,62 / 50 0,56 / 45 0,50 / 40

192

ул. 1-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до 

ООТ "Автоколонна 1251"

1,53 0,61 / 40 0,61 / 40 0,54 / 35 0,46 / 30

193

ул. 2-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до дома 37 

по ул. 2-й Казахстанской

2,80 1,12 / 40 1,12 / 40 0,98 / 35 0,84 / 30

194

ул. 3-я Казахстанская, от 

ул. Мельничной до дома 28 

по ул. 3-й Казахстанскойэ

1,67 0,67 / 40 0,67 / 40 0,58 / 35 0,50 / 30

195

ул. Перова, от 

ул. Мельничной до 

ООТ "Кожзавод"

1,43 0,57 / 40 0,57 / 40 0,50 / 35 0,43 / 30х х х х
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196

ул. Нефтебаза, от 

ул. Мельничной до дома 11 

по ул. Нефтебаза

0,35 0,14 / 40 0,14 / 40 0,12 / 35 0,11 / 30

197

ул. Можайского, от 

ул. Мельничной до 

ул. 8-й Кировской

0,75 0,30 / 40 0,30 / 40 0,26 / 35 0,23 / 30

198

ул. Центральная, от 

ул. Мельничной до 

ул. 8-й Кировской

0,85 0,34 / 40 0,34 / 40 0,30 / 35 0,26 / 30

199

ул. Торговая, от 

ул. Южной до путепровода 

по ул. Торговой

1,11 0,44 / 40 0,44 / 40 0,39 / 35 0,33 / 30

200

ул. Профинтерна, от 

ул. О. Кошевого до 

ул. Сибирской

0,43 0,17 / 40 0,17 / 40 0,15 / 35 0,13 / 30

201
ул. Сибирская, от дома 47 

до дома 27 по ул. Сибирской
0,46 0,18 / 40 0,18 / 40 0,16 / 35 0,14 / 30

202

ул. Суровцева, от 

ул. Граничной до 

ул. 12 Декабря

0,98 0,39 / 40 0,39 / 40 0,34 / 35 0,29 / 30

203
ул. Авиагородок, от дома 38 

до дома 11 по ул. Авиагородок
1,12 0,45 / 40 0,45 / 40 0,39 / 35 0,34 / 30

204

ул. 3-я Енисейская, от 

ул. 70 лет Октября до 

ул. 3-й Островской

1,52 1,22 / 80 1,22 / 80 1,14 / 75 1,06 / 70

205

ул. 3-я Островская, от 

ул. 3-й Енисейской до 

ул. 1-я Рыбачья

0,84 0,34 / 40 0,34 / 40 0,29 / 35 0,25 / 30

206

ул.1-я Рыбачья, от 

ул. 3-й Островской до 

ул. 2-я Рыбачья

1,40 0,56 / 40 0,56 / 40 0,49 / 35 0,42 / 30

207

ул. Перелета, от 

ул. Ватутина до 

ул. Крупской

2,11 1,69 / 80 1,69 / 80 1,58 / 75 1,48 / 70

208

дорога на Мостоотряд, от 

ул. 1-я Рыбачья до 

ул. Мостоотряд

3,55 1,07 / 30 1,07 / 30 1,24 / 35 1,07 / 30

209

ул. 2-я Солнечная, от 

ул. Волгоградской до 

Тюкалинского тракта

1,88 1,50 / 80 1,50 / 80 1,41 / 75 1,32 / 70

210

ул. Дергачева, от 

ул. Дианова до 

ул. Волгоградской

0,66 0,53 / 80 0,53 / 80 0,50 / 75 0,46 / 70

211

ул. 22 Декабря, от 

ул. Авиционной до 

ул. Полярной

1,56 1,25 / 80 1,25 / 80 1,17 / 75 1,09 / 70

212

ул. С. Сейфулина, от 

ул. Волгоградской до дома 62 

по ул. С. Сейфулина

1,35 0,81 / 60 0,81 / 60 0,74 / 55 0,68 / 50

213

ул. Мельничная, от 

ул. Талалихина до 

ул. О. Кошевого

2,22 1,78 / 80 1,78 / 80 1,67 / 75 1,55 / 70

214

ул. Ватутина, от 

б. Архитекторов до 

ул. Перелета

1,20 0,96 / 80 0,96 / 80 0,90 / 75 0,84 / 70

215

ул. Иртышская набережная, от 

Ленинградского моста до 

ул. Рождественского

3,50 2,80 / 80 2,80 / 80 2,63 / 75 2,45 / 70

216

ул. 25 лет Октября, от 

ул. Иртышской набережной до 

ул. Шаумяна

4,80 1,92 / 40 1,92 / 40 1,68 / 35 1,44 / 30

217

ул. Шаумяна, от 

ул. 25 лет Октября до 

ул. 12-й Пролетарской

0,73 0,29 / 40 0,29 / 40 0,26 / 35 0,22 / 30

218
ул. 12-я Пролетарская, от 

ул. Труда до ул. Сухой Пролет
0,44 0,18 / 40 0,18 / 40 0,15 / 35 0,13 / 30

219

ул. Сухой Пролет, от 

ул. 12-й Пролетарской до 

ул. 1-й Красной Звезды

1,55 0,62 / 40 0,62 / 40 0,54 / 35 0,47 / 30

220

ул. 1-я Красной Звезды, от 

ул. Сухой Пролет до 

ул. 1-й Советской

1,56 0,62 / 40 0,62 / 40 0,55 / 35 0,47 / 30

221

ул. 1-я Советская, от 

ул. Калинина до 

ул. 1-й Красной Звезды

0,66 0,26 / 40 0,26 / 40 0,23 / 35 0,20 / 30

222

ул. Воровского, от 

ул. 1-й Красной Звезды до

ул. Лесной

5,03 3,02 / 60 3,02 / 60 2,77 / 55 2,52 / 50

223

ул. 2-я Красной Звезды, от 

ул. 19-й Марьяновской до 

ул. 1-й Трамвайной 

0,82 0,33 / 40 0,33 / 40 0,29 / 35 0,25 / 30

224

ул. 19-я Марьяновская, от 

ул. Воровского до 

ул. 2-й Красной Звезды

1,43 0,57 / 40 0,57 / 40 0,50 / 35 0,43 / 30
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225

ул. Рождественского, от 

ул. Иртышская набережная до 

просп. К. Маркса

0,75 0,30 / 40 0,30 / 40 0,26 / 35 0,23 / 30

226

ул. Вокзальная, от 

ул. Избышева до 

ул. Уральской

0,87 0,35 / 40 0,35 / 40 0,30 / 35 0,26 / 30

227

ул. Блусевич, от 

ул. Вокзальной до 

ул. Невского

1,45 1,16 / 80 1,16 / 80 1,09 / 75 1,02 / 70

228

ул. Невского, от 

ул. Блусевич до 

ул. 1-й Чередовой

0,45 0,36 / 80 0,36 / 80 0,34 / 75 0,32 / 70

229

ул. Д. Бедного, от путепровода 

по ул. 15-й Рабочей до 

территории ТПК

2,16 1,73 / 80 1,73 / 80 1,62 / 75 1,51 / 70

230

ул. Машиностроительная, 

от ул. Новокирпичной до 

зд. 5 по Черлакскому тракту

2,98 2,38 / 80 2,38 / 80 2,24 / 75 2,09 / 70

231

ул. Батумская, от 

ул. Целинной до дома 4 

по ул. Батумской

1,42 0,57 / 40 0,57 / 40 0,50 / 35 0,43 / 30

232

ул. 3-я Ленинградская, от 

ул. 1-й Станционной до 

ООТ "Омская птицефабрика"

1,66 0,66 / 40 0,66 / 40 0,58 / 35 0,50 / 30

233
ул. Серова, от 

ул. Труда до просп. К. Маркса 
2,48 0,99 / 40 0,99 / 40 0,87 / 35 0,74 / 30

234

ул. В. Иванова, от дома 7 по 

ул. Рождественского до 

б. Победы

1,32 0,53 / 40 0,53 / 40 0,46 / 35 0,40 / 30

235
ул. С. Стальского, от 

ул. Труда до ул. Марченко
0,80 0,32 / 40 0,32 / 40 0,28 / 35 0,24 / 30

236
ул. Котельникова, от 

ул. Труда до ул. Марченко
0,66 0,26 / 40 0,26 / 40 0,23 / 35 0,20 / 30

237

ул. 5-я Кордная, от 

ул. Будеркина до 

ул. 3-й Молодежной

3,02 1,21 / 40 1,21 / 40 1,06 / 35 0,91 / 30

238

ул. 6-я Шинная, от 

ул. 5-й Кордной до 

ул. 3-й Молодежной

0,86 0,34 / 40 0,34 / 40 0,30 / 35 0,26 / 30

239

ул. Промышленная, от 

ул. 5-й Кордной до 

ул. Индустриальной

0,56 0,22 / 40 0,22 / 40 0,20 / 35 0,17 / 30

240

ул. Индустриальная, от 

ул. Промышленной до 

просп. Космического

0,58 0,23 / 40 0,23 / 40 0,20 / 35 0,17 / 30

241

просп. Космический от 

Окружной дороги до путепровода 

по ул. Л. Чайкиной

3,51 2,81 / 80 2,81 / 80 2,63 / 75 2,46 / 70

242

ул. Пархоменко, от 

просп. Комического до 

дома 21/1 по ул. Пархоменко

1,01 0,40 / 40 0,40 / 40 0,35 / 35 0,30 / 30

243

ул. П. Осьминина, от 

просп. Космического до 

ул. 75 Гвардейской бригады

0,70 0,28 / 40 0,28 / 40 0,25 / 35 0,21 / 30

244

ул. 75 Гвардейской бригады, 

от ул. П. Осминина до 

ул. 50 лет ВЛКСМ

0,62 0,25 / 40 0,25 / 40 0,22 / 35 0,18 / 30

245

ул. Романенко, от 

просп. Космического до 

ул. 50 лет ВЛКСМ

0,61 0,25 / 40 0,25 / 40 0,21 / 35 0,18 / 30

246

ул. 1-я Индустриальная, от 

ул. 3-й Транспортной до 

просп. Космического 

1,20 0,48 / 40 0,48 / 40 0,42 / 35 0,36 / 30

247

ул. Панфилова, от 

ул. Бульварной до 

ул. 3-й Транспортной

0,97 0,39 / 40 0,39 / 40 0,34 / 35 0,29 / 30

248

ул. 1-й Разъезд, от 

ул. Панфилова до 

ул. 4-й Транспортной

0,33 0,13 / 40 0,13 / 40 0,12 / 35 0,10 / 30

249

ул. Хабаровская, от 

ул. 4-й Транспортной до 

ул. 26-й Рабочей

2,52 1,26 / 50 1,26 / 50 1,13 / 45 1,01 / 40

250

ул. Харьковская, от 

ул. 1-й Военной до 

ул. 26-й Рабочей

2,40 1,20 / 50 1,20 / 50 1,08 / 45 0,96 / 40

251

ул. 1-я Военная, от 

ул. Хабаровской до 

ул. Б. Хмельницкого

0,76 0,46 / 60 0,46 / 60 0,42 / 55 0,38 / 50

252

ул. Ипподромная, от 

ул. Бульварной до 

ул. Б. Хмельницкого

0,72 0,58 / 80 0,58 / 80 0,54 / 75 0,50 / 70

253

ул. Запорожская, от 

ул. 4-й Железнодорожной до 

ул. Б. Цемента

0,66 0,26 / 40 0,26 / 40 0,23 / 35 0,20 / 30х х х х
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254

ул. Шебалдина, от 

ул. Масленникова до 

ул. Нейбута

2,00 1,60 / 80 1,60 / 80 1,50 / 75 1,40 / 70

255

ул. 20-я Линия, от 

ул. Масленникова до 

ул. Омской

1,80 1,08 / 60 1,08 / 60 0,99 / 55 0,90 / 50

256

ул. 7-я Северная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Красный Пахарь

2,31 1,39 / 60 1,39 / 60 1,27 / 55 1,16 / 50

257

ул. Королева, от 

ул. Заозерной до 

ул. 7-й Дунайской

2,40 1,92 / 80 1,92 / 80 1,80 / 75 1,68 / 70

258

ул. Андрианова, от 

просп. Мира до дома 15б 

по просп. Мира

2,41 1,93 / 80 1,93 / 80 1,81 / 75 1,69 / 70

259

ул. Коммунальная, от 

ул. Химиков до 

ООТ "Стрельникова"

1,20 0,48 / 40 0,48 / 40 0,42 / 35 0,36 / 30

260

ул. Бородина, от 

ул. Белозерова до 

ул. Бархатовой

1,33 0,67 / 50 0,67 / 50 0,60 / 45 0,53 / 40

261

ул. 50 лет Октября, 

от просп. Мира до 

ул. Окружной

1,33 0,53 / 40 0,53 / 40 0,47 / 35 0,40 / 30

262

просп. Губкина, от 

ул. Доковской до 

ул. Нефтезаводской

1,57 0,63 / 40 0,63 / 40 0,55 / 35 0,47 / 30

263

ул. Комбинасткая, от 

ул. Аграрной до 

просп. Губкина

8,50 3,40 / 40 3,40 / 40 2,98 / 35 2,55 / 30

264

ул. Энергетиков, от 

ул. Малунцева до 

ул. Энтузиастов

1,80 0,72 / 40 0,72 / 40 0,63 / 35 0,54 / 30

265

ул. 2-я Кольцевая, от 

ул. Березовой до 

ул. 2-й Дачной

1,03 0,41 / 40 0,41 / 40 0,36 / 35 0,31 / 30

266

ул. Волховстроя, от 

ул. 2-й Дачной до 

ул. Кемеровской

1,03 0,52 / 50 0,52 / 50 0,46 / 45 0,41 / 40

267

ул. 1-я Затонская, от 

ул. Красный Путь до дома 1 

по ул. 2-й Затонской

0,45 0,18 / 40 0,18 / 40 0,16 / 35 0,14 / 30

268

ул. 2-я Дачная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. 8-й Кольцевой

1,06 0,42 / 40 0,42 / 40 0,37 / 35 0,32 / 30

269

ул. 1-я Поселковая, от 

ул. Блюхера до 

ул. 2-й Поселковой

0,42 0,17 / 40 0,17 / 40 0,15 / 35 0,13 / 30

270

ул. 2-я Поселковая, от 

ул. 1-й Поселковой до 

ул. 4-й Поселковой

0,60 0,24 / 40 0,24 / 40 0,21 / 35 0,18 / 30

271

ул. 4-я Поселковая, от 

ул. 2-й Поселковой до 

ул. Химиков

1,40 0,56 / 40 0,56 / 40 0,49 / 35 0,42 / 30

272

ул. 4-я Северная, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Волховстроя

0,30 0,12 / 40 0,12 / 40 0,11 / 35 0,09 / 30

273

ул. XX Партсъезда, от 

ул. Химиков до 

ул. Мамина-Сибиряка

1,75 0,70 / 40 0,70 / 40 0,61 / 35 0,53 / 30

274

ул. XIX Партсъезда, от 

ул. Малунцева до дома 35 

по ул. XIX Партсъезда

1,40 0,56 / 40 0,56 / 40 0,49 / 35 0,42 / 30

275

ул. Мамина-Сибиряка, 

от просп. Мира до 

ул. Энтузиастов

1,36 0,54 / 40 0,54 / 40 0,48 / 35 0,41 / 30

276

ул. Тварковского, от 

ул. Андрианова до 

ул. XX Партсъезда

0,56 0,22 / 40 0,22 / 40 0,20 / 35 0,17 / 30

277

ул. Попова, от 

просп. Мира до дома 1 

по ул. Попова

0,65 0,26 / 40 0,26 / 40 0,23 / 35 0,20 / 30

278

ул. Малиновского, от 

ул. Красноярский тракт до 

ул. Королева

1,43 0,57 / 40 0,57 / 40 0,50 / 35 0,43 / 30

279

ул. Белозерова, от 

ул. Бородина до 

ул. Тюленина

1,10 0,44 / 40 0,44 / 40 0,39 / 35 0,33 / 30

280

ул. М. Никифорова, от 

ул. Блюхера до 

ул. Королева

0,66 0,26 / 40 0,26 / 40 0,23 / 35 0,20 / 30

281

ул. С. Тюленина, от 

ул. Заозерной до 

ул. Белозерова

1,55 0,62 / 40 0,62 / 40 0,54 / 35 0,47 / 30х х х х
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282

Дорога на 

мкр. "Новоалександровский", 

от ул. Комбинатской до 

ул. Новоалександровской

4,40 1,76 / 40 1,76 / 40 1,54 / 35 1,32 / 30

283

ул. 50 лет Профсоюзов, от 

ул. Доковской до 

ул. XIX Партсъезда 

3,51 1,40 / 40 1,40 / 40 1,23 / 35 1,05 / 30

284

ул. Строителей, от 

ул. XX Партсъезда до 

ул. 22 Апреля

0,94 0,38 / 40 0,38 / 40 0,33 / 35 0,28 / 30

285

ул. Загородная, от 

просп. Мира до 

ул. Аграрной

2,62 1,05 / 40 1,05 / 40 0,92 / 35 0,79 / 30

286

ул. Твардовского, от 

просп. Мира до дома 151 

по ул. Правый берег Иртыша

0,51 0,20 / 40 0,20 / 40 0,18 / 35 0,15 / 30

287

ул. Гагарина, от 

Комсомольского моста до 

ул. Интернациональной

0,79 0,36 / 45 0,36 / 45 0,32 / 40 0,32 / 40

288

ул. Герцена, от 

ул. Интернациональной до 

Пушкинского тракта

4,90 2,45 / 50 2,45 / 50 2,21 / 45 1,96 / 40

289

ул. Интернациональная, от 

ул. Гагарина до 

ул. Красный Путь

0,53 0,42 / 80 0,42 / 80 0,40 / 75 0,37 / 70

290

ул. Партизанская, от 

ул. Ленина до дома 5 по 

ул. Партизанской

0,77 0,39 / 50 0,39 / 50 0,35 / 45 0,31 / 40

291

ул. 21-я Амурская, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. Завертяева

1,40 1,12 / 80 1,12 / 80 1,05 / 75 0,98 / 70

292

ул. Б. Хмельницкого, от 

ул. Масленникова до 

ул. Нейбута

2,00 1,60 / 80 1,60 / 80 1,50 / 75 1,40 / 70

293

ул. Булатова, от 

ул. Фрунзе до 

ул. Орджоникидзе

0,90 0,36 / 40 0,36 / 40 0,32 / 35 0,27 / 30

294

ул. Циолковского, 

от ул. Иртышской набережной 

до ул. Пушкина

0,42 0,21 / 50 0,21 / 50 0,19 / 45 0,17 / 40

295

ул. Кемеровская, от 

ул. Герцена до 

ул. Набережная Тухачевского

1,95 0,98 / 50 0,98 / 50 0,88 / 45 0,78 / 40

296

ул. 24-я Северная, от 

ул. 21-я Амурская до 

ул. Долгирева

3,64 2,91 / 80 2,91 / 80 2,73 / 75 2,55 / 70

297

ул. Челюскинцев, от 

ул. Багратиона до 

ул. 5-й Северной

1,61 1,29 / 80 1,29 / 80 1,21 / 75 1,13 / 70

298

ул. Куйбышева, от 

ул. Бульварной до 

ул. Омской

2,72 2,18 / 80 2,18 / 80 2,04 / 75 1,90 / 70

299

ул. 2-я Производственная, от 

ул. 1-й Заречной до 

ул. Нейбута

1,60 0,64 / 40 0,64 / 40 0,56 / 35 0,48 / 30

300

ул. Чернышевского, от 

ул. 5-й Северной до 

ул. Рабиновича

1,30 0,65 / 50 0,65 / 50 0,59 / 45 0,52 / 40

301

ул. Бульварная, от 

ул. Пушкина до 

ул. Куйбышева

0,85 0,34 / 40 0,34 / 40 0,30 / 35 0,26 / 30

302

ул. 8-я Восточная, от 

ул. Челюскинцев до дома 101 

по ул. 8-й Восточной

1,45 0,58 / 40 0,58 / 40 0,51 / 35 0,44 / 30

303

ул. Гусарова, от 

ул. Гагарина до 

ул. 5-й Армии

1,28 0,51 / 40 0,51 / 40 0,45 / 35 0,38 / 30

304

ул. Завертяева, 

от путепровода по 

ул. 21-й Амурской 

до ул. Донецкой

2,95 1,18 / 40 1,18 / 40 1,03 / 35 0,89 / 30

305

ул. Завертяева, от 

ул. 21-й Амурской до 

6-го Донецкого переулка

2,16 1,73 / 80 1,73 / 80 1,62 / 75 1,51 / 70

306

ул. Думская, от 

ул. М. Жукова до 

пл. Ленина

0,68 0,48 / 70 0,48 / 70 0,44 / 65 0,41 / 60

307

ул. Пушкина, от 

ул. Подгорной до 

ул. Циолковского

2,71 2,17 / 80 2,17 / 80 2,03 / 75 1,90 / 70

308

Пушкинский тракт, от 

ул. 36-й Северной до границы 

города Омска

4,73 1,89 / 40 1,89 / 40 1,66 / 35 1,42 / 30

309

ул. 27-я Северная, от 

ул. Осоавиахимовской до 

ул. 21-й Амурской

2,43 0,97 / 40 0,97 / 40 0,85 / 35 0,73 / 30х х х х
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310

ул. Донецкая, от 

ул. Завертяева до дороги на 

пос. "Степной"

1,90 0,76 / 40 0,76 / 40 0,67 / 35 0,57 / 30

311

Дорога на мкр. "Загородный" от 

ул. Донецкой до границы города 

Омска

4,45 1,78 / 40 1,78 / 40 1,56 / 35 1,34 / 30

312

ул. Сыропятская, от 

ул. 1-й Восточной до дома 70 

по ул. Сыропятской

1,05 0,42 / 40 0,42 / 40 0,37 / 35 0,32 / 30

313

ул. Красина, от 

ул. П. Некрасова до 

ул. Алексеева

0,44 0,18 / 40 0,18 / 40 0,15 / 35 0,13 / 30

314

Сыропятский тракт, от 

ул. 10 лет Октября до границы 

города Омска

4,41 1,76 / 40 1,76 / 40 1,54 / 35 1,32 / 30

315

ул. Тарская, от 

ул. 24-й Северной до 

ул. Яковлева

2,75 1,10 / 40 1,10 / 40 0,96 / 35 0,83 / 30

316
ул. Щербанева, от 

ул. Чехова до ул. Ленина
0,60 0,30 / 50 0,30 / 50 0,27 / 45 0,24 / 40

317

ул. Яковлева, от 

ул. Красный Путь до 

ул. Госпитальной

1,60 0,80 / 50 0,80 / 50 0,72 / 45 0,64 / 40

318

ул. Потанина, от 

ул. М. Жукова до 

ул. К. Маркса

0,40 0,16 / 40 0,16 / 40 0,14 / 35 0,12 / 30

319

ул. Красных Зорь, 

от ул. К. Маркса до 

ул. 1-й Разъезд

3,20 1,92 / 60 1,92 / 60 1,76 / 55 1,60 / 50

320

ул. П. Некрасова, от 

ул. Партизанской до 

ул. Спартаковской

0,61 0,24 / 40 0,24 / 40 0,21 / 35 0,18 / 30

321

ул. Чкалова, от 

ул. Куйбышева до дома 9/2 

по ул. Иртышская набережная

1,53 0,61 / 40 0,61 / 40 0,54 / 35 0,46 / 30

322

ул. Третьяковская, от 

ул. Герцена до 

ул. Орджоникидзе

0,51 0,20 / 40 0,20 / 40 0,18 / 35 0,15 / 30

323
ул. 30 лет ВЛКСМ, от 

ул. Почтовой до ул. Омской
0,74 0,30 / 40 0,30 / 40 0,26 / 35 0,22 / 30

324

ул. Вавилова, от 

ул. Октябрьской до 

ул. 36-й Северной

3,20 1,28 / 40 1,28 / 40 1,12 / 35 0,96 / 30

325

ул. Волочаевская, от 

ул. Кемеровская до 

ул. Фрунзе

0,75 0,60 / 80 0,60 / 80 0,56 / 75 0,53 / 70

326

ул. Добровольского, от 

ул. Кемеровской до дома 1 

по ул. Добровольского

0,68 0,27 / 40 0,27 / 40 0,24 / 35 0,20 / 30

327

ул. К. Либкнехта, от 

ул. Краснофлотская до 

ул. Ленина

0,38 0,15 / 40 0,15 / 40 0,13 / 35 0,11 / 30

328

ул. 25-я Линия, от 

ул. Красных Зорь до 

ул. Омской

1,26 0,50 / 40 0,50 / 40 0,44 / 35 0,38 / 30

329
дорога от ул. 10 лет Октября 

до ул. 1-й Заречной
1,61 0,64 / 40 0,64 / 40 0,56 / 35 0,48 / 30

330

ул. Учебная, от 

ул. Омской до 

ул. Масленникова

1,57 0,63 / 40 0,63 / 40 0,55 / 35 0,47 / 30

331

ул. Степная, от 

ул. Съездовской до 

ул. Звездова

1,10 0,44 / 40 0,44 / 40 0,39 / 35 0,33 / 30

332

ул. Депутатская, от 

ул. Фурманова до дома 8 

по ул. Депутатской

1,22 0,49 / 40 0,49 / 40 0,43 / 35 0,37 / 30

333

ул. Успенского, от 

ул. Куйбышева до 

ул. Учебной

0,47 0,19 / 40 0,19 / 40 0,16 / 35 0,14 / 30

334

ул. Лермонтова, от 

ул. Б. Хмельницкого 

до пл. Бухгольца

2,36 1,42 / 60 1,42 / 60 1,30 / 55 1,18 / 50

335

ул. Нейбута, от 

ул. 4-я Линия до 

ул. 2-й Производственной

2,03 1,22 / 60 1,22 / 60 1,12 / 55 1,02 / 50

336

ул. Рабиновича, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Госпитальной

1,17 0,59 / 50 0,59 / 50 0,53 / 45 0,47 / 40

337

ул. Алтайская, от 

ул. XXII Партсъезда до 

ул. 2-я Барнаульская

0,43 0,17 / 40 0,17 / 40 0,15 / 35 0,13 / 30

338

ул. Арсеньева, от 

ул. Челюскинцев до 

ул. 4-й Челюскинцев

0,86 0,43 / 50 0,43 / 50 0,39 / 45 0,34 / 40
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339

ул. Звездова, от 

ул. 20-я Линия до 

ул. М. Жукова

2,42 1,69 / 70 1,69 / 70 1,57 / 65 1,45 / 60

340

ул. Иркутская, от 

ул. 14-я Линия до 

ул. Куйбышева

1,20 0,60 / 50 0,60 / 50 0,54 / 45 0,48 / 40

341

ул. 1-я Челюскинцев, от 

ул. Багратиона до 

ул. Арсеньева

1,01 0,40 / 40 0,40 / 40 0,35 / 35 0,30 / 30

342

ул. 2-я Челюскинцев, от 

ул. XXII Партсъезда до 

ул. Воронкова

1,50 0,60 / 40 0,60 / 40 0,53 / 35 0,45 / 30

343

ул. Нахимова, от 

ул. Челюскинцев до 

пер. Барнаульского

1,54 0,62 / 40 0,62 / 40 0,54 / 35 0,46 / 30

344

ул. 11-я Амурская, от 

ул. 24-й Северной до дома 11  

по ул. 36-й Северной

1,20 0,48 / 40 0,48 / 40 0,42 / 35 0,36 / 30

345

ул. 20-я Амурская, от 

ул. 30-й Северной до дома 57 

по ул. 20-й Амурской

0,80 0,32 / 40 0,32 / 40 0,28 / 35 0,24 / 30

346

ул. 30-я Северная, от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. 21-й Амурской

2,96 1,18 / 40 1,18 / 40 1,04 / 35 0,89 / 30

347

ул. Осоавиахимовская, от 

ул. Октябрьской до 

ул. 36-й Северной

3,70 1,48 / 40 1,48 / 40 1,30 / 35 1,11 / 30

348

ул. Светловская, от 

ул. Новокирпичной до 

ул. Маргелова

3,26 1,30 / 40 1,30 / 40 1,14 / 35 0,98 / 30

349
Дорога от ул. 22 Декабря 

до ул. С. Сейфулина
2,21 0,88 / 40 0,88 / 40 0,77 / 35 0,66 / 30

350

ул. Рокоссовского, от 

б. Космонавтов до дома 14/3 

по ул. Лукашевича

1,06 0,42 / 40 0,42 / 40 0,37 / 35 0,32 / 30

351

Дублер ул. Волгоградской, от 

ул. Лукашевича до 

ул. Дергачева

1,40 0,56 / 40 0,56 / 40 0,49 / 35 0,42 / 30

352

ул. 3-я Любинская, от 

ул. 2-й Солнечной до дома 30 

по ул. 3-й Любинской

0,82 0,33 / 40 0,33 / 40 0,29 / 35 0,25 / 30

353

ул. Комкова, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,63 0,32 / 50 0,32 / 50 0,28 / 45 0,25 / 40

354

ул. Лисицкого, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,60 0,30 / 50 0,30 / 50 0,27 / 45 0,24 / 40

355
Дорога от ул. Семиреченской 

до ООТ "пос. Магистральный"
2,20 0,88 / 40 0,88 / 40 0,77 / 35 0,66 / 30

356

ул. Свободы, от 

ул. 1-й Военной до 

ул. 15-й Рабочей

1,44 0,58 / 40 0,58 / 40 0,50 / 35 0,43 / 30

357

ул. Маяковского, от 

ул. Ленина до 

ул. Б. Хмельницкого

2,10 1,47 / 70 1,47 / 70 1,37 / 65 1,26 / 60

358

ул. Таубе, от ул. Набережной 

Тухачевского до дома 13 

по ул. Спартаковской

0,50 0,20 / 40 0,20 / 40 0,18 / 35 0,15 / 30

359

ул. Штанина, от 

ул. 2-й Производственной 

до дома 5 по ул. Штанина

0,90 0,36 / 40 0,36 / 40 0,32 / 35 0,27 / 30

360

ул. 9-я Линия, от 

ул. Иркутской до 

ул. Лермонтова

0,60 0,24 / 40 0,24 / 40 0,21 / 35 0,18 / 30

361

ул. Пристанционная, от 

ул. Железнодорожной до 

ул. Разъездной

0,76 0,30 / 40 0,30 / 40 0,27 / 35 0,23 / 30

362

ул. Съездовская, от 

ул. Ленина до 

ул. М. Жукова

0,56 0,22 / 40 0,22 / 40 0,20 / 35 0,17 / 30

363

ул. Взлетная, от 

ул. Степанца до дома 9 

по ул. Взлетной

0,80 0,40 / 50 0,40 / 50 0,36 / 45 0,32 / 40

364

ул. Степанца, от 

б. Архитекторов до 

ул. Лукашевича

2,20 1,76 / 80 1,76 / 80 1,65 / 75 1,54 / 70

365

Дублер ул. Перелета, 

от ул. Крупской до 

ул. Степанца

0,90 0,45 / 50 0,45 / 50 0,41 / 45 0,36 / 40

366

ул. Лесной проезд, от 

ул. Дианова до дублера 

ул. Волгоградской

0,56 0,22 / 40 0,22 / 40 0,20 / 35 0,20 / 35

367

б. Космонавтов, от 

ул. Дианова до 

ул. Рокоссовского

0,57 0,29 / 50 0,29 / 50 0,26 / 45 0,26 / 45х х х х

х х х х

х х х х

х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х



78

№

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 

Омской городской агломерации)

Протяженность  

автомобильной 

дороги (улицы) в 

пределах Омской 

городской 

агломерации, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние, км/%

Инструментальная Экспертная

На текущую 

дату

ожидаемое

На текущую 

дату

ожидаемое

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

На 31 декабря 

2016 года

На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2018 года

368

ул. Ялтинская, от 

ул. Хлебной до 

ул. Южной

0,76 0,30 / 40 0,30 / 40 0,27 / 35 0,27 / 35

369

ул. Новосортировочная, от 

ул. Гуртьева до 

ул. 1-й Комсомольской

0,55 0,22 / 40 0,22 / 40 0,19 / 35 0,19 / 35

370
Дорога от ул. Серова до 

ул. Карбышева
0,78 0,31 / 40 0,31 / 40 0,27 / 35 0,27 / 35

549,8 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 223,39 / 40,6 223,39 / 40,6 255,10 / 46,4 282,70 / 51,4

1 257,2 189,16 / 15,0 189,16 / 15,0 120,00 / 9,5 171,00 / 13,6 238,99 / 19,0 238,99 / 19,0 433,20 / 34,5 528,20 / 42,0
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ИТОГО по Омской городской 

агломерации

ИТОГО
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Приложение № 5 

к программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Омской городской агломерации 

в рамках приоритетного направления стратегического развития 

Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Омской городской агломерации в рамках приоритетного направления 

стратегического развития Российской Федерации 

"Безопасные и качественные дороги" 

 

1. Краткая характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры Омской агломерации. 

Омская агломерация расположена на юге Западно-Сибирской равнины. 

Омская область граничит на юге – с Республикой Казахстан, на западе и 

севере – с Тюменской областью, на востоке – с Новосибирской и Томской 

областями. 

С точки зрения транспортно-географического положения Омская область 

занимает достаточно выгодное положение. Здесь присутствуют и активно 

используются практически все виды транспорта (кроме морского). 

Железнодорожный транспорт традиционно наиболее эффективен для перевозок 

на средние и дальние расстояния, а также для перевозки пассажиров на средние 

расстояния и в пригородных сообщениях. Его значение обусловлено двумя 

основными факторами: 

1) технико-экономическими преимуществами над другими видами 

транспорта; 

2) совпадением грузовых потоков с расположением железнодорожных 

магистралей (в отличие от речного и морского транспорта). 

Железнодорожное строительство на севере Западной Сибири в 1970-80 гг. 

повысило насыщенность региона железными дорогами – 36 км на 10 тыс. км2 

(в т.ч. в Тюменской области – 17 км). 

Среди перевозимых железной дорогой грузов доминируют каменный 

уголь и кокс (1-е место в грузообороте и 2-е по объему перевозок) и 

минеральные строительные материалы (1-е место по объему перевозок и 2-е по 

грузообороту). На 3-ем месте идут нефтяные продукты (особенно мазут и 

светлые нефтепродукты). Значительную долю занимают руда, черные металлы, 

лес и зерно, минеральные удобрения. На долю всех этих грузов приходится 

около 90 % перевозок. 

Железнодорожный транспорт отличает концентрация грузовых перевозок 

по направлению транспортно-экономических связей регионов. Поэтому 50 % 

грузооборота выполняется 1/6 частью железных дорог. При средней 

грузонапряженности железных дорог России 14 млн. т на 1 км 

эксплуатационной длины в год, их грузонапряженность в 2 раза больше. 

К наиболее грузонапряженным линиям относится Транссибирская 
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магистраль, особенно ее участок от Омска до Новосибирска (это самый 

напряженный участок железной дороги в мире – более 100 млн т на 1 км) за 

счет перевозок кузнецкого угля. 

В Омской области общая протяженность железнодорожных путей 

составляет 1 570 км. На этих магистралях расположено 62 станции, 3 грузовых 

и 1 пассажирское депо. Пропускная способность железных дорог области 

превышает 200 млн т груза в год. Транссибирская магистраль пересекает 

область в широтном направлении. По ней выполняются в основном транзитные 

перевозки, обеспечивая связи Урала и Европейской части страны с Кузбассом и 

Восточными районами. Осуществляется связь восточных районов области с 

западными участками: Называевская-Омск, Калачинск-Колония, Иртышская-

Граничная, Исилькуль-Омск. Участок Омск-Иртышская проходит в южном 

направлении, обслуживая юго-восточную часть области. 

Через Омскую область проходит не только Транссибирская 

железнодорожная магистраль, но и линии от Омска на Тюмень – Свердловск и 

Иртышская – Карасук – Камень-на-Оби –Алтайская с отводом на Омск от 

станции Иртышская. Действует пять основных станций: "Омск-пассажирский" 

(пассажирские перевозки), "Омск-Северный" (товарная), "Омск-

сортировочный" (технологическая), "Комбинатская" (нефтепродукты и др.), 

"Карбышево-1". 

Автомобильный транспорт начинает в последние годы составлять 

конкуренцию железнодорожному транспорту в грузовых перевозках по 

логистическим схемам "точка – точка". Сфера применения автомобильного 

транспорта – внутригородские, пригородные и внутрирайонные перевозки. 

Через г. Омск в южной половине Омской области проходят автомобильные 

дороги общегосударственного значения, связывающие областной центр с 

городами Новосибирском, Тюменью, другими центрами России и республикой 

Казахстан. Общая протяженность сети дорог – 17 087 км, из них 859 км – 

дороги федерального значения. Более 7,5 тыс. км дорог (68 %) имеют твердое 

покрытие. По показателю плотности автомобильных дорог с твердым 

покрытием область занимает 49 место в России. 

Внутренний водный (речной) транспорт. Протяженность эксплуатации 

внутренних водных судоходных путей в Омской области составляет 1 667 км. 

Грузовой и пассажирский водный транспорт имеет основной порт в г. Омске и 

осуществляет перевозки грузов и пассажиров от Павлодара на юге до 

Северного Ледовитого океана на севере, включая малые реки среднего и 

нижнего Приобья и Заполярья. В 1990-х гг. объем перевозок грузов внутренним 

водным транспортом стабильно сокращался в основном за счет снижения 

перевозок строительных материалов, на долю которых приходится более 60 % 

общего объема перевозок. Связано это в первую очередь со структурными 

изменениями в этой отрасли, что проявлялось в росте перевозок наливных 

грузов. 

Трубопроводный транспорт пока остается специализированным видом 

транспорта для перекачки жидких и газообразных продуктов. По назначению 

магистральные трубопроводы делятся на нефтепроводы, продуктопроводы и 
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газопроводы. Магистральными трубопроводами Омской области ежегодно 

перекачивается около 30 млн т нефти и около 2 млн т нефтепродуктов. В 2002 

году введен в строй нефтепровод местного значения длиной 60 км, 

доставляющий нефть с Западно-Крапивинского месторождения. 

Газопроводный транспорт – самый молодой вид транспорта. Начало 

строительства магистральных газопроводов в нашей стране относят к 1946 году, 

когда вступил в строй газопровод Саратов – Москва. Правительством Омской 

области реализуется областная программа газификации при участии 

ПАО "Газпром", соглашение с которым было подписано в феврале 1997 года. С 

широким использованием природного газа связывается существенное (в 

некоторых районах области в 3 раза) снижение затрат на энергоносители, 

улучшение условий жизни сельского населения. 

В 1997 – 2000 гг. в Омской области введено в эксплуатацию более 300 км 

газоразводящих сетей, две газораспределительных станции, природный газ 

подан в 50 тысяч домов и квартир. Для реальной оценки масштабов этой работы 

следует иметь в виду, что в 1990-97 гг. были проложены газопроводы 

протяженностью всего 80 км. 

Воздушный транспорт относится к узкоспециализированным видам 

транспорта – он предназначен для пассажирских перевозок на дальние и 

средние расстояния, хотя имеет значение и при транспортировке ценных, 

скоропортящихся и срочных грузов. В общем объеме перевозок перевозка 

пассажиров составляет 80 %, остальное – грузы и почта. Правительство Омской 

области уделяет большое внимание завершению строительства международного 

аэропорта "Омск-Федоровка". В бюджете области предусмотрено выделение 

значительных средств на продолжение его строительства, не прекращается 

поиск инвесторов для реализации столь масштабного проекта. 

 

2. Состав парка транспортных средств и уровня автомобилизации в 

Омской агломерации. 

 

Вид автотранспортного средства 
Количество, 

единиц 

Доля в 

процентах 

Легковые автомобили (категории М1 по ГОСТ Р 

52051-2003) 
429 831 74,58 

Грузовые автомобили (категории N1 по ГОСТ Р 

52051-2003) 
25 313 4,39 

Грузовые автомобили (категории N2 по ГОСТ Р 

52051-2003) 
18 367 3,19 

Грузовые автомобили (категории N3 по ГОСТ Р 

52051-2003) 
15 433 2,68 

Автобусы (категории М2 по ГОСТ Р 52051-2003) 7 806 1,35 

Автобусы (категории М3 по ГОСТ Р 52051-2003) 3 953 0,69 

Транспортные средства (категорий L3 – L5, L7 по 

ГОСТ Р 52051-2003) 
29 804 5,17 
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Прицепы 38 070 6,61 

Полуприцепы 7 731 1,34 

Всего 576 308 100,00 

 

3. Анализ состава парка транспортных средств общего пользования. 

Особенностью современного состояния системы пассажирского 

транспорта в городе Омске является наличие на рынке услуг по перевозке 

пассажиров перевозчиков различной формы собственности:  

- три муниципальных пассажирских автотранспортных предприятия 

города Омска; 

- муниципальное предприятие города Омска "Электрический транспорт"; 

- открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 2"; 

- индивидуальные предприниматели и организации немуниципальной 

формы собственности, имеющие лицензию на перевозку пассажиров и 

выполняющие перевозки маршрутными такси. 

Структуру городского пассажирского транспорта города Омска 

составляют:  

- автобусы большого и особо большого класса – 722 единицы; 

- автобусы малого и среднего класса – около 1 200 единиц. 

- электрический транспорт (большой класс) – 243 единицы; 

- автобусы особо малого класса ("Газель") – около 2 800 единиц 

Всего в городе Омске имеется около 5 000 единиц пассажирского 

транспорта.  

 

 

 
 

Рис. 1. Структура городского пассажирского транспорта города Омска 

 



83 

В настоящее время проводится планомерная работа по замене автобусов 

малого класса на автобусы среднего и большого класса в пропорции 2 автобуса 

малого класса на 1 автобус большого класса или 1,5 автобуса малого класса на 

1 автобус среднего класса.  

К 2019 году структуру пассажирского транспорта в городе Омске 

планируется привести к следующим показателям: 

- автобусы большого и особо большого класса – 500 единиц; 

- автобусы среднего класса – около 1 200 единиц. 

- электрический транспорт (большой класс) – 200 единиц. 

Всего городские маршруты будут обслуживать 1 700 автобусов большого 

и среднего класса и 200 единиц электрического транспорта – итого 1 900 

единиц пассажирского транспорта. 

 

4. Характеристики работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока: 

В настоящее время средний выпуск на маршруты ежедневно составляет 

порядка 3 800 единиц: 

- автобусы большого и особо большого класса – 450 единиц; 

- автобусы малого и среднего класса – около 1000 единиц. 

- электрический транспорт (большой класс) – 170 единиц; 

- автобусы особо малого класса ("Газель") – около 2 200 единиц. 

 

 
 

Рис. 2. Ежедневный средний выпуск на маршруты 

 

К 2019 году городские маршруты будут обслуживать 1 700 автобусов 

большого и среднего класса и 200 единиц электрического транспорта – 1 900 

единиц пассажирского транспорта, при этом общая пассажировместимость 

подвижного состава увеличится. 
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Рис. 3. Динамика общей пассажировместимости подвижного состава 

 

В настоящее время работа транспортных средств общего пользования 

организована по 191 маршруту городского сообщения. В соответствии с 

утвержденной городской маршрутной сетью муниципальные предприятия 

обслуживают 84 маршрута транспортом большого и особо большого класса, 

перевозчики немуниципальной формы собственности обслуживают 124 

маршрута транспортом особо малого, малого и среднего класса, 17 маршрутов 

обслуживаются совместно муниципальными и немуниципальными 

перевозчиками.  

 

 
 

Рис. 4 Обслуживание маршрутов городской маршрутной сети 
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Пассажирским транспортом города Омска за 2015 год всего перевезено 

300,6 млн. пассажиров, в том числе муниципальными предприятиями 

перевезено 101,7 млн. пассажиров, что составляет 33,8 % от общего количества. 

Расчетное количество пассажиров, перевезенных коммерческими 

перевозчиками, составляет 198,9 млн. пассажиров, или 66,2 % от общего 

количества перевезенных пассажиров. 

 

5. Обеспеченность парковками (парковочными местами). 

В рамках проведенных 13 заседаний комиссии по вопросам создания и 

использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в границах города Омска, рассмотрено 

166 заявлений на организацию некоммерческих парковок общего пользования в 

полосе отвода автомобильных дорог, выдано 81 положительное заключение об 

организации парковок собственными силами без ограничения прав третьих лиц. 

Обустроено 14 парковок количеством 614 машино-мест, из них 61 для 

маломобильных групп населения. 

 

6. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструктуры для данных транспортных средств. 

В 2015 году построена окружная дорога г. Омска, участок Федоровка – 

Александровка (западный обход г. Омска). Объект состоит из автомобильной 

дороги протяженностью 17,2 км и транспортной развязки на пересечении с 

автомобильной дорогой федерального значения М-51 "Байкал" протяженностью 

1,39 км и 8 съездов общей протяженностью 3,91 км. Длина дороги от начала 

участка до конца участка составляет 18,59 км. В состав объекта входит 3 

мостовых сооружения: путепровод через электрифицированную железную 

дорогу (83,2 п. м), мост через реку Камышловка (65,51 п. м) и путепровод в 

составе транспортной развязки на участке пересечения окружной дороги с 

автомобильной дорогой федерального значения М-51 "Байкал" (79,08 п. м). 

Благодаря строительству указанного объекта проблема движения 

транзитного грузового транспорта в Омской агломерации практически решена. 

В соответствии с нормативными требованиями для выполнения работ по 

содержанию улично-дорожной сети города Омска необходимо 1 111 единиц 

дорожной и специальной техники (далее – техника). В настоящее время на 

балансе бюджетного учреждения города Омска "Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства" находится 614 единиц техники (55 % от 

потребности), износ которой составляет до 80 %. 

В 2017 году с привлечением субсидий из регионального дорожного фонда 

проводится работа по приобретению 16 единиц дорожной и 

специализированной техники. 

Приобретение новой дорожной техники положительно отразится на 

времени и качестве проведения работ по содержанию и ремонту объектов 

улично-дорожной сети города Омска. 
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7. Финансирование дорожной сети Омской агломерации. 

Финансирование дорожной сети Омской агломерации планируется 

осуществить в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, 

утвержденных постановлением Правительства Омской области от 26 ноября 

2008 года № 194-п. 

В 2016 году нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог Омской области составляют 6 893,9 млн. руб., на ремонт – 6 569,2 

млн. руб., на капитальный ремонт – 11 801,7 млн. руб. 

Вместе с тем, государственной программой Омской области "Развитие 

транспортной системы Омской области", утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, в 2016 году 

предусмотрено финансирование указанных мероприятий в следующих объемах: 

- на содержание автомобильных дорог – 1 428,7 млн. руб. (20,7 % от 

норматива); 

- на ремонт автомобильных дорог – 1 366,7 млн. руб. (20,7 % от 

норматива); 

- на капитальный ремонт автомобильных дорог – 29,9 млн. руб. (0,3 % от 

норматива). 

 

8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. 

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, 

провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения 

количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной 

инфраструктуры без учёта экологических требований: 

1) отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат 

около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, 

наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием 

(способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). 

Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта 

экологических требований существенно повышает риски увеличения 

смертности от раковых заболеваний среди населения; 

2) отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно 

отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в 

количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными 

режимами работы являются малые скорости и "холостой ход" двигателя. Это 

проявляется в условиях большой загруженности на дорогах; 

3) углеводороды под действием ультрафиолетового излучения солнца 

вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые 

токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой "смога". К ним 

относятся озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты 

биологически активны и ведут к росту легочных заболеваний; 

4) большую опасность представляет также свинец и его соединения, 
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входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин; 

5) при движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий 

и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми 

частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на 

проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате 

образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. 

Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного 

покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных 

дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах 

транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. 

Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. 

Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры 

накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и 

отработавших газах. Автотранспортные средства отечественного производства 

не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях 

быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему 

возрастанию негативного воздействия на окружающую среду. 

 

9. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития дорожной сети Омской агломерации. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Омской агломерации на 2017 – 2025 подготовлена на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

- Федерального закона от 9 февраля 2007 гола № 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности"; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов"; 

- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 

2012 года № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"; 

- Закона Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской 

области"; 

- Указа Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 "О 

Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года". 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы, необходимой для функционирования и развития транспортной 
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инфраструктуры Омской агломерации являются: 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной 

власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Омской области, органов местного 

самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в 

решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) 

использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах 

жизненного цикла объектов. 

 

_______________ 


